

## Harmonogram prací

|                                                                                |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Název stavby:                                                                  | OV2500071 "Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská, Kroměříž - IV. etapa" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                | rok: 2025                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Činnost                                                                        | kalendářní týden:                                                              | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. |
| OV2500071 "Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská, Kroměříž - IV. etapa" |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Přípravné práce, zřízení staveniště, zaměření, DIO                             |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Vysokotlaké čištění stoky, monitoring potrubí                                  |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Frézování překážek v průtočném profilu kanalizace                              |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Instalace rukávce, otevření přípojek                                           |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zapravení přípojek                                                             |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sanace šachet                                                                  |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoring potrubí                                                             |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Úklid staveniště, závěrečné práce                                              |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Termíny v harmonogramu jsou závislé na termínu předání staveniště.