

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/732**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C19054
IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982
ID datové schránky: hk4pzb2
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento **Dodatek č. 1** týkající se posunu termínů realizace díla „**Výměna plynového kotle K1 na PK2 Dunajská 10, výměna plynového kotle K2 na PK8 Kosmonautů 15a**“.

Vzhledem ke zpoždění v dodávkách kotlů, zhotovitel požádal o změnu harmonogramu prací a posunutí termínu dokončení díla do 31.10.2025.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:

Původní znění:

- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 25.9.2025
- 2.3. zapravení dotčených povrchů do 30.9.2025
- 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30.9.2025
- 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 14 dnů, po výzvě zhotovitele

Nové znění:

- 2.2. dodávka nových kotlů do 23.9.2025
- 2.3. instalace a zapojení kotlů do 30.9.2025
- 2.4. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 30.10.2025
- 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 14 dnů, po výzvě zhotovitele

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/25/732 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

- 4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti