

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy Objednatele: E617-S-11774/2016

číslo Smlouvy Zhotovitele: S-001-2017

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem,**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.
se sídlem: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00
zastoupena: **Ing. Davidem Rose,** jednatelem společnosti
IČO : 29285801
DIČ : CZ29285801
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057
Bankovní spojení : .
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování záměru projektu a
přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ ze dne 20.10.2016
(dále jen „Dodatek č. 1“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být
tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že objednatel se rozhodl z důvodu urychlení přípravy stavby "Rekonstrukce žst. Holešov" další stupeň přípravy stavby zadat jako veřejnou zakázku na zhotovení projektu a stavby (P+R) v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zák., č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek .

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o zpracování položkových rozpočtů formou technického popisu a funkce, které nebyly předmětem původního zadání a jsou nezbytné pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektu a stavby (P+R).

Vzhledem k výše uvedenému došlo současně k navýšení Ceny za dílo a posunutí termínu ukončení celého Díla.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1 Změna článku IV. PŘEDMĚT DÍLA bod.4.6 byl doplněn takto:

Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č. j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací.

Součástí plnění je rovněž zpracování položkových rozpočtů, které bude provedeno formou technického popisu a funkce pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektu a stavby (P+R).

3.2 Změna článku V. PROVEDENÍ DÍLA bod. 5.1takto:

Zhotovitel je povinen dodat celkem:

1. etapa: Předání koncepce technického řešení (6x digitálně z toho 3x v otevřené formě, 3x v uzavřené formě)

2. etapa: Zpracování ZP včetně ekonomického hodnocení a jeho předložení k připomínkám (2x v tištěné+ 2x v digitální formě)-výstup ZP a protokol o předání kompletně zpracovaného ZP k připomínkám a dále předložení PD k připomínkám (4x v tištěné formě + 6x digitálně (z toho 3x v otevřené formě, 3x v uzavřené formě)-výstup PD a protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkám.

3. etapa: Konečné plnění ZP a ekonomického hodnocení: 4x v tištěné + 6x v digitální formě (z toho 2x v otevřené formě-formáty dgn, MS Word, MS Excel, 2x v uzavřené formě TreeInfo - formát Pdf, 2x v uzavřené formě-formát Pdf)

Konečné plnění PD 6x v tištěné+ + 6x v digitální formě (z toho 2x v otevřené formě-formáty dgn, MS Word, MS Excel, 2x v uzavřené formě TreeInfo - formát Pdf, 2x v uzavřené formě-formát Pdf). Nákladová část PD bude součástí odevzdané soupravy č. 1-3 + 2x v digitální podobě. Výstup PD vč. Projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy. Předání kompletně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí a veškerých podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Součástí dokumentace bude zajištění stanoviska k Vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí.

4. etapa: Zpracování položkových rozpočtů formou technického popisu a funkce pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektu a stavby (P+R). Konečné plnění 4x v digitální otevřené formě MS Excel.

3.3 Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ takto:

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy

Dokončení plnění:

1. etapa: provedení a vyhodnocení geotechnického, pyrotechnického a jiných průzkumů, provedení místních šetření, uzavření koncepce technického řešení v termínu 1. dílčího plnění - **do 3 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo**

2. etapa: svolání 2. kola profesních porad, zpracování technického řešení k připomínkám, odevzdání

PD a ZP včetně ekonomického hodnocení k připomínkám, dále zajištění a projednání vlivu na životní prostředí v termínu 2. dílčího plnění - **do 7 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo**

3. etapa: předložení kompletně zpracované přípravné dokumentace včetně projednaných a zapracovaných případných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. zpracované žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude orgánem EIA požadováno a

předání veškerých dokladů pro vydání územního rozhodnutí v termínu 3. dílčího (konečného) plnění – **do 10 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo.**

4. etapa: předložení položkových rozpočtů formou technického popisu a funkce pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektu a stavby (P+R). Konečné plnění 4x v digitální otevřené formě MS Excel.– **do 30.9.2017.**

3.4 Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY bod. 7.2 takto:

Cena předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí :

Celková cena Díla bez DPH dle SOD	3.713.000,- Kč
Změna dle Dodatku č. 1 :	330.000,- Kč
Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1.:	4.043.000,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	849.030,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1. celkem včetně DPH	4.892.030,- Kč

slovy : **čtyřimilióntyřicettřítisíckorun českých bez DPH.**

Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

1. Část Díla k **1. dílčímu termínu plnění 20% z původní Ceny Díla dle SOD**

Cena části Díla celkem bez DPH **742.600,- Kč**

2. Část Díla k **2. dílčímu termínu plnění 50% z původní Ceny Díla dle SOD**

Cena části Díla celkem bez DPH **1.856.500,- Kč**

3. Část Díla **ke konečnému termínu plnění 30% z původní Ceny Díla dle SOD**

Cena části Díla celkem bez DPH **1.113.900,- Kč**

4. Část Díla **dle Dodatku č. 1 do 30.9.2017**

Cena části Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH **330.000,- Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Objednatel :
V Olomouci dne 16.8.2017

Zhotovitel :
V Brně dne 17.8.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. David Rose
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.