




Číslo smlouvy objednatele: **87/2025**

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Článek 1.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále „MV – GR HZS ČR“)
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jitkou Hanákovou, náměstkyní generálního ředitele pro ekonomiku, pověřena zastupováním
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
Kontaktní osoba za Technický ústav požární ochrany (dále jen „TÚPO“): 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o

Sídlo: Traťová 1, 619 00 Brno
IČO: 25307126
DIČ: CZ25307126
Zastoupená: Ing. Jiří Suchánek, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4922690237/0100
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS SpZn.C24060
ID datové schránky: rd2cfy7
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: **vybudování zabezpečovacího systému pro bezobslužný provoz areálu TÚPO** v rámci akce „**TÚPO – EZS + EKV, nová vstupní vrata a vstupní závora**“, na adrese: Technický ústav požární ochrany, Pískova 42, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 87/2025 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 1 a č. 2 s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DP	165.849,60 Kč
DPH (12%)	34.828,42 Kč
Celkem	200.678,02 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 200.678,02 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy činí:

Cena prací celkem bez DPH	2.115.836,00 Kč
DPH (12%)	444.325,56 Kč
Celkem	2.560.161,56 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 2.560.161,56 Kč

(slovy: dvamilionypětsetšedesáttisícstošedesátjedenkorun + 0,56).

Článek VI. Smluvní strany

Z důvodu personální změny na straně objednatele se upravuje Článek I předmětné smlouvy a to následovně:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“),
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: **plk. Ing. Jitkou Hanákovou, náměstkyní generálního
ředitele pro ekonomiku, pověřena zastupováním**

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)



84taiur

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č.1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnový list včetně položkového rozpočtu ZL č. 1, ZL č. 2.

Za objednatele:

Ing. Jitka
Hanáková

Digitálně podepsal Ing. Jitka
Hanáková
Datum: 2025.10.22 14:15:22
+02'00'

plk. Ing. Jitka Hanáková
náměstkyně generálního ředitele
pro ekonomiku, pověřena zastupováním

Za zhotovitele:

Ing. Jiří
Suchánek

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Suchánek
Datum: 2025.10.22
11:24:15 +02'00'


Ing. Jiří Suchánek
jednatel společnosti

Změnový list číslo		1	
Identifikace akce			
Název akce:	TÚPO - EZS + EKV, nová vstupní vrata a vstupní závora		
Číslo akce SMVS:	114V26100 3090		
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno		
Projektant:	ELSECCO - Electronic Security Consulting, s. r. o., Rohanovská 565/9, 142 00 Praha 4		
Předmět změnového listu			
Záměna elektronických čidel za jiná, vhodnější pro dané místo, doplnění rozvaděče ARIE, vnitřní sirény a zaměření stavby.			
Část díla dotčená změnovým listem			
elektronická koncová čidla			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
1. V místnosti kotelny jsou plánovány instalace magnetů v oknech.			
2. V hale je plánován analogový kouřový hlásič.			
3. V rozpočtu chybí vnitřní sirény, rozvaděč a zaměření stavby.			
Nové řešení :			
1. V místnosti kotelny bude instalováno pohybové čidlo.			
2. V hale bude instalován detektor kouře s infračerveným paprskem.			
3. Sirény, rozvaděč a zaměření stavby doplněny do rozpočtu.			
Zdůvodnění změny :			
1. V kotelně nelze instalovat magnety do oken, protože před okny vede potrubí vytápění.			
2. Analogový kouřový hlásič by bylo nutné po každém zakouření prostoru v hale vyměnit (nelze jej vyčistit). Detektor kouře s infračerveným paprskem lze vyčistit.			
3. Bez doplnění rozvaděče a sirén nelze stavbu řádně dokončit.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 01 - bod 1.1.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		125 283,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		20 041,40 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		105 241,60 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
			
Post změnového listu zkontroloval:			

	Název	Typ použitého zařízení	jed.	počet	jed. cena dodávky	dodávka celkem	jed. cena montáže	montáž celkem
1.1	POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TISŇOVÝ SYSTÉM							
1.1.6	Pohybový detektor duální PIR	CAPTURE Q20 BÍLÝ	ks	-2	380,60	-761,20	275,00	-550,00
1.1.8	Magnetický kontakt	MAS-203 /WH	ks	-1	185,90	-185,90	319,00	-319,00
1.1.15	Rozvodná skříň ARIE	ARIE	ks	1	3 600,00	3 600,00	2 800,00	2 800,00
1.2	DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM							
1.3	KONTROLNÍ VSTUPNÍ SYSTÉM A DOMÁCÍ TELEFON					0,00		0,00
1.4	VJEZDOVÁ A VSTUPNÍ BRANA KOMPLET MATERIÁL A PRÁCE					0,00		0,00
1.3.3	Elektromechanický samozamykací zámek reverzní	SAM REV 9050 + SAM KAB6/2K + SAM LI RO	ks	-2	6 462,00	-12 924,00	2 145,00	-4 290,00
1.3.9	Zámek lištový GU Secury - elektromotorický samozamykací s panikovou funkcí kliky	GU SECURY	ks	1	23 166,00	23 166,00	6 600,00	6 600,00
1.5	DOPLŇKOVÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (DPS)							
1.5.9	Optický analogový kouřový hlásič	ALN-E(HFP)	ks	-1	638,00	-638,00	143,00	-143,00
1.5.10	Palice pro adresovatelné detektory řady FI750	YBN-R/3(HFP)	ks	-1	65,30	-65,30	165,00	-165,00
1.5.13	Detektor kouře s infračerveným paprskem	Fireay 5000	ks	1	18 870,00	18 870,00	13 500,00	13 500,00
1.5.14	Modul pro připojení detektoru kouře s infračerveným paprskem	CHQ-POM(HFP)	ks	1	1 677,00	1 677,00	870,00	870,00
1.5.15	Vnitřní sířena	PSS003	ks	12	1 650,00	19 800,00	1 450,00	17 400,00
1.6	KABELOVÉ ROZVODY A NOSNÉ KONSTRUKCE							
1.6.15				1	0,00	0,00		0,00
1.7	Rekapitulace							
1.7.1	Dodávka technologie		kpl	1	x	x	x	52 538,60
1.7.2	Montáž technologie		kpl	1	x	x	x	35 703,00
1.7.3	Dodávka kabelových rozvodů a pomocných konstrukcí		kpl	1	x	x	x	0,00
1.7.4	Montáž rozvodů a pomocných konstrukcí		kpl	1	x	x	x	0,00
1.7.25	Geodetické zaměření výkopů		kpl	1	x	x	17 000,00	17 000,00
CENA CELKEM BEZ DPH		Celková nabídková cena						105 249,60
CENA CELKEM S DPH								127 342,34
Veškeré uvedené typy jsou pouze referenční, které slouží pro stanovení standardu navrhovaného zařízení								

Vyplnit pouze žlutě podbarvená pole!



Změnový list číslo		2	
Identifikace akce			
Název akce:	TÚPO - EZS + EKV, nová vstupní vrata a vstupní závora		
Číslo akce SMVS:	114V26100 3090		
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno		
Projektant:	ELSECCO - Electronic Security Consulting, s. r. o., Rohanovská 565/9, 142 00 Praha 4		
Předmět změnového listu			
Změna šířky a materiálu nové brány			
Část díla dotčená změnovým listem			
Nová brána			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Posuvná brána hliníková, šířka 600 cm, výška 180 cm, lakovaný rám, výplň lakovaná RAL. Set samonosné hliníkové posuvné brány zahrnuje: hliníkový rám + hliníkový nosný profil (kolejnice), 2x nerezový nosný nastavitelný vozík, nerezové dojezdové kolečko, 2x nerezové záslepky kolejnice, nerezová dojezdová kapsa (horní + spodní), gumové dorazy, nerezové nastavitelné horní vedení, nerezové držáky horní i spodní kapsy, kompletní nerezový spojovací materiál, návod k obsluze, montážní šablona.			
Dodávka nových dlaždic - nebude realizováno			
Nové řešení :			
Posuvná brána z pozinkované oceli, šířka 750 cm, výška 180 cm, výplň tahokov. Set samonosné pozinkované ocelové posuvné brány zahrnuje: ocelový rám + ocelový nosný profil (kolejnice), 2x nosný nastavitelný vozík, dojezdové kolečko, 2x záslepky kolejnice, dojezdová kapsa (horní + spodní), gumové dorazy, nastavitelné horní vedení, držáky horní i spodní kapsy, kompletní nerezový spojovací materiál. S touto změnou je nutná i změna pohonu za silnější - 24/7.			
Zdůvodnění změny :			
Z důvodu požadované změny šířky brány, bylo rozhodnuto o změně hliníkové konstrukce za ocelovou, aby se eliminovaly možné výkyvy konstrukce z důvodu změn počasí.			
Nebude realizovaná dodávka a pokládka nových dlaždic u objektu - není požadováno.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 01 - bod 1.1.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		223 636,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		163 028,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		60 608,00 Kč	
		Za projektanta:	
		Změnového listu zkontroloval:	
			

	Název	Typ použitého zařízení	jed.	počet	jed. cena dodávky	dodávka celkem	jed. cena montáže	montáž celkem
1.1	POPLACHOVÁ ZABEZPEČOVACÍ A TISNOVÝ SYSTÉM							
1.2	DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM							
1.3	KONTROLNÍ VSTUPNÍ SYSTÉM A DOMÁCÍ TELEFON				0,00	0,00		0,00
1.4	VJEZDOVÁ A VSTUPNÍ BRÁNA KOMPLET MATERIÁL A PRÁCE							0,00
1.4.2	Posuvná brána z pozinkované ocele, šířka 750 cm, výška 180 cm, výplň tahokov. Set samonosné pozinkované ocelové posuvné brány zahrnuje: ocelový rám + ocelový nosný profil (kolejnice), 2x nosný nastavitelný vozík, dojezdové kolečko, 2x zásepky kolejnice, dojezdová kapsa (horní + spodní), gumové dorazy, nastavitelné horní vedení, držáky horní i spodní kapsy, kompletní nerezový spojovací materiál, návod k obsluze, montážní šablona.	Individuální výroba	ks	1	148 286,00	148 286,00	10 140,00	10 140,00
1.4.1	Posuvná brána hliníková, šířka 600 cm, výška 180 cm, lakovaný rám, výplň lakovaná RAL. Set samonosné hliníkové posuvné brány zahrnuje: hliníkový rám + hliníkový nosný profil (kolejnice), 2x nerezový nosný nastavitelný vozík, nerezové dojezdové kolečko, 2x nerezové zásepky kolejnice, nerezová dojezdová kapsa (horní + spodní), gumové dorazy, nerezové nastavitelné horní vedení, nerezové držáky horní i spodní kapsy, kompletní nerezový spojovací materiál, návod k obsluze, montážní šablona, 2x Sloup portálový	Individuální výroba	ks	-1	96 301,00	-96 301,00	8 268,00	-8 268,00
1.4.3	Sada k pohonu LineaMatic, Pohonu pro automatizaci privátní i průmyslové posuvné brány. Motor HORMANN LineaMatic H je vhodný pro automatizaci posuvných kolejnicových bran s hmotností do 800 kg a samonosných bran s hmotností do 600 kg a šířkou průjezdu do 10 m. v ceně zahrnuje: pohon, 2x fotobuňky, 1x ovladač, návod, instalační materiál, vodiče (kabely) k fotobuňkám a majáku, nerezový spojovací materiál, mechanické koncové polohy, zatěžové hřebeny, nerezovou podložku pod pohon, držáky fotobuněk, instalační a programovací návod	Sada HORMANN LineaMatic H 4554321	ks	1	38 870,00	38 870,00	10 140,00	10 140,00
1.4.2	Sada k pohonu LineaMatic 2 v ceně zahrnuje: pohon, 2x fotobuňky, 1x ovladač, návod, instalační materiál, vodiče (kabely) k fotobuňkám a majáku, nerezový spojovací materiál, mechanické koncové polohy, zatěžové hřebeny, nerezovou podložku pod pohon, držáky fotobuněk, instalační a programovací návod	Sada pohonu Hörmann LineaMatic 2	ks	-1	19 504,00	-19 504,00	8 268,00	-8 268,00
1.4.12	Dlažba betonová 4cm 40x60cm, hladká, přírodní		ks	-72	132,50	-9 540,00	0,00	0,00
1.4.13	Lomový prach 0-3		t	-1	1 749,00	-1 749,00	848,00	-848,00
1.4.14	Doprava šterku		ks	-1			636,00	-636,00
1.4.38	Uložení nové okapové betonové dlažby 40x60cm kolem budovy do kamené drtě - 42bm		komp	-1	2 544,00	-2 544,00	15 370,00	-15 370,00
1.4.44	Sloupek pro čtečku		ks	1	8 600,00	8 600,00	2 700,00	2 700,00
1.4.45	Instalační podložka pod sloupek čtečky		ks	1	3 100,00	3 100,00	1 800,00	1 800,00
1.5	DOPLŇKOVÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (DPS)							
1.6	KABELOVÉ ROZVODY A NOSNÉ KONSTRUKCE							

[illegible]

Vyplnit pouze žlutě podbarvená pole!

