



DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(dále jen smlouva)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy příkazce: DS202501264
Číslo Dodatku č. 1.: DS202501264/1

Dodatek č. 1 - Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce opěrné zdi – Rumunská, Liberec“

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zástupce: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
ve věcech smluvních: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku
ve věcech technických: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)
- 1.2 Příkazník: INVESTING CZ spol. s r.o.**
sídlo: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec I – Staré Město
zástupce: Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti
IČ: 25036751
DIČ: CZ25036751
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915
(dále jen „příkazník“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2025 příkazní smlouvu č. DS202501264 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce opěrné zdi – Rumunská, Liberec“

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy z důvodů uvedených níže.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. ods.5.2. Smlouvy spočívající prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu okolností, které příkazce ani příkazník nemohli předvídat.
- 3.3 Dne 14. 10. 2025 byl uzavřen dodatek ke SoD se zhotovitelem na prodloužení doby plnění na akci „Rekonstrukce opěrné zdi – Rumunská, Liberec“ o 48 dní. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na tuto akci o uvedených 48 dní.
- 3.4 Cena za zajištění výkonů vychází z původní nabídky příkazníka, a to za zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Smluvní strany se dohodly, že článek č. 5. odst. 5.2. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že nově zní.:

5.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve lhůtě maximálně do 4 kalendářních měsíců a 48 dní ode dne převzetí staveniště“

- 3.5 V souvislosti s prodloužením doby výkonu funkce koordinátora BOZP se smluvní strany dohodly v souladu s ujednáním čl. 6 odst. 6.1 na navýšení odměny příkazníka, jelikož prodloužení termínu plnění Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat a nebylo způsobeno jednáním příkazníka. Cena za zajištění výkonů vychází z původní nabídky příkazníka, a to za zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP ve výši 377,- Kč bez DPH za každý jednotlivý den.
- 3.6 S ohledem na prodloužení doby zajištění činností příkazníkem o 48 kalendářních dnů, zvyšuje se odměna za zajištění funkce technického dozoru a koordinátora BOZP o 33 000,- Kč bez DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že článek č. 6 odst. 6.1 Smlouvy nově zní takto:

„Celková výše odměny za plnění příkazníka dle této smlouvy činí 121 000,- Kč bez DPH, tj. 146 410,- Kč včetně DPH; tato částka je sjednána jako maximální, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění.“

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 5.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací této Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.
- 5.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a jeden (1) příkazník.
- 5.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku své podpisy.

V Liberci, dne 16.10.2025


V Liberci, dne 16.10.2025

Za příkazce:


Za příkazníka:



STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC
Bc. Denisa Černá,
vedoucí odboru správy veřejného majetku



INVESTING CZ spol. s r.o.
Ing. Josef Nadrchal,
jednatel společnosti



Bc. Denisa Černá
Vedoucí odboru správy veřejného
majetku
Statutární město Liberec

Č. j: 150/2025

Vyřizuje: Ing. Josef Nadrchal

**Věc: Nabídka k zajištění činností TDS a KO BOZP pro akci:
„Rekonstrukce opěrné zdi - Rumunská, Liberec“**

Na základě naší žádosti Vám zasílám nabídku k zajištění komplexní inženýrské činnosti související s prodloužením stavby (o 48 dní) k výše uvedené stavbě.

1) Údaje dle příkazní smlouvy MML

- zahájení: 16. 6. 2025
- ukončení: 16.10.2025 /lhůta výstavby 4 měsíce/

.....
Lhůta výstavby dle příkazní smlouvy = 4 měsíce

- Cena za IČ= 88.000,- Kč bez DPH
- Cena za IČ/měsíc = 22.000,-Kč bez DPH
- Cena za 1 den = 733,- Kč bez DPH

2) Skutečnost

- zahájení: 16. 6. 2025
- ukončení dle dod.č.1 : 14.12.2025 (prodloužení o 48 dní)

Lhůta výstavby dle skutečnosti = 168 dní (prodloužení o 48 dní, tj. o 40%)

3) Nabídka k prodloužení lhůty výstavby


- IČ dle uzavřené smlouvy = 88.000,- Kč bez DPH
- Prodloužení lhůty výstavby o 48 dní = + 35.184,- Kč bez DPH /navýšení o 40 %/
- Poskytnutá sleva = - 2.184,- Kč bez DPH

.....
Nabídka za IČ související s prodloužením stavby o 48 dní

S poskytnutou slevou 33.000,- Kč bez DPH

K ceně bude účtováno DPH ve výši 21%

Děkujeme za vstřícné jednání,
s úctou


Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti