

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ze dne 11.3.2025

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel 1“, na straně jedné

Technické služby města Jičína

zast. ředitelem Ing. Čeňkem Strašíkem

se sídlem: Textilní 955, 506 01 Jičín

IČO: 64814467

DIČ: CZ 64814467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel 2“, na straně jedné

dále společně rovněž jako „objednatel“

a

společnost: AQUASYS spol. s r.o.

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 26547

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 2, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec, Rekultivace skládky – 2. etapa**“.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany sjednaly, že se doplňuje **čl. IX. Předání a převzetí díla** o bod 12., který zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že část díla v rozsahu

- a) prodloužení termínu realizace do 22.12.2025 pro část stavby, a to pro realizaci nové haly, svodidel a čerpadla, které jsou ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Mimo tyto dva objekty bude zbylá část stavby předána dne 24.10.2025.

Nejpozději ke dni předání a převzetí citované části díla, tj. do 22. 12. 2025, je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci týkající se části díla nové haly, svodidel a čerpadla, a to zejména zápisy o předání a převzetí díla, stavební deník, prohlášení o shodě atesty dodaných materiálů, prohlášení o shodě, zaměření skutečného stavu, výrobní dokumentace haly včetně statického posudku, dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace. Tato dokumentace musí být předána v úplném a řádném rozsahu k umožnění bezproblémového převzetí části díla.

2.2. Smluvní strany dále sjednaly, že se doplňuje **čl. XI. Záruka za jakost** bod 1. takto:

Záruční doba u části díla uvedené v čl. IX bodu 12 počíná běžet dnem protokolárního předání této části stavby, které proběhne dne 24. 10. 2025. U zbývajících částí stavby, tj. realizace nové haly, montáže svodidel a instalace čerpadla, začne záruční doba běžet dnem jejího protokolárního předání.

2.3. Smluvní strany sjednaly, že se doplňuje **čl. V. Cena** o bod 8., který zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH **19 424 000,00 Kč**
(slovy: devatenáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc korun českých)

DPH 21 % **4 079 040,00 Kč**
(slovy: čtyři miliony sedmdesát devět tisíc čtyřicet korun českých)

Dodatek č. 2 cena bez DPH **19 606 542,18 Kč**
(slovy: devatenáct milionů šest set šest tisíc pět set čtyřicet dva celých osmnáct setin)

DPH 21 % **4 117 373,86 Kč**
(slovy: čtyři miliony sto sedmnáct tisíc tři sta sedmdesát tři celých osmdesát šest setin)

Cena celkem včetně DPH **23 723 916,04 Kč**
(slovy: dvacet tři miliony sedm set dvacet tři tisíce devět set šestnáct celých a čtyři setiny korun českých)

3. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 90 ze dne 22.10.2025.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
5. Účastníci tohoto dodatku ke smlouvě po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

AQUASYS spol. s r.o.
Ing. Radek Lunzar
prokurista

Technické služby města Jičína
Ing. Čeněk Strašík, ředitel