



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00157-2025-157-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947/2025/325 (SML-00157-2025-157) ze dne 18. 9.
2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

se sídlem Lichnická 7, 53842 Ronov nad Doubravou

IČO: 076 78 452

DIČ: CZ07678452

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42864

zastoupená Martinem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 227346065/0600

datová schránka: g64qay8

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/325 (SML-00157-2025-157) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Opravy LC na LR Bradlo, LS Nasavrky**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 18. 9. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 23. 9. 2025, tj. o 5 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posunul termín dokončení díla nejpozději do 5. 11. 2025.
3. Při provádění stavebních prací, tj. stržení krajnic a čištění příkopů byla na LC U Zámečku v km 1,485 a 1,570 zjištěna existence 2 ks kompletně zanesených trubních propustků. Z toho důvodu dojde k vyčištění a přeložení trub tak, aby byla zajištěna jejich funkce odvodnění. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly řešeny zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Opravy LC na LR Bradlo, LS Nasavrky	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	1 064 133,04 Kč bez DPH	24 075,10 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	1 088 208,14 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 088 208,14 Kč (slovy: jeden milion osmdesát osm tisíc dvě stě osm korun českých čtrnáct haléřů)** bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“))], vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:


 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Martin Novotný
jednatel
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 20. 10. 2025	
Název VŘ: Opravy LC na LR Bradlo, LS Nasavrky					
Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky					
Název akce (majetku): LC U Zámečku		Charakter akce: ↓ N IP NP		Číslo objektů: 513274	Stavební díly: HSV – 1, 9
Popis změny: Opětovné zřízení trubních propustků z ocelových trub.					
Zdůvodnění změny: Při odstranění nánosů na krajnicích a čištění přilehlého příkopu na LC U Zámečku byly ve staničení km 1,485 a 1,570 nalezeny dvě ocelové trouby DN 530 o délce 6 a 7 m. Tyto trouby jsou plně zaneseny a neplní svoji funkci a zároveň je výška dna těchto ocelových trub výše, než je výška dna vyčištěného příkopu. Na základě těchto skutečností je nutné stávající ocelové trouby vybourat, vyčistit a následně uložit níže, aby byl zajištěn odtok srážkových vod z přilehlého příkopu.					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ne				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: 24 075,10 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 24 075,10 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			1 088 208,14 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 088 208,14 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 20.10.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 20.10.2025	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
Poznámka:					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-02-001
Stavba: Oprava LC na LR Bradlo

KSO:
Místo: revír Bradlo

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IČ: 07678452
DIČ: CZ07678452

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			24 075,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 24 075,10	Výše daně 5 055,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 130,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025-02-001

Stavba:

Oprava LC na LR Bradlo

Místo:

revír Bradlo

Datum:

20.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 075,10	29 130,90
513274	LC U Zámečku	24 075,10	29 130,90
D01	Dodatek č.1	24 075,10	29 130,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC na LR Bradlo
Objekt:
513274 - LC U Zámečku
Soupis:
D01 - Dodatek č.1

KSO:
Místo: revír Bradlo

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 07678452
DIČ: CZ07678452

IČ:
DIČ:



IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 075,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 075,10	21,00%	5 055,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			29 130,88
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC na LR Bradlo
Objekt: 513274 - LC U Zámečku
Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo: revír Bradlo
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	24 075,10
HSV - Práce a dodávky HSV	24 075,10
1 - Zemní práce	11 075,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC na LR Bradlo
Objekt: 513274 - LC U Zámečku
Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo:	revír Bradlo	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	VMJ STAVBY Novotný s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **24 075,10**

D HSV Práce a dodávky HSV **24 075,10**

D 1 Zemní práce **11 075,10**

1	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	10,400	300,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		km 1,485 TP					
	VV		6*1,0*0,8		4,800			
	VV		km 1,570 TP					
	VV		7*1,0*0,8		5,600			
	VV		Součet		10,400			
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,839	100,00	883,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		km 1,485 TP					
	VV		6*1,0*0,8-(3,14*0,265*0,265)		4,579			
	VV		km 1,570 TP					
	VV		7*0,8*0,8-(3,14*0,265*0,265)		4,259			
	VV		Součet		8,839			
3	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	17,678	400,00	7 071,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,839*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,678			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 000,00	
4	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		km 1,485					
	VV		6		6,000			
	VV		km 1,570					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		13,000			
5	K	996008R01	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 mm	m	13,000	500,00	6 500,00	
	VV		km 1,485					
	VV		6		6,000			
	VV		km 1,570					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		13,000			