

**DELTA**

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)						Záznam
o změně závazku						
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023			Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:	
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby			A.1.4.03/ VSS28		042	
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3						
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Odečet glykolového hospodářství (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do Doby pro dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.			Paré č.		Příjemce	
			1		Správce stavby	
			2		Zhotovitel	
			3		Autorský dozor	
			4		Objednatel	
Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na základě požadavků objednatele došlo ke zrušení zařízení glykolového vedení v místě rampy do prostoru garáží objektu I. Původně navrženo v DPS, v rámci realizace stavby bylo vyhodnoceno jako nadbytečné po projednání GP s GD.						
Specifikace změny dle ZZVZ:						
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl
		A.1: Objekt I (A)				-142 157,62
		A.1.4.3.01: Ústřední topení a chlazení				-142 158
2310	A.1.4.3.1.1_066	Deskový výměník voda - glykol pro vytápění vjezdové rampy 26kW	ks	-1	25 025	-25 025
2253	A.1.4.3.1.1_009	Stanice pro přípravu glykolové směsi o objemu nádrže 100l	ks	-1	65 622	-65 622
2251	A.1.4.3.1.1_007	Tlaková expanzní nádoba s objemem 30l	ks	-1	3 031	-3 031
2353	A.1.4.3.1.1_109	Oběhové inline čerpadlo průtok 1,4 m3/h, výtlač 90kPa, obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve - svorkovnici motoru. Je dodáváno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. komunikace do / nadřazeného systému MaR	ks	-1	17 126	-17 126
10415	A.1.4.3.1.1_159	Třícestný ventil DN15	ks	-1	2 167	-2 167
2256	A.1.4.3.1.1_012	Filtr přírubový DN 25, nerezové síto, velikost oka 0,5 mm - závitový	ks	-1	1 648	-1 648

2258	A.1.4.3.1.1_014	Filtr závitový DN 50, nerezové síto, velikost oka 0,5 mm - závitový	ks	-1	1 744	-1 744
2278	A.1.4.3.1.1_034	Kulový kohout s páčkou DN 50	ks	-2	1 888	-3 776
2373	A.1.4.3.1.2_012	Kulový kohout DN 25	ks	-3	897	-2 692
2463	A.1.4.3.1.6_027	Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé - Rovné trubky DN 50, spojované pomocí šroubovaných - drážkových spojek s elastomerovým těsněním.	m	-12	915	-10 982
2460	A.1.4.3.1.6_024	Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé - Rovné trubky DN 25, spojované pomocí šroubovaných - drážkových spojek s elastomerovým těsněním.	m	-6	581	-3 486
2496	A.1.4.3.1.6_060	Tepelná izolace potrubí z minerální vlny tloušťky 40 mm na potrubí DN50 mm	m	-12	304	-3 642
2493	A.1.4.3.1.6_057	Tepelná izolace potrubí z minerální vlny tloušťky 20 mm na potrubí DN25 mm	m	-6	203	-1 216
CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)					-142 157,62	

Odůvodnění změny dle ZZVZ: ☐ § 222 odst. 4 ☐ § 222 odst. 5 a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku b) nezbytnost dodatečných prací c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele ☒ § 222 odst. 6 a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny ☐ § 222 odst. 7 a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce			
		Údaje v Kč bez DPH:	
Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn		1 938 260 476,98	
Cena vypuštěných prací		-142 157,62	
Cena dodatečných prací		0,00	
Odměna GD za úspory		0,00	
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny		1 938 118 319,36	
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)		-142 157,62	
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 15.10.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 15.10.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 15.10.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno, vedoucí ORM Michal Horňák jméno, zástupce Alena Kottová	datum 15.10.2025	podpis
			Číslo paré: