



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)						Záznam	
o změně závazku							
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023				Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:	
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby				A.1.1.06/ VSS29		043	
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:							
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4							
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu:				Paré č.		Příjemce	
(a) popis navrhované práce							
Zrušení světelné nápisy a luminiscenční prvky							
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení				1		Správce stavby	
Bez dopadu do Doby pro dokončení díla.				2		Zhotovitel	
(c) ocenění změny				3		Autorský dozor	
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				4		Objednatel	
Iniciátor Změny: Správce stavby							
Popis Změny: Na základě rozhodnutí zadavatele došlo k vypuštění prvků dodávky položek světelné nápisy a luminiscenční prvky.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl	
		A.1: Objekt I (A)				-414 600,00	
		A.1.1.06: Prvky				-150 000	
		A.1.1.6.7.11: Značení					
		Kompletní dodávka					
		fotoluminiscenčních tabulek					
		informujících o směru úniku - v					
1319	A.1.1.6.7.11_003	rozsahu dle projektu - PBŘ;	OS14.3	soubor	-1	108 000	-108 000
		Další specifikace viz					
		D.1.1.c.2.7-					
		OSTATNI_VYROBKY					
		A.2.1.6.7.10: Značení					
		Kompletní dodávka					
		fotoluminiscenčních tabulek					
		informujících o směru úniku - v					
4788	A.2.1.6.7.10_002	rozsahu dle projektu - PBŘ.;	OS14.5	kpl	-1	42 000	-42 000
		Další specifikace viz					
		D.1.1.c.2.7-					
		OSTATNI_VYROBKY					

		A.1.1.07: Fasádní prvky				-264 600
		A.1.1.7.4.01: Panely				
		Nápis HORÁCKÁ ARÉNA, Rozměry (výška x hloubka): 250 x 20 mm(jedno písmeno), Materiál: Hliník - - prášková vypalovací barva (certifikace Qualicoat třídy 2.) Černá; Další specifikace viz Soupis / fasádních panelů	ks	-12	7 350	-88 200
1472	A.1.1.7.4.01_020					
		A.1.1.7.4.02: Panely - Pavilony				
		Nápis HORÁCKÁ ARÉNA, Rozměry (výška x hloubka): 250 x 20 mm(jedno písmeno), Materiál: Hliník - - prášková vypalovací barva (certifikace Qualicoat třídy 2.) Černá; Další specifikace viz Soupis / fasádních panelů	ks	-12	7 350	-88 200
1490	A.1.1.7.4.02_018					
		Nápis HORÁCKÁ ARÉNA, Rozměry (výška x hloubka): 250 x 20 mm(jedno písmeno), Materiál: Hliník - - prášková vypalovací barva (certifikace Qualicoat třídy 2.) Černá; Další specifikace viz Soupis / fasádních panelů	ks	-12	7 350	-88 200
1497	A.1.1.7.4.02_025					
		CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)				-414 600,00

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 938 118 319,36
Cena vypuštěných prací	-414 600,00
Cena dodatečných prací	0,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 937 703 719,36
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	-414 600,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 15.10.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 15.10.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 15.10.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Petr Ryška	datum 15.10.2025	podpis
			Číslo paré: