

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/006149

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Úprava zastávek v ul. K Sinoru vč. 1. etapy dešťové kanalizace v Plzni - Lhotě“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH:	26 834 979,89 Kč
DPH (sazba 21%):	5 635 345,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	32 470 325,67 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla v dodatku č. 3, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 7)

Cena bez DPH:	1 094 750,00 Kč (tj. 27 929 729,89 Kč)
DPH (sazba 21%)	229 897,50 Kč (tj. 5 865 243,28 Kč)
Celková cena včetně DPH	1 324 647,50 Kč (tj. 33 794 973,17 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **33 794 973,17 Kč.**
(slovy: třicettřímilionůsedmsetdevadesátčtyřitisícdevětsetsedmdesát tři korun českých sedmnáct haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.4 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/006149, č.j.: 28/40/24 se nemění.

V Plzni dne: 29.09.2025

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.