

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. : OMI-VZMR-2017-37

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI

Tel: 466 859 423, 739 68 58 68 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)***a****Zhotovitel : TIMRA s.r.o.**

se sídlem : K Hřebčinci 181, Nemošice , 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Kafka

Zastoupený ve věcech technických: Jan Kafka

tel.: 603 448 725 e-mail: kafka@timracz.cz

IČO: 048 06 859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové odd. C, vl. 36654

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.Smluvní strany mezi sebou dne 30.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-37, jejímž předmětem bylo zhotovení díla **Nasvícení přechodu pro chodce u zastávky MHD Lidická**.

Při předání staveniště bylo zjištěno, že v prostoru staveniště je rozestavěná stavba jiného zhotovitele (oprava horkovodního kanálu), která je v přímé kolizi s tímto dílem.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu zahájení díla.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1, první odstavec, jež zní:

Termín zahájení prací na : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště (Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín zahájení prací: do pěti pracovních dnů od doručení výzvy investora po skončení prací na opravě horkovodního kanálu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-37 ze dne 30.6.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu zahájení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá této dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: protokol o předání staveniště

V Pardubicích dne

30. 08. 2017

V Pardubicích dne

.....
za *objednatele*
Ing. Jaroslav Hruška
Vedoucí odboru majetku a investic

.....
za *zhotovitele*
Jan Kafka
Jednatel společnosti

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště na akci

Nasvícení přechodu pro chodce u zastávka MHD Lidická

Účastníci řízení :

zhotovitel :. TIMRA s.r.o.

zastoupený: *VESELÝ MARTIN*

objednatel : Statutární město Pardubice, MmP- IO, Pernštýnské nám.1 530 21 Pardubice

zastoupené : MmP- TDO Vojtišková

zodpovědný projektant : Prodim a.s.

uživatel : MmP OD

ostatní účastníci :

.....

Smlouva o dílo – číslo : OMI-VZMR-2017-37

Ze dne : 30.6.2017

Čas plnění : zahájení stavby: 13.7.2017

dokončení stavby: 13.8.2017

Stavební povolení : OD 6.2/52037/2016/Dv D57/16 ze dne 6.10.2016

Popis staveniště : dle PD

Dle PD

Obvod a rozsah staveniště :

- dle PD,

Stavy měřidel energií v den předání staveniště (v případě napojení): -voda
-elektro

Zhotovitel si zajistí podružné měření vody a elektrické energie vč.přihlášky u VČE a VaK

Skládky materiálu : dočasné - demoliční materiál nutno odvážet průběžně
uložení kontejneru -

trvalé - odpad bude uložen na řízenou skládku v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb.o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Podzemní a nadzemní zařízení : zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních zařízení

Provádění stavby :

bez uzávěry (za provozu)

Potřebné pozemky pro provádění stavby jsou projednány a poskytují se zhotoviteli do doby převijmky dokončeného díla. Pokud dojde k využití nebo poškození jiných pozemků, musí tyto uvést zhotovitel do původního stavu na vlastní náklady.

Objednatel předal zhotoviteli základní směrové a výškové body a zhotovitel je povinen udržovat je do ukončení stavby.

Občasný stavební dozor objednatele bude provádět : Vojtíšková Ivana -TDO

Další ujednání :

*B. V PROSTORU STAVENIŠTE PROBIHA
STAVBA EOP, KENI MOZNO ZAHAIIT.*

.....

.....

.....

Prohlášení o převzetí staveniště :

Na základě výše uvedených zjištění a vyřešení dalších podrobností, objednatel předává zhotoviteli prostor staveniště pro vyhotovení výše uvedené stavby prosté právních a faktických vad a zhotovitel je převijmá bez dalších výhrad.

za zhotovitele :

za objednatele :

ostatní účastníci :

Pardubice

dne : 13. 4. 2014