



002-00279/000/17

Dodatek č. 1 ev.č. 041994/1 ke Smlouvě o dílo č. 041994

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **PIK s.r.o.**
se sídlem: Přerov I-Město, Na Hrázi 781/15, PSČ 750 02
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 3808
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
č. účtu: 803306724/0600
IČO: 47152150
DIČ: CZ47152150
zastupující: Ing. Jan Šimanský, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 evid. č. 041994/1 ke Smlouvě o dílo č. 041994:

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 05.2017 Smlouvu o dílo č. č. 0411994; s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 108 Dědibaby – Mstětice (po Aš Lobkovice – I. etapa)“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 108 Dědibaby – Mstětice (po Aš Lobkovice – I. etapa)“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 041994/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik **Víceprací** jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i **Vícepráce** uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání **Víceprací** specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za **Vícepráce**.

Cena za Vícepráce činí 346.491,- Kč bez DPH

(slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc čtyřicet devadesát jednorunčeských) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **9.327.544,00 Kč**

(slovy: devět milionů třicet dva tisíce pět set čtyřicet čtyřikorunčeských), bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.3. Vzhledem k tomu, že rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.3 tohoto dodatku bylo z technologických a časových důvodů realizováno po dohodě obou Smluvních stran fakticky ještě před uzavřením dodatku a Smluvní strany byly v dobré víře v uzavření dodatku, byl Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu před uzavřením dodatku. Splatnost takové faktury běží ovšem nejdříve ode dne účinnosti dodatku.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

4.6. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 26..7. 2017 včetně změnového listu č. 1.

Za Objednatele

V Praze dne 28.8.2017

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

30.08.2017

V Přerově dne

PIK s.r.o.

Ing. Jan Šimanský
jednatel



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 581 288 111
DIČ CZ47152150 -4-

Protokol o změnovém řízení

Datum
26.7.2017

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 41994	SoD 41994
Název a sídlo:	PIK s.r.o. Na Hrázi 196 00 Praha 9	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
"Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 108 Dědibaby – Mstětice (po AŠ Lobkovice – I. etapa)"		
Popis změny		
<p>Přípočty vznikly na základě doplnění přechodu vodního toku na trase DN200 která nebyla předmětem díla. Důvodem byla složitá manipulace s přestěhováním objektů umístěných nad trasou potrubí u vady č.52. Proto bylo rozhodnuto, že se připraví v této trase souběžně nové potrubí DN200 pro plánovanou opravu. Nové potrubí v délce 30m bylo uloženo v souběhu s trasou DN200, zakončeno tlakovými dýnkami. Náklady jsou uvedeny v příloženém položkovém rozpočtu.</p>		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SOD č. 41994		
Přílohy a poznámky		
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – vyčíslení		Datum 26.7.2016
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
26.7.2017

Strana 2 □ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				346 491,- Kč	
Stávající cena díla:				8 981 052,93 Kč	
Nová cena díla:				9 327 543,93 Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	26.7.2016	[redacted]	Vedoucí projektu	26.7.2016	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO - [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	26.7.2012	[redacted]
ČEPRO - [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	26.7.2012	[redacted]
ČEPRO - [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	26.7.2012	[redacted]

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí ORI	7.8.2012	[redacted]	Ing. Jan Šimanský Jednatel společnosti	26.7.17	[redacted]
Ing. František Todt Provozní ředitel	7.8.17	[redacted]			
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel	28.8.17	[redacted]			

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce

"Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 108 Dědibaby – Mstětice (po AŠ Lobkovice – I. etapa)"

Inv. čís. akce: 610002

Zhotovitel: PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15 Přerov I – Město

Objekt (dílní část akce): **produktovod D 108 Hněvice - Mstětice**

Předmět:

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

Datum

Podpis:

PIK s.r.o.

26.7.2017



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 581 288 111
DIČ CZ47152150

Položkový dopočet předán:

Zpracovatel:

Ano

Popis:

Přípočty vznikly na základě doplnění přechodu vodního toku na trase DN200 která nebyla předmětem díla. Důvodem byla složitá manipulace s přestěhováním objektů umístěných nad trasou potrubí u vady č.52. Proto bylo rozhodnuto, že se připraví v této trase souběžně nové potrubí DN200 pro plánovanou opravu. Nové potrubí v délce 30m bylo uloženo v souběhu s trasou DN200, zakončeno tlakovými dýnkami. Náklady jsou uvedeny v příloženém položkovém rozpočtu.

Dopad na cenu : ano

Změna ceny (ve výši): 346 491,- Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ne

Popis změny kvality:

Schválil za objednatele

Datum

26.7.2017

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	26.7.2017		
2.	ČEPRO, a. s.	26.7.2017		
3.	ČEPRO, a. s.	26.7.2017		
4.	PIK s.r.o.	26.7.2017		