

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1205/2025

1. OBJEDNATEL: Obec Oleška
se sídlem: Oleška 1, 281 63 Oleška
zastoupená: Magdalenou Vlasákovou, starostkou obce
IČ: 00235610
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 5420151/0100
tel.: +420 321 697 689, e-mail: ou@oleska.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **DEKO MONT, s.r.o.**
se sídlem: Starobělská 889/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 25816136 DIČ: CZ25816136
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 6612783349/0800
tel.: 725 188 064, e-mail: info@dekomont.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18882

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 3.

Článek I. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu dokončení díla na základě Změnového listu č. 3 ze dne 15.10.2025.

Článek II. Termín dokončení díla

V návaznosti na průběh realizace zakázky Revitalizace ZŠ a v návaznosti na odsouhlasené změny dle Změnového listu č. 3 se mění termín dokončení díla na 3.11.2025.

Smluvní strany společně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku podrobně seznámily s jeho obsahem, s obsahem tohoto Dodatku zcela a bez výhrad souhlasí.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada obce Oleška 22.10.2025.

OBJEDNATEL:

V Olešce dne2025

ZHOTOVITEL:

V2025
