



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)						Záznam	
o změně závazku							
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023				Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:	
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby				A.2.1.6.7.04/ VSS31		045	
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Zrušení basketbalové desky (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do Doby pro dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				Paré č.		Příjemce	
				1		Správce stavby	
				2		Zhotovitel	
				3		Autorský dozor	
				4		Objednatel	
Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Z důvodu rozhodnutí objednatele byla vyjmuta položka basketbalové desky v tělocvičně.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl	
		A.2: Objekt III (B)				-26 578,00	
		A.2.1.6.7.04: Vybavení sportoviště				-26 578	
		BASKETBALOVÁ DESKA 1800X1050 MM, vodovzdorné překližky, pro vnitřní účely, bílý neprůhledný lak, - rozměry desky musí odpovídat dle oficiálních pravidel FIBA 1800x1050 mm, všechny čáry na desce jsou / nakresleny černou barvou a jsou široké 50 mm, okraje desky jsou označeny černou čarou, rozměry - obdelníku za obroučkou jsou 590 mm horizontálně a 450 mm vertikálně,zaoblené spodní hrany, vč.	ks	-2	13 289	-26 578	
4755	A.2.1.6.7.04_001						
CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)						-26 578,00	

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 937 465 033,42
Cena vypuštěných prací	-26 578,00
Cena dodatečných prací	0,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 937 438 455,42
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	-26 578,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 15.10.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 15.10.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 15.10.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Alena Kottová Michal Horňák	datum 15.10.2025	podpis
			Číslo paré: