

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 209/003

Číslo ZBV:
0175.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Jedná o závěrečné ZBV, které spočívá v dopřesnění výměr na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 290 727,52	2 028 138,98	-262 588,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-05-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 17.9.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2025 podpis

Zhotovitel

datum 14-05-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0175.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno.VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trž SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo a název rozpočtu:

trž SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0175.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo Číslo a název rozpočtu: tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
104	317325.b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
106	327325.b	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
105	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
107	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
108	42592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ											
109	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
110	87633.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
111	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM											
112	899115R.	POKLOPY Z KOMPOZITU											
114	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								2 590 592,23	-2 290 727,52	2 028 138,98	2 328 003,66	-262 588,54	-10,14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

14-05-2025

Datum:

08-10-2025



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 305/001

Číslo ZBV:

0234.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 417,96	0,00	-10 417,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

17.9.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

20 -10- 2025 podpis

Zhotovitel

datum

12 -08- 2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0234.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	87445.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM											
25	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
30	935111.b	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY											
Celkem								296 091,52	-10 417,96	0,00	285 673,56	-10 417,96	-3,52

Za Zhotovitele:

Datum: 12-08-2025

Za Objednatele:

Datum:

08-10-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 305/001

Číslo ZBV:
0234.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Byla zvednuta niveleta prvního úseku sběrače C vzhledem k výskytu skalního podloží. Byly přidány opravy uličních vpustí staré kanalizace (pol.19) a z tohoto důvodu došlo k navýšení objemů zemních prací (pol.2-4).
Byly doplněny položky k bourání a uložení starých vozovek v rýhách (pol.101, 104) a položka uložení sypaniny na skládku (pol.103).
V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně (kry), které bylo nutno uložit na skládku (pol.102).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-493 498,91	948 356,57	454 857,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 28-08-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 17.9.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2025 podpis

Zhotovitel

datum 12-08-2025 podpis

[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0234.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 305 - Odvodnění vozovky VMO km 0,000 - 0,250

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámen, beton, ŽB											
102	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
105	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
103	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
104	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								1 558 172,16	-493 498,91	948 356,57	2 013 029,84	454 857,66	29,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 12 -08- 2025

Datum:

08 -10- 2025