

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Město Nový Bydžov**  
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 002 69 247  
DIČ: CZ00269247  
Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361  
DIČ: CZ25253361  
zastoupený Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnových listů změny stavby č. 4 a č. 5 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“, včetně změny č. 1 – 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11.510.876,69 Kč vč. DPH** (slovy: jedenáct milionů pět set deset tisíc osm set sedmdesát šest Korun českých šedesát devět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>9.513.121,23 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1.997.755,46 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>11.510.876,69 Kč</b>

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0598

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-173/I

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1554/78R/2025, ze dne 29. 9. 2025.

V Novém Bydžově dne 1. 10. 2025

V Pardubicích dne 30-09-2025



Objednatel  
Ing. Pavel Louda  
starosta

Zhotovitel  
Petr Janeček, DiS  
člen představenstva

**Přehled dokladů**

Číslo ZBV:	ZBV 04
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 401/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	2/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/4	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

**Změnový list**

<b>Název Stavby dle SoD:</b> II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 401/002	Číslo ZBV:  <b>ZBV 04</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení		

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Z důvodu udržitelnosti dřívějšího projektu byla na základě pokynu investora demontovaná svítidla znovu použita na nových stožárech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-244 650,00	30 546,50	-214 103,50	275 196,50

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Menci	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	podpis

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 04**

Název Stavby dle SOD:

II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov a Zábědov a podél ČSPH  
Zábědov - podél ČSPH  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Položka veřejného osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v Změně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	000000.01	A Světlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 70W, 9250lm, DM10, IP66, 230V	KS	2,000000	-2,000000	10 458,00	20 916,00	-20 916,00	0,00	0,00	0,00	-20 916,00	-100,00	
4	000000.02	B Světlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 75W, 9750lm, DM12, IP65, 230V	KS	0,000000	-19,000000	10 458,00	198 702,00	-198 702,00	0,00	0,00	0,00	-198 702,00	-100,00	
5	000000.03	C Světlo pro osvětlení komunikace, 60LED, 2700K, 106W, 14000lm, DM10, IP65, 230V	KS	2,000000	0,000000	12 516,00	25 032,00	-25 032,00	0,00	0,00	0,00	-25 032,00	-100,00	
8	000000.05	Stožár říslupňový, 159/133/14, nadz. v. 6m, pro osvětlení přechodu, zároveň zinkovaný	KS	2,000000	3,000000	1,000000	9 923,00	19 846,00	0,00	9 923,00	29 769,00	9 923,00	50,00	
13	000000.18	Ochranná manžeta stožáru	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	1 029,00	25 725,00	0,00	1 029,00	26 754,00	1 029,00	4,00	
14	000-0000.20	Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně podávký pouzdra	KUS	27,000000	28,000000	1,000000	2 047,00	55 269,00	0,00	2 047,00	57 316,00	2 047,00	3,70	
17	000-0000.23	Demont. stávajících stožárů VO, včetně odvozu, výška stož. do 10m	KS	18,000000	19,000000	1,000000	2 730,00	49 140,00	0,00	2 730,00	51 870,00	2 730,00	5,56	
23	101R00	Nákladní auto 5t	HOD	52,000000	54,000000	2,000000	840,00	43 680,00	0,00	1 680,00	45 360,00	1 680,00	3,85	
32	111R00	Ekologická likvidace odpadu	HOD	16,000000	17,000000	1,000000	525,00	8 400,00	0,00	525,00	8 925,00	525,00	6,25	
34	114R00	Montážní pološina MFP100o 10m výšky, včetně příesunu	HOD	42,000000	43,500000	1,500000	630,00	26 460,00	0,00	945,00	27 405,00	945,00	3,57	
41	210204011	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladu na autojeháb	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	4 463,00	111 575,00	0,00	4 463,00	116 038,00	4 463,00	4,00	
44	210206310	Osvazení manžety na stožár	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	1 040,00	26 000,00	0,00	1 040,00	27 040,00	1 040,00	4,00	
62	460050703	Járna do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ručně	M3	55,000000	56,500000	1,500000	735,00	40 425,00	0,00	1 102,50	41 527,50	1 102,50	2,73	
65	460100006	Pouzdrový základ pro stožár VO záv. výšky 9m, kompletní zhot.pouzdrového základu	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	4 463,00	111 575,00	0,00	4 463,00	116 038,00	4 463,00	4,00	
66	460120002	Záběž jímky, horníma třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	27,000000	28,000000	1,000000	126,00	3 402,00	0,00	126,00	3 528,00	126,00	3,70	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 04													
Název Stavby dle SOD:													
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov a PZ Zábědov - PZ Zábědov - podél ČSPH													
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přelozka veřejného osvětlení													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	80,000000	81,000000	1,000000	473,00	37 840,00	0,00	473,00	38 313,00	473,00	1,25
<b>Celkem</b>													
803 987,00													
-244 650,00													
30 546,50													
589 883,50													
-214 103,50													
-26,63													

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Za Objednatele: Ing. Leoš Mencel

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DiS

<i>PROJEKT:</i>					
<b>II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH</b>					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
<b>Kontrolní den</b>	<b>Bobr</b>	<b>Staveniště</b>	<b>03.09.2025</b>	<b>08:00</b>	<b>22</b>

## *Zápis z Kontrolního dne stavby*

<b>1. Zápis z jednání mimo kontrolní den</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>2. Stav prací na stavbě</b>			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
<b>2.0.1</b>	<u>Práce od minulého KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemní práce + HTÚ</li> <li>- Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů</li> <li>- Veřejné osvětlení</li> </ul>	Dostál	<b>ANO</b>  Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
<b>2.0.2</b>	<u>Práce do dalšího KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemní práce + HTÚ</li> <li>- Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů</li> <li>- Asfaltové k-ce</li> </ul>	Dostál	

<b>3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>4. Objednatel – město Nový Bydžov</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>5. Zhotovitel - CH+T</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.5.3	Zhotovitel bude důsledně oddělovat prostor stavby od prostoru s pohybem třetích osob.	Dostál (Sauer)	-	-
5.9.1	Zhotovitel provede statické zkoušky únosnosti pláně po dokončené kanalizaci. Provedeno, zhotovitel zašle protokoly.	Dostál (Sauer)	08/2025	<b>Ano</b> Vypouští se
5.19.1	Zhotovitel provede opakované hutnění krajnice u č.p. 59. Provedeno	Dostál (Sauer)	08/2025	<b>Ano</b> Vypouští se
5.20.1	Zhotovitel předloží dle pokynů investora zbývají ZBV na změny díla proti PD.	Dostál (Sauer)	10.9.	
5.20.2	Zhotovitel provede likvidaci informační výlepní plochy v Zábědově.	Dostál (Sauer)	-	-
5.20.3	Zhotovitel bude v časovém předstihu informovat všechny účastníky výstavby o omezení spojené s obnovou asfaltových kcí. Termín uzavírky 9. – 12.9.2025 Majitelé nemovitostí informováni.	Dostál (Sauer)	-	-
5.21.1	Zhotovitel osadí kameny kolem odstavné plochy u rybníka.	Dostál (Sauer)	09/2025	
5.21.2	Zhotovitel urgentně dokončí vjezd k č.p. 75. Provizorně zprovozněno.	Dostál (Sauer)	29.8.	<b>Ano</b> Vypouští se
5.22.1	Zhotovitel předloží ZBV na základě pokynu investora na níže uvedené změny projektu: - Odpočet svítidel - ACO drain u č.p. 57 - Drenážní potrubí (rabátka Zábědov) - Rezervní chránička	Dostál (Sauer)	09/2025	

<b>6. TDS - J2B inženýring s.r.o.</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší (Bohr)	-	-



<b>7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajisti</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

**Příští kontrolní den se uskuteční**

**10. 09. 2025 od 08,00 hod.**

**se srazem na staveništi (u dráhy v zařízení staveniště)**

**Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.**

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.



## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	ZBV 05
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 110/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn	1/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/3	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

**Změnový list**

<b>Název Stavby dle SoD:</b> II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 110/002	Číslo ZBV:  <b>ZBV 05</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty		

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Dešťové svody z přilehlých objektů, které zasahují do prostoru cyklostezky, byly na základě pokynu investora napojeny do kanalizačního řádu. Z důvodů překlopení příčného sklonu cyklostezky byl na základě pokynu investora osazen odvodňovací žlab u č.p. 75 a dále bylo provedeno drenážní potrubí podél obrub do zelených refýží. Při stavebních úpravách křižovatky ulic Polní a

Revoluční třída byla na pokyn investora umístěna rezervní chránička mezi revizními šachtami pro budoucí potřeby obce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	284 776,88	284 776,88	284 776,88

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Mencl	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	podpis

<i>PROJEKT:</i>					
<b>II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH</b>					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
<b>Kontrolní den</b>	<b>Bobr</b>	<b>Staveniště</b>	<b>03.09.2025</b>	<b>08:00</b>	<b>22</b>

## *Zápis z Kontrolního dne stavby*

<b>1. Zápis z jednání mimo kontrolní den</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>2. Stav prací na stavbě</b>			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
<b>2.0.1</b>	<u>Práce od minulého KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemní práce + HTÚ</li> <li>- Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů</li> <li>- Veřejné osvětlení</li> </ul>	Dostál	<b>ANO</b>  Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
<b>2.0.2</b>	<u>Práce do dalšího KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemní práce + HTÚ</li> <li>- Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů</li> <li>- Asfaltové k-ce</li> </ul>	Dostál	

<b>Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 05</b>	
Evidenční číslo a název Stavby: 329 17-NB-ST - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty	<b>002</b>

Por. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v Změně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 863,560000	1 993,560000	130,000000	35,00	65 224,60	4 550,00	69 774,60	4 550,00	4 550,00	6,98	14
14	13273.2	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I	M3	931,779000	996,779000	65,000000	658,00	613 110,58	42 770,00	655 880,58	42 770,00	42 770,00	6,98	
27	574A33	ASfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm	M2	1 802,000000	1 813,500000	11,500000	241,00	434 282,00	2 771,50	437 053,50	2 771,50	2 771,50	0,64	
102	17581	OBŠP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	41,000000	41,000000	0,000000	1 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00	
110	3457114705	hubka kabelová chránička KOPFLEX velikost 110	m	122,000000	122,000000	0,000000	42,00	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00	
108	460190012	Fólie vystřezná z PVC, šířka 33 cm, vč. podávky fólie	m	122,000000	122,000000	0,000000	16,00	0,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00	
109	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	m2	0,000000	11,500000	11,500000	396,00	0,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,00	
103	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000000	42,000000	42,000000	420,00	0,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	100,00	
113	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	0,000000	150,000000	150,000000	352,60	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,00	
104	897542	POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM VPŮST ODVOZ ŽLABŮ Z	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	15 208,23	0,00	15 208,23	15 208,23	15 208,23	15 208,23	100,00	
105	89943	VÝFYZ. VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	0,000000	4,000000	4,000000	2 974,35	0,00	11 897,40	11 897,40	11 897,40	11 897,40	100,00	
106	89952	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000000	3,825000	3,825000	4 052,41	0,00	15 500,47	15 500,47	15 500,47	15 500,47	100,00	
111	919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000000	46,000000	46,000000	32,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	100,00	
112	931323	TESNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000000	46,000000	46,000000	37,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00	
107	93542	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MRIZI	M	0,000000	8,000000	8,000000	6 424,41	0,00	51 395,28	51 395,28	51 395,28	51 395,28	100,00	
<b>Celkem</b>														
1 112 617,18														
0,00														
284 776,88														
1 397 394,06														
284 776,88														
25,60														

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DIS

Za Objednatelē: Ing. Leoš Menci

<b>3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.</b>				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

<b>4. Objednatel – město Nový Bydžov</b>				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

<b>5. Zhotovitel - CH+T</b>				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.3	Zhotovitel bude důsledně oddělovat prostor stavby od prostoru s pohybem třetích osob.	Dostál (Sauer)	-	-
5.9.1	Zhotovitel provede statické zkoušky únosnosti pláň po dokončené kanalizaci. <a href="#">Provedeno, zhotovitel zašle protokoly.</a>	Dostál (Sauer)	08/2025	<b>Ano</b> Vypouští se
5.19.1	Zhotovitel provede opakované hutnění krajnice u č.p. 59. <a href="#">Provedeno</a>	Dostál (Sauer)	08/2025	<b>Ano</b> Vypouští se
5.20.1	Zhotovitel předloží dle pokynů investora zbývají ZBV na změny díla proti PD.	Dostál (Sauer)	10.9.	
5.20.2	Zhotovitel provede likvidaci informační výlepní plochy v Zábědově.	Dostál (Sauer)	-	-
5.20.3	Zhotovitel bude v časovém předstihu informovat všechny účastníky výstavby o omezení spojené s obnovou asfaltových kcí. <a href="#">Termín uzavírky 9. – 12.9.2025</a> <a href="#">Majitelé nemovitostí informováni.</a>	Dostál (Sauer)	-	-
5.21.1	Zhotovitel osadí kameny kolem odstavné plochy u rybníka.	Dostál (Sauer)	09/2025	
5.21.2	Zhotovitel urgentně dokončí vjezd k č.p. 75. <a href="#">Provizorně provozněno.</a>	Dostál (Sauer)	29.8.	<b>Ano</b> Vypouští se
5.22.1	Zhotovitel předloží ZBV na základě pokynu investora na níže uvedené změny projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpočet svítidel</li> <li>- ACO drain u č.p. 57</li> <li>- Drenážní potrubí (rabátka Zábědov)</li> <li>- Rezervní chránička</li> </ul>	Dostál (Sauer)	09/2025	

<b>6. TDS - J2B inženýring s.r.o.</b>				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší (Bohr)	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

**Příští kontrolní den se uskuteční**

**10. 09. 2025 od 08,00 hod.**

**se srazem na staveništi (u dráhy v zařízení staveniště)**

**Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.**

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.



## Rekapitulace změn na objektech

Stavba: III/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podíl ČSPH

Značka objektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	212 000,00	0,00	212 000,00								
	SO 110	Společná stezka pro chodce a cyklisty	5 468 388,44	256 863,78	5 725 252,22						- 27 913,10		0,00
	SO 111	Komunikace pro chodce	245 383,81	0,00	245 383,81								0,00
	SO 112	Sjezdy k nemovlostem	206 477,43	119 409,84	325 887,27			119 409,84					119 409,84
	SO 113	Autobusové zastávky	264 826,91	0,00	264 826,91								0,00
	SO 801	Kácení zeleně	31 440,00	0,00	31 440,00								0,00
	SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	22 300,00	0,00	22 300,00								0,00
	SO 115	Společná stezka pro pěší a cyklisty	215 484,52	0,00	215 484,52								0,00
	SO 401	Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přelozka v	2 510 754,00	- 40 207,50	2 470 546,50						- 214 103,50		173 896,00
Celkem:			9 177 055,11	336 066,12	9 513 121,23			119 409,84			- 214 103,50		578 082,72



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Zábědov – Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 293 305,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 27 913,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 315 323,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 244 650,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 608 629,22 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 272 563,10 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	881 192,32 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	881 192 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,60 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		9 177 055,11 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 315 323,38 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 244 650,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	70 673,38 Kč bez DPH

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 442 447,85 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	9 513 121,23 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 513 121,23 Kč bez DPH