

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1961/2024**

číslo jednací: 10912/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520027

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771 , DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C 1504

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě Plné moci ze dne 4.12.2024

Korespondenční adresa:

dtto

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **240040**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5 - ZMĚNOVÉ LISTY

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 9,10 a
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související
změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 9 + 11 638 520,00 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 9 - 3 246 104,40 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 10..... + 11 638 520,00 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 10 - 3 246 104,40 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 16 784 831,20 Kč

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:303 992 565,27 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:..... + 16 784 831,20 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:320 777 396,47 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 5.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

23.10.2025

21.10.2025

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Bocák

Ředitel Stavební správy východ

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

MORYS s. r. o.
na základě plné moci

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 5

PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dodatku č.4	ZL č. 9, 10	Cena dle dodatku č.5
PS 04-03-17	Rozvodna NN	1 379 191,36	1 379 191,36		1 379 191,36
PS 04-03-17_1	TRAFO	4 606 305,50	4 606 305,50		4 606 305,50
PS 04-04-11	Osobní výtah na perónu (vyhrazená změna závazku dle ZTP)	10 071 701,29	10 071 701,29		10 071 701,29
SO 04-32-01	Rekonstrukce vodovodu a hydrant	1 036 111,32	1 036 111,32		1 036 111,32
SO 04-32-02	Rekonstrukce vodovodní přípojky	216 753,41	216 753,41		216 753,41
SO 04-51-01_100	Zpevněné plochy a kom. -Stavba	8 546 494,26	9 102 577,02		9 102 577,02
SO 04-51-01_200	Zpevněné plochy a kom. -Statika	4 512 507,19	4 512 507,19		4 512 507,19
SO 04-51-01_400	Zpevněné plochy a kom. - Vsak	765 277,71	765 277,71		765 277,71
SO 04-51-01_600	Zpevněné plochy a kom. - Silnouproud	2 603 983,10	2 603 983,10		2 603 983,10
SO 04-51-01_650	Zpevněné plochy a kom. - Slaboproud	1 202 908,00	1 202 908,00		1 202 908,00
SO 04-71-01_100	VB - Stavba	156 538 343,50	182 621 927,24	16 784 831,20	199 406 758,44
SO 04-71-01_200	VB - Statika	2 482 015,34	2 482 015,34		2 482 015,34
SO 04-71-01_400	VB - Zdravotechnika	6 898 086,89	6 898 086,89		6 898 086,89
SO 04-71-01_500	VB - Vytápění	12 932 163,96	13 563 353,96		13 563 353,96
SO 04-71-01_601	VB - Silnouproud - administrativní část	9 304 365,00	9 304 365,00		9 304 365,00
SO 04-71-01_602	VB - Hromosvod	3 016 933,70	3 016 933,70		3 016 933,70
SO 04-71-01_603	VB - Silnouproud - komerční část	4 521 145,50	4 521 145,50		4 521 145,50
SO 04-71-01_604	VB - Silnouproud - část Správa železnic	3 794 981,50	3 794 981,50		3 794 981,50
SO 04-71-01_651	VB - Slaboproud - administrativní část	3 152 221,00	3 152 221,00		3 152 221,00
SO 04-71-01_652	VB - Slaboproud - administrativní část (EPS)	866 474,00	866 474,00		866 474,00
SO 04-71-01_653	VB - Slaboproud - komerční část	740 251,00	740 251,00		740 251,00
SO 04-71-01_654	VB - Slaboproud - komerční část (EPS)	554 316,00	554 316,00		554 316,00
SO 04-71-01_655	VB- Slaboproud - část Správa železnic	14 576 360,66	14 576 360,66		14 576 360,66
SO 04-71-01_700	VB - Vzduchotechnika	10 628 491,00	10 628 491,00		10 628 491,00
SO 04-71-01_800	VB - Měření a regulace (MaR)	3 176 941,71	3 176 941,71		3 176 941,71
SO 04-77-01_900	Orientační a informační systém	127 545,00	127 545,00		127 545,00
SO 04-77-01_940	Drobná arch. + opl - Mobiliář - mimo dodávku SŽ	44 609,00	44 609,00		44 609,00
SO 04-77-01_955	Drobná arch. + opl - Mobiliář - stavební připravenost pro dodávku	76 169,01	76 169,01		76 169,01
SO 90-92-01	Kácení stromů	132 580,00	156 285,00		156 285,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 858 621,78	2 858 621,78		2 858 621,78
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.odvozu na skládku	2 332 299,92	4 238 303,69		4 238 303,69
ON	Ostatní náklady	1 095 851,39	1 095 851,39		1 095 851,39
		274 792 000,00	303 992 565,27	16 784 831,20	320 777 396,47