

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
D55, 5506.2 Napajedla – Babice, doplňkový GTP trvalého zajištění zářezů
Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001612
Číslo smlouvy Zhotovitele: 24.0377.223Z96
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Rámcovou dohodou na GTP
menších staveb pozemních komunikací 2023“, č. 01ST-001163

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

a) Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městský soudu v Praze, pod sp. zn. A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

b) Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem SG Geotechnika a.s

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 01388084822/2700
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

a

druhý společník: **SONDEO s.r.o.**
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen:

účastník společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.11.2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 15PT-001612, č. smlouvy zhotovitele: 24.0377.223Z96 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na zhotovení doplňkového geotechnického průzkumu „D55, 5506.2 Napajedla – Babice, doplňkový GTP trvalého zajištění zářezů“, stavby „D55, 5506.2 Napajedla - Babice“ dle Projektu doplňkového geotechnického průzkumu a v souladu s TP 76, v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
2. Předmětem tohoto dodatku č.1 je navýšení/vícepráce počtu vrtných sond v rámci probíhajícího doplňkového geotechnického průzkumu a souvisejících prací – přípravné práce, odběr vzorků, polní zkoušky, geofyzikální práce, hydrogeologické práce. Tyto sondy budou podkladem pro vypracování projektové dokumentace VD-ZDS stavby D55, 5506 Napajedla – Babice.
3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčené změny jsou pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
4. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1, v důsledku kterého dochází i k úpravě platebních podmínek podle uzavřené Smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna plnění, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi popsány v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou nezbytnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Původní cena za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	7 711 010,00 Kč
DPH	=	1 619 312,00 Kč
Nabídková cena celkem s DPH	=	9 330 322,00 Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	7 711 010,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	=	2 146 642,00 Kč
Cena celkem bez DPH	=	9 857 652,00 Kč
DPH	=	2 070 107,00 Kč
Smluvní cena celkem	=	11 927 759,00 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění části DSP tvoří přílohu č. 1,2 a 3 tohoto Dodatku. Celková cena víceprací je **2 146 642,00 Kč bez DPH**.

2. Smluvní strany se dohodly, že v Soupisu prací se ruší a nahrazují novými přílohami následující přílohy:

Celková součtová tabulka smluvní ceny (Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Soupis prací)

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušný list oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět dodatku, odst. II Dokončení plnění, se doplňuje následujícím způsobem:

Dokončení plnění

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Přípravné a projekční práce	do 9 týdnů od zahájení prací
Ukončení terénních prací a laboratorních zkoušek	do 23 týdnů od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy	do 25 týdnů od zahájení prací
Koncept Čistopisu Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

Zůstávají a doplňují pro vícepráce se zněním:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Přípravné a projekční práce	do 9 týdnů od zahájení prací
Ukončení terénních prací a laboratorních zkoušek	do 23 týdnů od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy	do 25 týdnů od zahájení prací
Koncept Čistopisu Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy
Přípravné a projekční práce pro vícepráce dle dodatku č. 1	do 9 týdnů od podepsání dodatku č. 1
Ukončení terénních prací pro vícepráce dle dodatku č. 1	do 32 týdnů od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy pro vícepráce dle dodatku č. 1	do 4 týdnů od samostatné výzvy
Čistopis Závěrečné zprávy pro vícepráce dle dodatku č. 1	do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

4. Platební podmínky:

Dosud bylo zaplaceno (bez DPH)

1 993 010,00 Kč bez DPH (2 411 542,10 Kč vč. DPH) – 04.07.2025

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:


1. Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 Soupis prací - celkový přehled

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.16
12:33:53 +02'00'

Celkem bez DPH	9 857 652 Kč
DPH	2 070 107 Kč
Celkem včetně DPH	11 927 759 Kč

Digitálně podepsal: 
Datum: 22.10.2025 12:46:18 +02:00