

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202502381

na realizaci projektových prací

„Projektová dokumentace na celoplošnou opravu ulice Volgogradská, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

“sinpps s.r.o.”

sídlo:

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ:

62584332

Tel.:

e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665

(dále jen „zhotovitel“), (společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro souvislou údržbu ulice Volgogradská v Liberci.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. Po podpisu smlouvy o dílo a zaslání geodetického zaměření zhotoviteli bylo zjištěno, že geodetické zaměření se týká jiného úseku ul. Volgogradská. Je tedy nutné poptat geodetické zaměření a je nutné prodloužení termínu plnění smlouvy.
4. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání díla.
5. uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 6. odst. 6.1 b) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla.

Znění čl. 6 odst. 6. b) zní nově takto:

Dokončení a předání konceptu DPS: – nejpozději do 30 dnů od obdržení geodetického zaměření.

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Liberci dne: 07-10-2025

[Redacted signature area]

architekturu, veřejný prostor a
dopravní stavby
(objednatel)

V Liberci dne: 19-10-2025

[Redacted signature area]

.....
O.
služby
4
-1

