



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam
o změně závazku

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) SO 00.25/ VSS32	Číslo Změnového listu: 046
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Vyjmutí specifikovaných položek z VV demolic (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do Doby pro dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Autorský dozor
	4	Objednatel

Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Na základě požadavků DOSS a následného rozhodnutí objednatele došlo k vyjmutí specifikovaných položek z části VV demolic.

Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl	
	SO 00.25	KÁCENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ				-703 399,96	
	D	Ochrana stávajících stromů a odstranění pařezů				-703 400	
	D3	Opatření ochrany dřevin				-217 600	
		instalace pevného plného oplocení staveniště výšky min 4 m (čtyři vrtané patky průměru 300 mm / do dřer zabetonované 2x HEB 100 a 2x UPE 100 nosníky 5 metrů dlouhé (4 m nad / 1 m pod zemí) / do nosníků mezi ně zasunout hranoly 80x160x3000 mm) (strom 27)	m	-12	6 833	-82 000	
30	R.3						
31	R.4	materiál pro oplocení staveniště výšky 4 m (strom 27)	m2	-1	117 600	-117 600	
32	R.5	zřízení a demontáž dočasné pojezdové plochy (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18, 20, 21, 22)	m	-12	1 500	-18 000	

	D4	Zálivka dřevin				-290 800
		Zalítí do závlahových sond (2 x týdně po dobu otevřené stavební jámy - celkem 50 x 0,08m3 x 20 ks) (strom 14, 18, 20, 22, 27)	m3	-80	2 190	-175 200
38	185804319					
		Zřízení sond pro hloubkovou zálivku dřevin (vrty o hloubce 2 m a prům. 0,3 ohraničené geotextilií a vyplněné štěrkem frakce 30-100 mm) (strom 14, 18, 20, 22, 27)	kus	-20	5 500	-110 000
40	R.11					
		Instalace zavlažovacích lemů či velkoobjemových vaků či vytvoření závlahových mís (vč. materiálu) (strom 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 27)	kus	-8	700	-5 600
41	R.12					
	D5	Vylepšení stanoviště				-195 000
		Regenerace kořenové zóny vysokotlakou půdní injektáží vč. materiálu: tlak minimálně 6 bar, injektována směs hydrogelu, mykorhizního přípravku, aktivního humusu a perlitu. Hloubka vpichů minimálně 60 cm s tím, že provzdušnění a obohacení bude aplikováno ve dvou hladinách 60 a 30 cm pod zemí (strom 14, 15, 18, 20, 21, 27)	1 vpich	-130	1 500	-195 000
42	R.13					
	SO 00.30	ZAJIŠTĚNÍ (ZRUŠENÍ) TROLEJOVÉHO VEDENÍ				-83 000,00
	995	Trolejové vedení pro demolice				-83 000
		Osazení a dodávka rozvaděče s návěstidlem + kabeláže pro el výhybku	kus	-1	83 000	-83 000
	2200060000.1					
		CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)				-786 399,96

Odůvodnění změny dle ZZVZ: ☐ § 222 odst. 4 ☐ § 222 odst. 5 a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku b) nezbytnost dodatečných prací c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele ☒ § 222 odst. 6 a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny ☐ § 222 odst. 7 a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce			
		Údaje v Kč bez DPH:	
Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn		1 937 438 455,42	
Cena vypuštěných prací		-786 399,96	
Cena dodatečných prací		0,00	
Odměna GD za úspory		0,00	
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny		1 936 652 055,46	
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)		-786 399,96	
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 15.10.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 15.10.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 15.10.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Petr Ryška	datum 15.10.2025	podpis
			Číslo paré: