**Dodatek č. 1****k objednávce č. O-0006/ŘDP/2025 ze dne - dle el. podpisu
objednatele****Vystavil (Objednatel):****Středočeský kraj**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

e-mail: [REDACTED]

Příjemce objednávky (Poskytovatel):**Pavel Krajovský**

č.p. 23, 382 79 Frymburk

K rukám: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 708 91 095**DIČ: CZ70891095****IČO: 490 91 107****DIČ: CZ6508171021**

Vážení,


na základě **Rámcové dohody č. S-1323/ŘDP/2024** uzavřené dne 02.04.2024 (Rámcová dohoda) byly Objednávkou č. O-0006/ŘDP/2025 ze dne 18. 2. 2025 objednány **služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka** v rozsahu Přílohy č. 1 Rámcové dohody **a ve výkonu činnosti koordinátora BOZP** v rozsahu Přílohy č. 2 Rámcové dohody, **pro soubor objektů č. 1** specifikovaný v Příloze č. 4 Rámcové dohody.

V průběhu plnění služeb došlo k následujícím okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

1. po schválení Předběžné (verifikační) zprávy došlo k posunutí a prodloužení předpokládaného období plnění projektu z 4/2024–6/2025 na 5/2025–10/2027, tj. prodloužení termínu plnění o 15 měsíců,

2. současně došlo k navýšení rozpočtu projektu u základních opatření z předpokládaných 147 mil. Kč bez DPH (uvedeno v seznamu projektů v Rámcové dohodě s TDI a BOZP) na 445,93 mil. Kč bez DPH (v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem energetických služeb), načež došlo za základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dodavatelem energetických služeb k navýšení rozpočtu projektu u základních opatření na současných 540,80 mil. Kč bez DPH.

V důsledku výše uvedených skutečností, měnících dobu plnění realizace a výši rozpočtu projektu spojenou s navýšením rozsahu dozorovaných opatření, se mění cena za plnění TDI a BOZP v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky



a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Cena za plnění TDI a BOZP se navyšuje o 160 000 Kč bez DPH, na celkovou cenu 960 000 Kč bez DPH.

Termín dodání: **Do ukončení fyzické realizace akce dodavatelem ENESA a.s. (předpoklad 31.10.2027)**

Místo dodání: **Středočeský kraj**

Cena:

V Kč bez DPH: **960 000 Kč**

Výše DPH: **201 600 DPH**

V Kč s DPH: **1 161 600 Kč**

Objednávku akceptujte do dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení.

Pavel
Krajovský Digitálně podepsal
Pavel Krajovský
Datum: 2025.10.04
14:45:17 +02'00'

Podpis Poskytovatele

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23509706
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	16.10.2025 14:42:04
Důvod:	
Místo:	