



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) o změně závazku						Záznam	
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023			Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:		
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby			A.1.4.4/ VSS33		047		
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Zrušení svítidel v síni slávy (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do Doby pro dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				Paré č.	Příjemce		
				1	Správce stavby		
				2	Zhotovitel		
				3	Autorský dozor		
				4	Objednatel		
Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na základě rozhodnutí objednatele došlo ke zrušení svítidel v místnosti 1.18 v objektu I, tyto položky nebudou provedeny.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl	
A.1.4.4.01: Elektroinstalace silnoproud						-180 250,37	
2536	A.1.4.4.1.01_033	Lišta TRACK MAIN FEED LEFT BLACK - ozn. "L1" - dodávka + montáž	ks	-2	1 140	-2 280	
2537	A.1.4.4.1.01_035	Lišta LIGHTING TRACK PRO 2m BLACK - ozn. "L2" - dodávka + montáž	ks	-2	1 817	-3 635	
2538	A.1.4.4.1.01_037	Lišta LIGHTING TRACK PRO 3m BLACK - ozn. "L3" - dodávka + montáž	ks	-17	2 495	-42 412	
2539	A.1.4.4.1.01_039	Lištový systém - TRACK L- COUPLER LEFT BLACK - ozn. "L4" - dodávka + montáž	ks	-2	460	-920	
2540	A.1.4.4.1.01_041	Lištový systém - TRACK MINI JOINER BLACK - ozn. "L5" - dodávka + montáž	ks	-16	326	-5 215	
2531	A.1.4.4.1.01_023	Svítilno LED SPOTLIGHT WIDE 3567lm 32W 4000K CRI90 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h v 3f - liště - ozn. "Q" - dodávka + montáž	ks	-26	4 838	-125 788	
CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)						-180 250,37	

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 936 652 055,46
Cena vypuštěných prací	-180 250,37
Cena dodatečných prací	0,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 936 471 805,09
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	-180 250,37

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 15.10.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 15.10.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 15.10.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno, vedoucí ORM Michal Horňák jméno, zástupce Alena Kottová	datum 15.10.2025	podpis

Číslo paré: