

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Ing. Martinem Doubkem, oblastním ředitelem, na základě pověření
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jen jako „**Strany**“)

II. Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „**Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I**“ (dále jen „**Dílo**“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5625510007.
- Zhotovitel podal nabídku dne 1. 10. 2025 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) za Přijatou smluvní částku ve výši 6 480 000,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo	cena bez DPH	cena s DPH
„ Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I “	6 480 000,- Kč	7 715 047,18 Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy dále jsou:
- a) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - b) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelství vodních cest ČR
 - c) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 4 – Technická specifikace
 - e) Příloha č. 5 – Výkresy
 - f) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
 - h) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky, které tvoří přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem, kdy bude objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z níž bude dílo financováno, přičemž rozhodnou je ta z uvedených skutečností, která nastane později. O účinnosti smlouvy budou strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno (1) obdrží Objednatel a jedno (1) obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 22. 10. 2025

V Jihlavě dne 21. 10. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
XXXXXX
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
XXXXXX
.....

Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).

Název Díla: **„Bat'ův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“**

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku / pod-článku	Název článku / pod-článku	Znění
------------------------------	------------------------------	-------

1.1.7 *Datum zahájení prací*

Přípravné práce – do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.

Možnost zahájení realizace stavebních prací v okolí plavební komory od 1.10.2025.

1.1.9 *Doba pro dokončení*

Doba pro kompletní dokončení Díla je nejpozději do 30. 6. 2026. Stavební práce na plavební komoře, bránici jejímu řádnému užívání, musí být dokončeny nejpozději do 20. 4. 2026

1.1.30 *Záruční doba*

Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne řádného předání Díla.

1.1.37 *Doba pro uvedení do provozu*

Nejpozději do 20. 4. 2026.

1.3 *Hierarchie smluvních dokumentů*

Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:

- a) Smlouva o dílo
- b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3
- e) Technická specifikace – Příloha č. 4
- f) Výkresy – Příloha č. 5
- g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
- h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
- i) Formuláře 2.1 a 2.2 – Příloha č. 8

1.4 *Právo*

Právní řád České republiky.

1.5 *Komunikace*

Český jazyk.

1.8 *Přidává se článek 1.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví] s následujícím textem*

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

1.9 *Přidává se článek 1.9 [Ochrana životního prostředí] s následujícím textem*

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí, a to zejména minimalizovat vznik odpadů, neznečišťovat ovzduší, implementovat, v případě, že bude možné, recyklované nebo životnímu prostředí šetrnější produkty, veškeré stroje pohybující se v toku budou vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

2.1 *Poskytnutí Staveniště*

Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je uveden v projektové dokumentaci stavby „Bařův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I příloze B. Souhrnná technická zpráva. a C.3. Koordinační situační výkres.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7 s tím, že prostory plavební komory vč. součástí a příslušenství potřebných pro její užívání budou předány nejdříve 1. 10. 2025.

3.1 *Pověřená osoba*

XXXXX

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 1006979.

Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.

Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

Tel: XXXXX, Email: XXXXX

3.2 *Zástupce objednatel*

XXXXX

Tel: XXXXX Email: XXXXX

Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.

Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

4.1.1 *Článek se upřesňuje následovně*

Od předání Staveniště bez plavební komory mohou probíhat pouze práce mimo prostory plavební komory, které nebudou ovlivňovat plavbu na vodní cestě (Bařově kanálu) a to až do předání plavební komory.

Stavební práce na plavební komoře mohou probíhat od jejího předání do 20. 4. 2026, přičemž nejpozději do konce tohoto období musí být veškeré stavební práce včetně instalované technologie včas dokončeny a bez závad uvedeny do provozu k užívání.

V období od 21. 4. 2026 do předání Díla mohou probíhat jen ty práce, které neohroží a neomezí provoz plavební komory.

4.1.4 *Obecné povinnosti se upřesňuje následovně*

Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla.

Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vůči a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.

Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

4.4 *Zajištění splnění smlouvy*

Bankovní záruka za zajištění plnění smlouvy bude poskytnuta alespoň ve výši ½ Přijaté smluvní částky.

6.1 *Článek Rizika objednatele se upřesňuje následovně:*

Popis rizik spojených s vodou dle písm. t) je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace.

7.2 *Harmonogram se upřesňuje následovně:*

Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací.

Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavební sezóny dle bodu 2.1.

Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude respektovat Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5.

7.5 *Postupné závazné milníky*

Zhotovitel je povinen do prvního milníku 5. 12. 2025 poskytnout Objednateli plnění v hodnotě nejméně 2 mil. Kč bez DPH a do tohoto termínu toto plnění vyúčtovat. To neplatí, pokud bude Smlouva o dílo uzavřena později než 7. 11. 2025.

7.6 *Předčasné užívání*

Zhotovitel je povinen ve lhůtě podle Pod-článku 1.1.37 dokončit stavební práce na plavební komoře tak, aby umožnil její užívání a bezpečný provoz vodní cesty.

-
- 10.1 *Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:*
Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.
-
- 10.2 *Oceňování variací se upřesňuje následovně:*
Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.
-
- 11.1 *Smluvní cena a oceňování Díla*
Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.
a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.“
-
- 11.2 *Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:*
Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.

Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2025 předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou. Vyúčtování a faktura za období od 4. 12. 2025 do 28. 2. 2026 smí být předloženy nejdříve 1. 3. 2026. Od 1. 3. 2026 do 30. 6. 2026 je zhotovitel povinen opět předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou.
-
- 11.3 *Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:*
Objednatel je v případě, kdy Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 7.2 (Harmonogram) nepředloží aktualizovaný Harmonogram ve stanovené lhůtě oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby.

Objednatel je dále oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby v případě, kdy Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu či nezajistí její prodloužení.

Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z Přijaté smluvní částky.
-
- 11.6 *Závěrečná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:*
Objednatel je oprávněn zadržet platby (průběžné i závěrečné) do výše 5 % Přijaté smluvní částky jako zajištění závazku Zhotovitele dokončit Dílo a odstranit vady a nedodělky. Objednatel zadržené platby uvolní poté co Zhotovitel předloží předávací

protokol podepsaný oprávněnými zástupci Stran, podle kterého nebudou na Díle váznout žádné vady a nedodělky.

11.7 *Měna*

Koruna česká

11.8 *Zpožděná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:*

Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.5 *Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu – Pod-článek se upřesňuje následovně:*

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty podle Pod-článku 12.5, přičemž podle písmene:

- a) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ a současně se tato smluvní pokuta sjednává i pro porušení Pod-článků 1.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví] a 1.9 [ochrana životního prostředí].
- b)-c) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ.
- d) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ porušení.
- e) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
- f) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
- g)-h) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- i) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- j) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- k)-l) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % Přijaté smluvní částky.

14.2 *Obecné požadavky na pojištění*

Pod-článek se doplňuje následovně:

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 500 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti:

Minimální limit 15 milionů (15 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

15 *Řešení sporů*

Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

VZOR



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **Kč bez DPH**, tj. výsledná
cena díla bude činit **Kč bez DPH.**

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Přijatou smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

Za Zhotovitele

Přílohy:

.....

jméno a příjmení

funkce

Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU PROVÁDĚNOU
V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY
A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKY POVODÍ
A ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST ČR



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420597 464 222, cace@cace.cz, <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>).

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Zvláštní podmínky

První vydání 1999

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.3	Hierarchie smluvních dokumentů	8
1.4	Právo	8
1.7	Sociální odpovědnost	8
2	OBJEDNATEL	9
2.5	Kontrolní dny	9
3	ZÁSTUPCI OBJEDNATELE	9
3.2	Zástupce objednatele	9
4	ZHOTOVITEL	10
4.1	Obecné povinnosti	10
4.3	Subdodávky	11
4.4	Zajištění splnění smlouvy	12
4.5	Zajištění kvality	13
4.6	Záruka za odstranění vad	13
4.7	Kontrolní prohlídky stavby	14
4.8	Vytyčení stavby	14
4.9	Archeologické nálezy	14
4.10	Střet zájmů	15
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	15
5.1	Projektová dokumentace zhotovitele	15
5.2	Odpovědnost za projektovou dokumentaci	16
6	RIZIKA OBJEDNATELE	17
6.1	Rizika objednatele	17
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	17
7.1	Provedení díla	17
7.2	Harmonogram	17
7.3	Prodloužení doby	18
7.5	Postupné závazné milníky	18
7.6	Předčasné užívání	19
7.7	Zkušební provoz	19
7.8	Ověření funkčnosti díla nebo sekce	19

8	PŘEVZETÍ	20
8.1	Dokončení	20
8.2	Oznámení o převzetí	20
8.3	Převzetí části díla	20
9	ODSTRANĚNÍ VAD	21
9.1	Odstranění vad	21
9.2	Odkrytí a zkoušení	21
10	VARIACE A CLAIMY	22
10.1	Oprávnění k variaci	22
10.2	Oceňování variací	22
11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	23
11.1	Smluvní cena a oceňování díla	23
11.2	Měsíční vyúčtování	24
11.3	Průběžné platby	24
11.4	Platba první poloviny zádržného	25
11.5	Platba druhé poloviny zádržného	25
11.6	Závěrečná platba	25
11.9	Zálohová platba	26
11.10	Výzisky	26
12	NEPLNĚNÍ	26
12.4	Platba po odstoupení	26
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	26
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	27
13.1	Péče zhotovitele o dílo	27
14	POJIŠTĚNÍ	28
14.1	Rozsah krytí	28
14.2	Obecné požadavky na pojištění	28
14.3	Nepojištění	29
14.4	Pojištění odpovědnosti	30
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	30
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu	30
15.3	Rozhodčí řízení	30
VARIANTA B		
15.1	Adjudikace	30
15.2	Oznámení o nesouhlasu	30
15.3	Rozhodčí řízení	30

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„**Technické zadání**“ je buď:

- a) „**Technická specifikace**“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu, nebo
- b) „**Požadavky objednatel**“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatel tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument specifikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria Díla.“

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Datum zahájení prací**“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Náklady**“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho-
pení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými
osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele
a Podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io-
nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk,
tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle
Pod-článku 6.1 [*Rizika objednatel*].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

- 1.1.20 „**Výkaz výměr**“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá-
vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra-
cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.21 „**Harmonogram plateb**“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je
zahrnut ve Formulářích.
- 1.1.22 „**Příloha**“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí
Smlouvy o dílo.
- 1.1.23 „**Formuláře**“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu-
láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatel a vyplněné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob-
sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových
cen.
- 1.1.24 „**Stavební deník**“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra-
cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož
náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy
a Technické zadání.
- 1.1.25 „**Sekce**“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.26 „**Podzhotovitel**“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda-
vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.
- 1.1.27 „**Faktura**“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož
další náležitosti mohou být určeny v Příloze.
- 1.1.28 „**Záruka za provedení díla**“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle
Pod-článku 4.4 [*Zajištění splnění smlouvy*].
- 1.1.29 „**Záruka za odstranění vad**“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle
Pod-článku 4.6 [*Záruka za odstranění vad*].

- 1.1.30 „**Záruční doba**“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. zaručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítaná
- a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekce], nebo
 - b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].
- 1.1.31 „**Potvrzení o převzetí**“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].
- 1.1.32 „**Přijatá smluvní částka**“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.33 „**Smluvní cena**“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.
- 1.1.34 „**Vyúčtování**“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.
- 1.1.35 „**Závěrečné vyúčtování**“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.
- 1.1.36 „**Evidenční list vyhrazené změny**“ je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.
- 1.1.37 „**Doba pro uvedení do provozu**“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.
- 1.1.38 „**Předčasné užívání**“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].
- 1.1.39 „**Zkušební provoz**“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.

- 1.1.40 „**Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce**“ znamená časově ohraničené provozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelům za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.
- 1.1.41 „**Právní předpisy**“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů

Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo

Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.7

Sociální odpovědnost

Přidává se nový Pod-článek 1.7 [*Sociální odpovědnost*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

- a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
- b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatelů za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- b) na základě požadavku Objednatelů umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
- d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatelů.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“

2 Objednatel

2.5

Kontrolní dny

Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [*Kontrolní dny*]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

3 Zástupci objednatel

3.2

Zástupce objednatel

První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie neobdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.“

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenesením pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

- „4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený Objednatelem,
 - b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [*Platba po odstoupení*] a 13.2 [*Vyšší moc*].
- 4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifikaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.
- 4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla specifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.
- 4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v souladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro dokončení Díla.
- 4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

- 4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
- 4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatel (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
- a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
 - b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
- Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.
- 4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
- Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.
- 4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.3

Subdodávky

Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí

být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které datum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

- a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
- b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
- c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodloužení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality

Přidává se nový Pod-článek 4.5 [*Zajištění kvality*] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“

4.6

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.6 [*Záruka za odstranění vad*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [*Řešení sporů*] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

- a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
- b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
- c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla.“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [*Kontrolní prohlídky stavby*] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek podmínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Vytyčení stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [*Vytyčení stavby*] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovací bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.9

Archeologické nálezy

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [*Archeologické nálezy*] s následujícím textem:

„Nález všech fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“

„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závislosti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zájmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zhotovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovládající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávněných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

5 Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace zhotovitele

Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatel a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným personálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Výkresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta,

nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

- a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor-
ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano-
veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
- b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po-
stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo-
mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést
veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno-
právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných
k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení
stavby;
- c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel
v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím
z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to
potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso-
bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

- a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po-
žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů,
jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano-
vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci
Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené
v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
- b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije
Článek 10 [*Variace a claimy*] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud
a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající
s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání
Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba
pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“

6 Rizika objednatele

6.1

Rizika objednatele

V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

- „r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [*Předčasné užívání*],
- s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi,
- t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

7 Doba pro dokončení

7.1

Provedení díla

Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

- a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [*Postupné závazné milníky*],
- b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
- c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřlk, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
- d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
- e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,

- f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- g) průvodní zprávu obsahující:
 - (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
 - (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
 - (iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nese souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatel je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [*Průběžné platby*].“

7.3

Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [*Včasně upozornění*] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [*Postupné závazné milníky*] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [*Vyúčtování*] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [*Prodloužení doby*].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

7.6

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [*Předčasné užívání*] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s Objednatелеm Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
- b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

7.7

Zkušební provoz

Přidává se nový Pod-článek 7.7 [*Zkušební provoz*] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatелеm za podmínek stanovených rozhodnutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou součinnost.“

7.8

Ověření funkčnosti díla nebo sekce

Přidává se nový Pod-článek 7.8 [*Ověření funkčnosti díla nebo sekce*] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Technickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém zadání.“

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“

Převzetí

8.1

Dokončení

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nejdříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2 [*Oznámení o převzetí*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [*Převzetí díla a sekci*] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

- a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [*Převzetí částí díla*] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného užívání dle Pod-článku 7.6 [*Předčasné užívání*]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Stavenišť, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.“

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajících rozsahu Díla snížena.“

9

Odstranění vad

9.1

Odstranění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

- a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
- b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněny tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
- c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení

Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

- „9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.
- 9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zapláceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oceňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“

10

Variace a claimy

10.1

Oprávnění k variaci

Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oceňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifikace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúčtování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zavazuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

10.2

Oceňování variací

Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu

s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

11

Smluvní cena a platba

11.1

Smluvní cena a oceňování díla

Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [*Smluvní cena a oceňování díla*] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

- a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
- b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
- c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
- d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacená podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 [*Variace a claimy*].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
- b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“

11.2

Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodicitě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), jinak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich provedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicity dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicity, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvedeném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“

11.3

Průběžné platby

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelům ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo modifikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modifikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-článku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného Vyúčtování.

Když Zhotovitel

- a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [*Zajištění splnění smlouvy*],
- b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [*Harmonogram*],
- c) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [*Pojištění*],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

**Platba první poloviny
zádržného**

Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.

11.5

**Platba druhé poloviny
zádržného**

Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.

11.6

Závěrečná platba

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatel ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatel a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [*Řešení sporů*], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

11.9

Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [*Zálohová platba*] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“

11.10

Výzisky

Přidává se nový Pod-článek 11.10 [*Výzisky*] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.“

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.“

12

Neplnění

12.4

Platba po odstoupení

Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“

12.5

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*] s následujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 [*Sociální odpovědnost*];
- b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [*Subdodávky*];
- f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [*Střet zájmů*] nebo takovou dohodu neplní;
- g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [*Doba pro dokončení*];
- h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [*Postupné závazné milníky*] uvedený v Příloze;
- i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [*Předčasná užívání*];

- j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];
- k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
- l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze maximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

13 Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

Pojištění¹⁴

14.1

Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

- a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [*Pojištění díla a vybavení zhotovitele*] a
- b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [*Pojištění odpovědnosti*].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatелеm.“

14.2

Obecné požadavky

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění

„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel povinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatелеm anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatелеm. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-článku 14.1 [*Rozsah krytí*] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezuje závazky, odpovědnosti nebo ručení Zhotovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto

nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplacený Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“

14.3

Nepojištění

Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiály, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

- (i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- (ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“

14.4

Pojištění odpovědnosti

Přidává se nový Pod-článek 14.4 [*Pojištění odpovědnosti*] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

15

Řešení sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2

Oznámení o nesouhlasu

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“

15.3

Rozhodčí řízení

Pod-článek 15.3 [*Rozhodčí řízení*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 15.3 [*Rozhodování sporů*] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1

Adjudikace

Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu

Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení

Pod-článek 15.3 [*Rozhodčí řízení*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 15.3 [*Rozhodování sporů*] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz
<http://www.mdcr.cz/>



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz
<http://www.eagri.cz/>



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz
<http://www.pla.cz/>



Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz
<http://www.pmo.cz/>



Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49
701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz
<https://www.pod.cz/>



Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz
<https://www.poh.cz/>



Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
<http://www.pvl.cz>



Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz
<http://www.rvccr.cz/>

Ověřovací doložka konverze dokumentu z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)

Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ

Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeti, Česká republika - Ministerstvo dopravy

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 235328139 (0E 06 D2 8B)

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)

Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46

Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR

Ověřující osoba: Tereza Schneiderova

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-003-Rev1
Stavba: BATŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

KSO:
Místo: Vnorovy

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
AQUATIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 480 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 881 177,06	Výše daně 1 235 047,18
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 715 047,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-003-Rev1		
Stavba:	BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I		
Místo:	Vnorovy	Datum:	25.06.2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	AQUATIS a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 480 000,00	7 715 047,18
01	SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT	3 117 053,16	3 763 690,47
02	SO 02 PROPUSTEK	1 489 314,00	1 802 069,94
03	PS 01 TECHNOLOGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA	728 378,67	806 283,67
04	PS 02 ELEKTROOBJEKTY	516 377,98	624 817,36
05	VaON	628 876,19	718 185,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

Objekt:

01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT

KSO:

Místo: Vnorovy

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AQUATIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 117 053,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 079 225,29	21,00%	646 637,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 763 690,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT

Místo:	Vnorovy	Datum:	25.06.2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	AQUATIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 117 053,16
HSV - Práce a dodávky HSV	3 117 053,16
1 - Zemní práce	1 025 270,21
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	998 054,87
4 - Vodorovné konstrukce	424 168,52
8 - Trubní vedení	606 863,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 667,81
998 - Přesun hmot	29 028,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT

Místo: Vnorovy Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: Zpracovatel: AQUATIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 117 053,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 117 053,16

D 1 Zemní práce 1 025 270,21

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	103,26	61 956,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	59,94	1 498,50
	VV		600/24		25,000		
	VV		Součet		25,000		
3	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	40,000	79,40	3 176,00
4	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	537,000	395,86	212 576,82
	VV		"Ryha pro rouru"				
	VV		3,80*6,2*22,8		537,000		
	VV	Vykop1	Součet		537,000		
5	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	250,000	508,96	127 240,00
	VV		"Výkop pro vývar a případné svahovanie jamy"				
	VV		250		250,000		
	VV	Vykop2	Součet		250,000		
6	K	151102201	Osazení pažení příložného s rozepršením	m2	20,000	282,76	5 655,20
	VV		Pažení 2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
7	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložné hloubky do 4 m	m3	1,000	90,48	90,48
	VV		Rozepršení		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	151811143	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	228,961	480,68	110 056,97
	VV		BET_1200*5,07*2		228,961		
	VV		Součet		228,961		
9	K	151102211	Odstranění pažení příložného s rozepršením	m2	20,000	67,86	1 357,20
	VV		Pazenie2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
10	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	1,000	18,66	18,66
	VV		Rozepršení		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	151811243	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	228,961	282,76	64 741,01
	VV		Pazenie1		228,961		
	VV		Součet		228,961		
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 358,330	54,52	74 056,15
	VV		Vykop1		537,000		
	VV		Vykop2		250,000		
	VV		Zásyp 1		571,330		
	VV		Součet		1 358,330		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele	m3	215,670	341,57	73 666,40
	VV		Vykop1		537,000		
	VV		Vykop2		250,000		
	VV		-Zásyp1		-571,330		
	VV		-Obsyp1		0,000		
	VV	Odvoz1	Součet		215,670		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	787,000	63,11	49 667,57
	VV		Odvoz1		215,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vývar 27,9*2,7		75,330		
			trouba 4,22*21,7		91,140		
			opevnění (151-28)*0,4		49,200		
			Zásyp 1		571,330		
			Součet		787,000		
	VV						
15	K	171201221	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) dle výběru zhotovitele kód odpadu 17 05 04	t	407,616	282,76	115 257,58
	VV		Odvoz1*1,89		407,616		
	VV		Součet		407,616		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	215,670	25,00	5 391,75
	VV		Odvoz1		215,670		
	VV		Součet		215,670		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	571,330	179,83	102 742,27
	VV		"Výkop pre potrubie"				
	VV		Vykop1		537,000		
	VV		"Výkop pre vývar vrátane svahování"				
	VV		Vykop2		250,000		
	VV		"objem vývaru"				
	VV		27,9*2,7		-75,330		
	VV		"objem opevnění"				
	VV		(151-28)*0,4		-49,200		
	VV		"Obetónovanie potrubia"				
	VV		4,22*21,7		-91,140		
	VV	Zasyp1	Součet		571,330		
18	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	40,000	335,91	13 436,40
19	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	196,000	10,59	2 075,64
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	4,900	124,41	609,61
	VV		196*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		4,900		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				998 054,87
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	48,370	9 048,16	437 659,50
	VV		"Steny a dno vývaru"				
	VV		28*0,6		16,800		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		"Stěny vývaru"				
	VV		8,39*0,6		5,030		
	VV		1,2*3,91*2		9,380		
	VV		6,16*2,47-2,65		12,560		
	VV		Mezisoučet		26,970		
	VV		"Vyústenie potrubia - rozšírenie"				
	VV		1,3*2,47-0,57		2,650		
	VV		Mezisoučet		2,650		
	VV		"Rozrážáče"				
	VV		(0,5*0,5*1,3)*6		1,950		
	VV		Mezisoučet		1,950		
	VV		Součet		48,370		
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	111,186	1 911,42	212 523,14
	VV		"Steny a dno vývaru"				
	VV		(2,17+0,4+1,72+2+1,72+0,4+2,17)*4		42,320		
	VV		"Čelné steny vývaru"				
	VV		2*((4,3+3,07)*1)		14,740		
	VV		2*((1,8+2,6)*1,5)*2		26,400		
	VV		2*((4,3*2,35)*0,6)		12,126		
	VV		"Rozrážáče"				
	VV		0,5*1,3*4*6		15,600		
	VV	Debzenie1	Součet		111,186		
23	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivených - zřízení	m2	6,400	2 284,66	14 621,82
	VV		Bednění 2 - vyústění potrubí				
	VV		3,14*1,2*1,7		6,400		
	VV		Součet		6,400		
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	111,186	318,95	35 462,77
	VV		Bednění 2 - vyústění potrubí		111,186		
	VV		Součet		111,186		
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	6,400	404,91	2 591,42
	VV		Bednění 2 - vyústění potrubí		6,400		
	VV		Součet		6,400		
26	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	8,700	33 930,60	295 196,22
	VV		""Výztuž pre steny a základ vývaru - 180 kg/m3"				
	VV		48*180/1000		8,700		
	VV		Součet		8,700		
	D	4	Vodorovné konstrukce				424 168,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	86,000	365,32	31 417,52
	VV		Dlažba		86,000		
	VV		Součet		86,000		
28	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	m2	86,000	11,99	1 031,14
	VV		Dlažba		86,000		
	VV		Součet		86,000		
29	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	86,000	182,09	15 659,74
	VV		86		86,000		
	VV	Dlažba	Součet		86,000		
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,928	1 459,02	7 190,05
	VV		7,3*4,5*0,15		4,928		
	VV	Lozko1	Součet		4,928		
31	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	10,799	5 123,52	55 328,89
	VV		BET_1200*2,6*0,1		5,871		
	VV		7,3*4,5*0,15		4,928		
	VV	Beton1	Součet		10,799		
32	K	463211142_R	Rovnanina z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	17,600	3 279,96	57 727,30
	VV		"44 m2, hr. 0,4 m"				
	VV		44*0,4		17,600		
	VV		Součet		17,600		
33	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	86,000	2 974,58	255 813,88
	VV		Dlažba		86,000		
	VV		Součet		86,000		
D 8			Trubní vedení				606 863,27
34	K	812522121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	22,580	2 024,53	45 713,89
	VV		"Potrubie"				
	VV		22,58		22,580		
	VV	BET_1200	Součet		22,580		
35	M	59222051	trouba betonová hrdlová DN 1200	m	22,806	8 482,65	193 455,32
	VV		BET_1200		22,580		
	VV		Součet		22,580		
	VV		22,58*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		22,806		
36	M		Bentonitový pásek 20x05 mm se samolepicí vrstvou	m	4,000	339,31	1 357,24
	VV		pásek		4,000		
	VV		Součet		4,000		
37	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	75,000	3 958,57	296 892,75
	VV		BET_1200*2,2*2,2		109,287		
	VV		-(1,2/2*1,2/2*pi)*BET_1200		-25,537		
	VV	Beton2	Součet		83,750		
38	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop - zřízení	m2	99,352	576,82	57 308,22
	VV		BET_1200*2,2*2		99,352		
	VV		Součet		99,352		
38	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop - odstranění	m2	99,352	122,15	12 135,85
	VV		BET_1200*2,2*2		99,352		
	VV		Součet		99,352		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 667,81
39	K	936941115	Osazování a výroba doplňkových ocelových součástí hm přes 100 do 250 kg	kg	236,000	59,49	14 039,64
	VV		drážky provozovního hrzení		114,000		
	VV		zábradlí		122,000		
	VV	Beton2	Součet		236,000		
40	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,236	40 038,11	9 448,99
41	K	451958113_R	Dodávka a osazení vodočetné latě	m	1,500	6 786,12	10 179,18
D 998			Přesun hmot				29 028,48
42	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	42,602	478,42	20 381,65
43	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	16,548	522,53	8 646,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

Objekt:

02 - SO 02 PROPUSTEK

KSO:

Místo: Vnorovy

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AQUATIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 489 314,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 489 314,00	21,00%	312 755,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 802 069,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 02 - SO 02 PROPUSTEK

Místo:	Vnorovy	Datum:	25.06.2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	AQUATIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 489 314,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 482 392,04
1 - Zemní práce	222 317,73
2 - Zakládání	76 927,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034 611,76
4 - Vodorovné konstrukce	64 360,97
5 - Komunikace pozemní	20 434,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 620,40
997 - Přesun sutě	41 119,30
M - Práce a dodávky M	6 921,96
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 921,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 02 - SO 02 PROPUSTEK

Místo: Vnorovy Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: Zpracovatel: AQUATIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 489 314,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 482 392,04

D 1 Zemní práce 222 317,73

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	103,26	10 326,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,167	59,94	249,77
	VV		100/24		4,167		
	VV		Součet		4,167		
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,340	395,86	17 156,57
	VV		"Odkop pre podkladné vrstvy PB+ŠP"				
	VV		(0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,45		35,640		
	VV		"Odkop pod priepustom do úrovne niveléty"				
	VV		1,4*5,5		7,700		
	VV	Odkop1	Součet		43,340		
4	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	111,221	508,96	56 607,04
	VV		"Prekopanie hrádze"				
	VV		16,32*7,2		117,504		
	VV		"Existujúci priepust DN 1000"				
	VV		-(1/2*1/2*pi*8)		-6,283		
	VV	Odkop2	Součet		111,221		
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	32,640	226,20	7 383,17
	VV		"Prekopanie hrádze"				
	VV		16,32*2		32,640		
	VV	Pazenie1	Součet		32,640		
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	32,640	96,14	3 138,01
	VV		Pazenie1		32,640		
	VV		Součet		32,640		
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,830	54,52	11 930,61
	VV		"Odvoz na medziskládku v rámci staveniska"				
	VV		Odkop1		43,340		
	VV		Odkop2		111,221		
	VV		Nasypy		64,269		
	VV		Součet		218,830		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,292	341,57	30 841,04
	VV		"Odvoz prebytočnej zeminy"				
	VV		Odkop1		43,340		
	VV		Odkop2		111,221		
	VV		-Nasyp1		-19,085		
	VV		-Nasyp2		-45,184		
	VV	Odvoz1	Součet		90,292		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	218,830	63,11	13 810,36
	VV		Odvoz1		218,830		
	VV		Součet		218,830		
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	48,360	52,82	2 554,38
	VV		24,61		24,610		
	VV		23,75		23,750		
	VV		Součet		48,360		
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	19,085	160,60	3 065,05
	VV		"Násyp pod priepustom do úrovne niveléty"				
	VV		3,47*5,5		19,085		
	VV	Nasyp1	Součet		19,085		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	45,184	124,41	5 621,34
	VV		"Násyp hrázce"				
	VV		18,39*6		110,340		
	VV		"Přiepast"				
	VV		-12,53*5,2		-65,156		
	VV	Nasyp2	Součet		45,184		
13	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	218,035	8,60	1 875,10
	VV		"Zhutnenie pláne"				
	VV		28,33*5,5		155,815		
	VV		"Zhutnenie koruny hrázce pod cestné panely"				
	VV		12*5,185		62,220		
	VV		Součet		218,035		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,292	25,00	2 257,30
	VV		Odvoz1		90,292		
	VV		Součet		90,292		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	170,652	282,76	48 253,56
	VV		Odvoz1*1,89		170,652		
	VV		Součet		170,652		
16	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	48,360	135,72	6 563,42
	VV		24,61		24,610		
	VV		23,75		23,750		
	VV		Součet		48,360		
17	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	10,59	529,50
18	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,250	124,41	155,51
	VV		50*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,250		
	D	2	Zakládání				76 927,44
19	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	48,000	188,88	9 066,24
20	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	12,000	5 655,10	67 861,20
	VV		48*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		12,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 034 611,76
21	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	28,000	5 281,86	147 892,08
22	M	59383451_R	propust rámová 2,60x1,30x1,00m	kus	28,000	31 668,56	886 719,68
	D	4	Vodorovné konstrukce				64 360,97
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,880	1 459,02	17 333,16
	VV		"Podklad pod priepust"				
	VV		(0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,15		11,880		
	VV	Lozko1	Součet		11,880		
24	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,880	3 958,57	47 027,81
	VV		"Podklad pod priepust"				
	VV		(0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,15		11,880		
	VV	Beton1	Součet		11,880		
	D	5	Komunikace pozemní				20 434,44
25	K	564861013	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	53,772	380,02	20 434,44
	VV		"Podklad pod cestné panely"				
	VV		4,481*12		53,772		
	VV		Součet		53,772		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 620,40
26	K	966008114	Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200	m	8,000	2 827,55	22 620,40
	D	997	Přesun sutě				41 119,30
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	24,480	858,44	21 014,61
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	220,320	21,38	4 710,44
	VV		24,48*9 'Přepočtené koeficientem množství		220,320		
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,480	628,85	15 394,25
	D	M	Práce a dodávky M				6 921,96
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 921,96
30	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,480	282,76	6 921,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

Objekt:

03 - PS 01 TECHNOLOGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA

KSO:

Místo: Vnorovy

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AQUATIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

728 378,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 976,20	21,00%	77 905,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

806 283,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 03 - PS 01 TECHNOLOGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA

Místo:	Vnorovy	Datum:	25.06.2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	AQUATIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	728 378,67
M - Práce a dodávky M	728 378,67
22-M - Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby	728 378,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 03 - PS 01 TECHNOLOGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA

Místo: Vnorovy Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: Zpracovatel: AQUATIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 728 378,67

D M Práce a dodávky M 728 378,67

D 22-M Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby 728 378,67

1	K	R1	D+M Konstrukce stavitka s mechanickým pohonem	kg	410,000	904,82	370 976,20
2		R2	Protizávaží, dodávka a montáž	kpl	1,000	96 136,70	96 136,70
3	K	R3	Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby	kpl	1,000	108 577,92	108 577,92
4		R4	Dodávka a montáž vodiček včetně stavebních přípomocí	kpl	1,000	67 861,20	67 861,20
5	K	R5	Dodávka a montáž pohonu, elektromotor motor do výkonu 750W	kpl	1,000	59 378,55	59 378,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY

KSO:
Místo: Vnorovy

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
AQUATIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		516 377,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 377,98	21,00%	108 439,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	624 817,36

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY

Místo: Vnorovy
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 25.06.2025
Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.
Zpracovatel AQUATIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	516 377,98
M - Práce a dodávky M	516 377,98
21-M - Kabelizace	38 791,21
21-M - Elektrorozvody	477 586,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

Objekt:

04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY

Místo:

Vnorovy

Datum:

25.06.2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.

Zhotovitel:

Zpracovatel AQUATIS a.s.

PČ	Kód	Název položky	MJ	množství	dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
Náklady soupisu celkem					516 377,98			
D	M	Práce a dodávky M			181 108,89		335 269,09	
		Kabelizace				15 593,15		23 198,06
1	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	38,000	0,00	0,00	39,59	1 504,42
2	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	36,000	44,11	1 587,96	0,00	0,00
3	R1	Trubka elektroinstalační UV stabilní pr.25	m	4,000	31,67	126,68	0,00	0,00
4	741110042	Montáž trubky elektroinstalační	m	4,000	0,00	0,00	72,39	289,56
5	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	36,000	0,00	0,00	83,13	2 992,68
6	741122124R	Montáž kabel Cu zatažený v trubkách	m	133,000	0,00	0,00	104,62	13 914,46
7	R2	Krabice rozbočovací IP67	ks	2,000	389,07	778,14	0,00	0,00
8	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	2,000	0,00	0,00	392,46	784,92
9	34111064	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	36,000	52,03	1 873,08	0,00	0,00
10	34111130	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	36,000	105,75	3 807,00	0,00	0,00
11	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	61,000	23,19	1 414,59	0,00	0,00
12	220060311	Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 10 žil	ks	3,000	0,00	0,00	678,61	2 035,83
13	R3	Uzemnění kabelu v rozváděči	ks	3,000	0,00	0,00	253,35	760,05
14	R4	Vodotěsná ucpávka chráničky	ks	6,000	1 000,95	6 005,70	0,00	0,00
15	R5	Montáž vodotěsné ucpávky chráničky	ks	6,000	0,00	0,00	152,69	916,14
		Elektrorozvody				165 515,74		312 071,03
16	R6	Rozvaděč RVO	ks	1,000	128 370,77	128 370,77	0,00	0,00
17	R7	Kompletace rozvaděče RVO	soub	1,000	0,00	0,00	64 694,34	64 694,34
18	R78	Montáž v místě stavby, včetně výkopu pro rozvaděč, desky pod rozvaděč	soub	1,000	0,00	0,00	6 062,27	6 062,27
19	R9	Snímač výšky hladiny	ks	1,000	21 715,58	21 715,58	0,00	0,00
20	R10	Svorka k zavěšení snímače	ks	1,000	1 425,09	1 425,09	0,00	0,00
21	R11	Montáž snímače výšky hladiny	ks	1,000	0,00	0,00	2 443,00	2 443,00
22	R12	Bezkontaktní snímač polohy pohonu	kus	2,000	2 397,76	4 795,52	0,00	0,00
23	R13	Připojný kabel	kus	2,000	1 492,95	2 985,90	0,00	0,00
24	R14	Konektor	kus	2,000	515,75	1 031,50	0,00	0,00
25	R15	Držák bezkontaktního snímače atyp.	kus	2,000	899,16	1 798,32	0,00	0,00
26	R16	Drobný montážní materiál	soub	1,000	3 393,06	3 393,06	0,00	0,00
27	R17	Úprava a doplnění SW plavební komory	soub	1,000	0,00	0,00	104 506,25	104 506,25
28	R18	Doplnění a úprava na dispečerském pracovišti	soub	1,000	0,00	0,00	82 790,66	82 790,66
29	R19	Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení	soub	1,000	0,00	0,00	27 144,48	27 144,48
30	R20	Revize	soub	1,000	0,00	0,00	24 430,03	24 430,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I

Objekt:

05 - VaON

KSO:

Místo: Vnorovy

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Michael Trnka, CSc.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AQUATIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

628 876,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	425 283,59	21,00%	89 309,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

718 185,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 05 - VaON

Místo:	Vnorovy	Datum:	25.06.2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	AQUATIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	628 876,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	628 876,19
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	185 496,74
VRN3 - Zařízení staveniště	248 269,87
VRN4 - Inženýrská činnost	45 242,80
VRN9 - Ostatní náklady	149 866,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt: 05 - VaON

Místo: Vnorovy Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: Zpracovatel: AQUATIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 628 876,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 628 876,19

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 185 496,74

1	K	011103000	Geodetické zaměření pojižděné části ochranné hráze	kpl	1,000	33 932,40	33 932,40
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	11 310,80	11 310,80
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	11 310,80	11 310,80
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	16 966,20	16 966,20
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací - komunikací a všech dotčených objektu	kpl	1,000	5 089,82	5 089,82
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací - komunikací a všech dotčených objektu	kpl	1,000	5 089,77	5 089,77
7	K	013294000	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	73 520,20	73 520,20

VV			válcové stavidlo				
VV			zábradlí				
VV			výkresy výztuže				
VV			výrobní dokumentace elektro				
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	28 276,75	28 276,75

D VRN3 Zařízení staveniště 248 269,87

9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	56 553,50	56 553,50
10	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	47 504,94	47 504,94
11	K		Příplatek za zvláštní mechanizaci vzhledem k místu realizace stavby a přístupu s omezenou tonáží	kpl	1,000	113 107,00	113 107,00
12	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - WC	kpl	1,000	16 966,05	16 966,05
13	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě do 150 m	kpl	1,000	14 138,38	14 138,38

D VRN4 Inženýrská činnost 45 242,80

14	K	042903000	Povodňový a havarijný plán včetně odsouhlasení	kpl	1,000	45 242,80	45 242,80
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 149 866,78

15	K	034503000	Informační tabule na staveništi - baner	kpl	1,000	8 483,03	8 483,03
16	K		Náklady na zřízení hrázek a převedení vody při stavbě, materiál vlastní, provedení dle technické zprávy	kpl	1,000	56 553,50	56 553,50
17	K		Náklady na dohodu, poplatky, nájemné a uvedení do původního stavu přístupovou trasu po pozemcích LČR	kpl	1,000	16 966,05	16 966,05
18	K		Náklady na dohodu, poplatky, nájemné, náhrada za ušlý zisk a uvedení do původního stavu pro přístupovou trasu po pozemcích AGRO Vnorovy	kpl	1,000	16 966,05	16 966,05
19	K	091704000	Uvedení všech komunikací a pozemku dotčených stavbou do puvodního stavu	kpl	1,000	39 587,45	39 587,45
20	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	11 310,70	11 310,70

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Bařův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I

PRO: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Bařův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I	6 480 000,-	1 235 047,18	7 715 047,18

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelství vodních cest ČR
- Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- Příloha č. 4 – Technická specifikace
- Příloha č. 5 – Výkresy
- Příloha č. 6 – Výkaz výměr

- h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
- i) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno osoby oprávněné podepsat nabídku: XXXXX

Funkce: na základě pověření

Podpis:

Datum: XX.XX.2025

Kontaktní osoba pro žádosti o vysvětlení či doplnění nabídky: XXXXX

Tel. / Email: XXXXX, XXXXX

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Bařův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: **Metrostav DIZ s.r.o.**

IČO: 25021915

Osoba oprávněná jednat za účastníka XXXXX

Výše specifikovaný dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

V Jihlavě dne 15. 9. 2025

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE PLNĚNA KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky: Bat'ův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	25021915
Osoba oprávněná jednat za účastníka	XXXXX

Výše specifikovaný dodavatel předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Jihlavě dne 15. 9. 2025

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

Přílohy:

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace, v souladu s § 83 odst. 1 písm. b) ZZVZ)
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele (v souladu s § 83 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence), v souladu s § 83 odst. 1 písm. a) ZZVZ
- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele, v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ