

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

**Název stavby:** „Úprava plochy u ČS s naftou“

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 0505 129 1

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**

Sídlo: Školní 999/6 , 430 01 Chomutov  
zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781  
IČ: 64053466  
DIČ: CZ64053466  
Zastoupená: Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti

Tel.: 474 616 101 fax: 474 616 110  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: 2112500287/0100  
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
- smluvních: Ing. Petr Maxa, ředitel společnosti  
- realizace díla: Ing. Jaroslav Kužminski, provozní manažer  
(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ402 33 308  
Zastoupená: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
Vilémem Řáhou, jednatelem  
Tel.: 417 941 117 fax: 417 941 159  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: 2563122/0800  
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
- smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
- realizace díla: Jiří Buble, stavbyvedoucí  
(dále jen „zhotovitel“)

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se dohodnuly na navýšení ceny za dílo z důvodu víceprací a prodloužení termínu dokončení.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění čl. III. Lhůty plnění, bod 3.1. b) a čl. IV. Cena díla, bod 4.4. takto:

### **ČL. 3 Lhůty plnění**

- 2.3 Stavební práce budou prováděny v období:

b) Dokončení díla do

28. 08. 2017

#### **ČL 4. Cena díla**

4.4. Předmět smlouvy, sjednávají smluvní strany celkovou smluvní cenu ve výši:

Původní cena díla celkem bez DPH	82 029,00 Kč
+ Cena dodatku č. 1	32 483,33 Kč
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>114 512,33 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>24 047,59 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>138 559,92 Kč</b>

#### **3. Zvláštní ujednání**

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Příloha: - Položkový rozpočet - vícepráce

V Chomutově, dne .....

V Teplicích, dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

-----  
Ing. Petr Maxa  
ředitel společnosti

-----  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti