

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2025-40118, uzavřené pod názvem
„PS 0210 - Oprava komunikace“
dne 17. července 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] **-Fakturace (ČR-MO)**,
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970

Sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 62101544/0600
Zastoupená: Václavem Pouzarem, jednatelem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Václav Pouzar, jednatel, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **změna termínu** pro provedení díla. Důvodem je skutečnost, která vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyla ani při vynaložení odborné péče předvídatelná před uzavřením smlouvy o dílo. Touto skutečností je zajištění mimořádných podmínek správce veřejné sítě EG.D, která prochází předmětným územím, po zjištění skutečného průběhu silnoproudého kabelového vedení. Podmínky stanovené správcem sítě pro provádění zemních prací v ochranném pásmu vedení je provedení požadavku o vypnutí vysokonapěťového podzemního vedení a následné vypnutí správcem v jím stanovené lhůtě.

Uvedená skutečnost **má vliv na prodloužení původně sjednaného termínu provedení díla**. Dodatkem č. 1 smlouvy se prodlužuje původně sjednaný termín dokončení plnění a pro předání a převzetí díla o 15 dnů, tj. do 5. listopadu 2025.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 4 smlouvy** („Čas a místo plnění“), a to takto:

Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v odstavci 4.3 smlouvy **mění a nově zní takto**: „4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 5. listopadu 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě a uložen v NEN**.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Ing. Peter
Hatala** Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.10.22
15:34:29 +02'00'

za zhotovitele

*Václav Pouzar
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.*

**Václav
Pouzar** Digitálně podepsal
Václav Pouzar
Datum: 2025.10.20
17:07:14 +02'00'