

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Komunikace Sokolov s.r.o.
Se sídlem: Dolní 98 Všeborovice, 362 63 Dalovice
Zastoupený: jednatelem Zdeňkem Machem a prokuristou Pavlem Charvátém
IČ: 28036166
DIČ: CZ28036166
Bankovní spojení: ČSOB Sokolov
Číslo účtu: 2055777/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.05.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2025 smlouvu o dílo č. SML/228/2025/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo představující stavbu s názvem III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce, které nejsou zahrnuty ve smlouvě o dílo a jsou blíže vymezeny ve změnových listech č. 1 a 5, coby přílohách k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“). Dále zjistily, že nemají být provedeny některé práce ve smlouvě o dílo již zahrnuté a blíže vymezené ve změnových listech č. 2, 3 a 4, coby přílohách k tomuto dodatku (dále jen „Méněpráce“). Změnové listy č. 1–5 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako přílohy k němu.

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:
- a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, a zároveň neprovede Méněpráce.
- b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo se snižuje o 11 655,76 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 1 631 809,66 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Pavel Charvát
prokurista

Mgr. Petr Kubis



Digitální podpis:
23.10.2025 13:13

.....
objednatel

**Pavel
Charvát** Digitálně podepsal
Pavel Charvát
Datum: 2025.10.17
11:20:54 +02'00'

.....
zhotovitel

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární - TÚ_S_111 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101.2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 001_ZBV_1	Číslo ZBV: 01	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: Objednatel: _____ Zhotovitel: _____			
<u>Přílohy změnového listu</u>		Paré č.	Přijemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Demontáž nefunkční revizní kanalizační šachty, dodávka a montáž nové revizní kanalizační šachty včetně propojení se stávající dešťovou kanalizací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 43 827,12 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 43 827,12 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
TDS	jméno: _____	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS KK, p.o. určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: _____	datum	podpis
Projektant	jméno: _____	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle interní směrnice KSÚS KK, p.o.)	jméno: _____	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.	datum	podpis
			Číslo paré

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární - TÚ_S_111 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101.2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 002_ZBV_2	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne Objednatel : Zhotovitel :			
<u>Přílohy změnového listu</u>		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis změny: Jedno parkovací stání bylo po dohodě TDS a zástupce objednatele z objemu prováděných prací vyjmutο z důvodu zachování plynulosti silničního provozu.			
Údaje v Kč bez DPH			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 42 600,00 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 42 600,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
TDS	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS KK, p.o. určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice KSÚS KK, p.o.)	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.	datum	podpis
			Číslo paré

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární - TÚ_S_111 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101.2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 003_ZBV_3	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: Objednatel: , Zhotovitel: ,			
<u>Přílohy změnového listu</u>		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis změny Výšková úprava ltitinových poklopů - v rámci prováděných stavebních prací nebyla jedna revizní šachta zastížena.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 11 200,00 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 11 200,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
TDS	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS KK, p.o. určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice KSÚS KK, p.o.)	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.	datum	podpis
			Číslo paré

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární - TÚ_S_111 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101.2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 004_ZBV_4	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: Objednatel: , Zhotovitel: ,			
<u>Přílohy změnového listu</u>		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis změny: Po dohodě TDS a zástupce objednatele nutnost doplnění a rozproštění ornice nad rámec PD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 9 606,12 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 9 606,12 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
TDS	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS KK, p.o. určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice KSÚS KK, p.o.)	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.	datum	podpis
			Číslo paré

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: III/209 9 Silnice Sokolov, křižovatka ul. Tovární - TÚ_S_111 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101.2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 005_ZBV_5	Číslo ZBV: 05
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: Objednatel: , Zhotovitel: ,			
<u>Přílohy změnového listu</u>		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny:			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH.			
Dopad Změny na cenu stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 11 289,00 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 11 289,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
TDS	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS KK, p.o. určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice KSÚS KK, p.o.)	jméno: [redacted]	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.	datum	podpis
			Číslo paré