

DODATEK č. 1
na akci: Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310045
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119150016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: STATING s.r.o.
Adresa sídla: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Pavel Hurych, jednatel
Zbyněk Černý, MBA, jednatel
Jednatel jedná za společnost samostatně.

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17922

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310045 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1 v celkové výši 86 026,53 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01	86 026,53 Kč
CELKEM:		86 026,53 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.2.2025 a ZL č. 1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	5 289 000,00 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	86 026,53 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	0,00 Kč
Celková cena činí	5 375 026,53 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 1.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

V rámci prací na SO 01 bylo po očištění zdiva nad zakrytím zjištěno výrazně degradované spárování, které projekt původně nezachytil. Bourací zkoušky potvrdily celoplošné poškození, znemožňující lokální opravy. Z tohoto důvodu je nutná kompletní oprava spárování v rozsahu 66 m², zahrnující odstranění původní hmoty, přípravu podkladu a aplikaci nové spárovací směsi.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310045 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno