



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn

Akce :	„Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“
--------	---

Změna ceny stavby

	Specifikace změny	Nepředpokládané práce
Zdůvodnění změny:	Prováděné práce Vnitřní tepelné čerpadlo je propojeno s vnějším prostředím vzduchovody (přívod vzduch a odvod vzduchu). Z důvodu požadavku krajské hygienické stanice na měření hluchnosti ve vnějším i vnitřním prostředí jsou vzduchovody doplněny tlumiči. Tyto konstrukce nebyly specifikovány v PD ani v rozpočtu SOD. odkaz na ZL1 - ... - rozhodujícím parametrem je provedení VZT potrubí odvodu a přívodu vzduchu k vnitřní jednotce tepelného čerpadla o průměru 590mm a čvou tlumičů hluku o rozměrech 2000x1000x1000mm	
Vícepráce - bez DPH		192 315,00 Kč
Méněpráce		0,00 Kč
Rozdíl		192 315,00 Kč

Přílohy:	- rozpočet ZL2 VZT tepelného čerpadla - nabídka – Vzduchotechnika Veselý s.r.o.
----------	---

Souhlas se změnovým listem ZL-2

účastník	datum, podpis
objednatel: Středisko volného času Mozaika Políčka Zdeňka Švecová ředitelka	26.9.2025 
zhotovitel: Stavatelství Háněl s.r.o. Radek Háněl - jednatel	26.9.2025  
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	26.9.2025 
AD: Ing.arch. Jitka Bidlová	26.9.2025 



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 3	
Popis a zdůvodnění změn	
Akce :	„Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“

Změna ceny stavby

	Specifikace změny	Nepředpokládané práce
Zdůvodnění změny:	Prováděné práce Na základě požadavku provozovatele bylo přistoupeno ke změně podlahových krytin v 1. NP a ve 2.NP a to z důvodu vyšší kvality materiálu a nižších nákladech na případné další opravy. Povlaková krytina vinyl byla nahrazena polyuretanovou stěrkou.	
Vícepráce - bez DPH		323 966,10 Kč
Méněpráce		-172 471,71 Kč
Rozdíl		151 494,39 Kč

Přílohy:	- rozpočet ZL3 stěrkové podlahy
----------	---------------------------------

Souhlas se změnovým listem ZL-3

účastník	datum, podpis	
objednatel: Středisko volného času Mozaika Polička Zdeňka Švecová ředitelka	26.9.2025	
zhotovitel: Stavatelství Háněl s.r.o. Radek Háněl - jednatel	26.9.2025	
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	26.9.2025	
AD: Ing.arch. Jitka Bidlová	26.9.2025	



Změnový list č. 4

Popis a zdůvodnění změn

Akce :

„Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“

Změna ceny stavby

	Specifikace změny	Nepředpokládané práce
Zdůvodnění změny:	Prováděné práce - z důvodu osazované technologie výtahu nemohly být do výtahové šachty provedena okna (okna s požární odolností) - úpravy dispozice 3.NP – z důvodu nemožného odstranění části vazného trámu, při kterém by došlo k závažnému narušení statiky stávající konstrukce krovu, bylo přistoupeno k úpravě dispozice 3.NP, umístění WC bylo vyměněno s výlevkou - chybějící výměra keramických dlažeb, doplnění keramických soklíků - ZTI – odpočet dodávky dřezů (dodávka nábytku), přípočet pisoáry, nástěnný hydrant, výlevky, cirkulační čerpadlo - VZT – odpočet větracích dvířek do dveří - elektro – podlahové krabice, skutečnost kabelů - slaboproud – skutečnost kabelů - záměna otopného tělesa z prostorových důvodů, odpočet nadbytečných svítidel	
Vícepráce - bez DPH		384 480,30 Kč
Méněpráce		-229 255,14 Kč
Rozdíl		155 225,16 Kč

Přílohy:

- rozpočet ZL4 ostatní změny

Souhlas se změnovým listem ZL-4

účastník	datum, podpis
objednatel: Středisko volného času Mozaika Polička Zdeňka Švecová ředitelka	26.9.2025 
zhotovitel: Stavatelství Háněl s.r.o. Radek Háněl - jednatel	26.9.2025  
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	26.9.2025 
AD: Ing.arch. Jitka Bidlová	26.9.2025 