

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo

na akci

„Úspory energií - Fotovoltaická elektrárna (FVE) Domov Ždírec“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217829143/0300

a

Zhotovitel: **MORAVIAPOWER s.r.o.**
se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená: Zdeňkem Čemerkou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Čemerka
zástupce pro věci technické: David Šimeček
tel.: +420 732 818 285
IČO: 14348969
DIČ: CZ14348969
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 246621560/0600
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127907

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) je změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 6, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Čl. 2 smlouvy o dílo** se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) V čl. 4 Smlouvy o dílo se odst. 4.2 *v plném rozsahu ruší a nahrazuje* novým odst. 4.2:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 869 486,20 Kč
DPH 12 %: 104 338,34 Kč
Cena celkem s DPH činí: **973 824,54 Kč**

slovy: devět set sedmdesát tři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a padesát čtyři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **832 986,20 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	36 500,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	36 500,00 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Přílohy: změnový list č. 6

V.....

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Zdeněk Čemerka
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

název stavby: Úspory energií - Fotovoltaická elektrárna (FVE) Domov Ždírec

Změna č. 6		Číslo SoD: 205/25	
zhotovitel: MORAVIAPOWER s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov		objednatel: Kraj Vysočina. Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	
Popis změny: Trasa a montáž STOP tlačítka			
I. Předmět změny			
Předmětem změny jsou práce na trase a montáži STOP tlačítka. V položkovém rozpočtu jsou chybně uvedeny počty, kusy nebo metráže. Některé položky nezbytné pro realizaci tam chybí zcela.			
II. Změna ceny díla			
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 0 Kč Vícepráce 36.500,- Kč bez DPH Celková částka, o kterou bude navýšena smluvní cena, je 36.500,- Kč bez DPH			
III. Změna termínu realizace díla			
Změna nemá vliv na termín dokončení realizace díla.			
IV. Potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
jméno, příjmení: Zdeněk Čemerka		jméno, příjmení: Ing. Jiří Benda	
datum a podpis: Čemerka Zdeněk Digitally signed by Čemerka Zdeněk Date: 2025.10.21 08:32:55 +02'00'		datum a podpis: Ing. Jiří Benda Digitálně podepsal Ing. Jiří Benda Datum: 2025.10.21 13:14:40 +02'00'	
TDS:		uživatel:	
jméno, příjmení: Martin Špaček		jméno, příjmení: PaedDr. Martina Matějková	
datum a podpis: Digitálně podepsal Martin Špaček Umístění: ELMi SYSTEM, s.r.o. Datum: 2025.10.21 09:45:37 +02'00'		datum a podpis: Bc. Soňa Humpolíčková Digitálně podepsal Bc. Soňa Humpolíčková Datum: 2025.10.23 09:52:15 +02'00'	

[illegible]