

Evidenční list změny stavby: ZL č.001, ze dne 30. 06. 2025

Změna způsobu sanace základových konstrukcí

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava-dostavba		001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 / 1	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66

Dozor projektanta: Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy:	
1) Schémata 2) Sondy u základových konstrukcí 3) Statický výpočet 4) Rozpočet 5) Vyjádření DP 6) Vyjádření TDS	

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že napětí v základové spáře je na hranici (nebo i za hranicí) únosnosti základové půdy, budou základy rozšířeny. Rozšíření středních zdí bude oboustranné, obvodové základy budou pouze na vnitřní straně. Rozšíření bude vždy na šířku 300 mm a bude integrováno do podlahové desky - ověřeno statickým výpočtem. Tento návrh snižuje napětí v základové spáře o cca 15% a zjednodušuje pracovní postup. Navíc tento postup je použitelný i v případě, že je základová spára původního základu na úrovni spodní hrany podkladního betonu pod podlahovou deskou.

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 513 231,20	-1,65 %	1 660 932,76	1,09 %	-852 298,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.8.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.8.
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.8.
Objednatel:	převzal	jméno	datum	7.8.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.8.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Evidenční list změny stavby: ZL č.002, ze dne 11. 7. 2025
Nová pokládka ležaté kanalizace v 1. PP

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu „A , Přírodovědecká fakulta 30.dubna 22 ,Ostrava- dostavba		002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 / 2	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66

Dozor projektanta (DP): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy:	
1) Schémata 2) Fotodokumentace 3) Rozpočet 4) Vyjádření DP 5) Vyjádření TDS	

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedené kamerové prohlídky dešťové a splaškové ležaté kanalizace v 1. PP, byl v hlavních trubních vedeních 5-5 a 3-3 zjištěn protispád a usazeniny bránící průtoku.

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	231 249,32	0,15 %	231 249,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	převzal	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Evidenční list změny stavby: ZL č.003, ze dne 11. 7. 2025

Navýšení počtu kusů tyčí zemnicí soustavy

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu „A , Přírodovědecká fakulta 30.dubna 22 ,Ostrava-dostavba		003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 / 3	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66

Dozor projektanta (DP): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy:	
1) Schéma 2) Revizní zprávy 3) Rozpočet 4) Vyjádření DP 5) Vyjádření TDS	

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k nevyhovujícím naměřeným hodnotám zemnicí soustavy v 1. PP m.č. 0.01, 0.05, 0.13, 0.15, bylo nutné navýšit počet kusů zemnicích tyčí. Po provedení měření posuzované zemní soustavy bylo zjištěno, že zemnicí soustava je schopna provozu a vyhovuje předmětu revize a normě.

Nevztahuje se na zemnicí soustavu venkovní části objektu.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	76 245,64	0,05 %	76 245,64

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.8.2025	podp
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.8.25	podp
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.8.25	podp
Objednatel:	převzal	jméno	datum 7.8.2025	podp
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.8.2025	podp

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".