

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 510 769

Fax: +420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Jan Brožek, odbor investiční a správní

Tel.: +420 736 504 304

E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz

IČ: 00 27 40 46

DIČ: CZ 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181570036/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Rocky stavby Company CZ s.r.o.

Sídlo: V dolině 1515/12b Michle, 101 00 Praha

Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha

Tel./fax.: 732 158 821

IČ: 08770620

DIČ: CZ 08770620

Bankovní spojení: 272745321/0600

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „**Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice**“, uzavřené dne 28. 4. 2025, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, upravené v Dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2025. Původní celková cena je ponížena o

méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve Krycích listech soupisu prací, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1-4.

Celková cena díla se mění následovně:

Cena za dílo, dle uzavřeného Dodatku č. 1 SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	12 166 164,66 Kč
Výše DPH (21%)	2 554 894,57 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 721 059,23 Kč

1

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	13 854 016,90 Kč
Výše DPH (21%)	2 909 343,54 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	16 763 360,44 Kč

3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

- 3.1** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2** Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
- 3.5** Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 242/2025 R ze dne 15. 10. 2025.

3.6 Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací d1.2.2 Lexova západ – 134/2016 Sb. § 222 odst. 5

Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací d1.2.1 Lexova západ – 134/2016 Sb. § 222 odst. 6

Příloha č. 3 – Krycí list soupisu prací d1.1.1 a d4.1.1 parkové části – 134/2016 Sb. § 222 odst. 5

Příloha č. 4 – Krycí list soupisu prací d1.1.21, d2.1.2, d3.1.1 a d4.1.2 parkové části – 134/2016 Sb. § 222 odst. 6

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

Vladimír Mucha