

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele V/2016/2024/CV uzavřené dne 28. 5. 2024

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na stavbu „**Oprava mostu ev. č. 22311-6 a opěrné zdi Údolíčko**“

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel :** **Správa údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupený ve věcech smluvních :
Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837
- 1.2. **Zhotovitel :** **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních :
Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
IČ : 00671533
DIČ : CZ00671533
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem
číslo účtu : 40272/0800
zapsaný : v OR vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 113
dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo, čl. III. Cena díla, čl. IV. Termíny
plnění na realizaci stavební zakázky „Oprava mostu ev. č. 22311-6 a opěrné zdi Údolíčko“**

Článek III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. III. takto :
Vzhledem ke vzniklým vícepracím dochází ke změně ceny díla.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	11 842 710,65 Kč
DPH ve výši 21 %	2 486 969,24 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	14 329 679,89 Kč

Změnový list č. 1	
Vícepráce bez DPH	583 558,06 Kč
Cena prací dle ZL č. 1 bez DPH	583 558,06 Kč

Nová cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 426 268,71 Kč
DPH ve výši 21 %	2 609 516,43 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	15 035 785,14 Kč

Článek IV. Termíny plnění

Na základě odsouhlasení změny č. 1 dochází k prodloužení lhůty dokončení díla do 31.10.2025.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele V/2016/2024/CV nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.



Příloha :
Odsouhlasení změny č. 1

V Dubí dne

v Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava mostu ev.č. 22311-6 a opěrné zdi Údolíčko			Číslo změny: 1	
SOD č. V/2016/2024CV				
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Přípočtů:				
Odpočtů:				
Celkem: +				
Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:			
Potvrzení změny sjednané o rozsahu díla: Původní cena díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:			
zvýšení ceny o			prodloužení lhůty o	49 kalendářních dnů
snížení ceny o			zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů
celková cena po změně			celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.10.2025
Změna byla vyvolána			zámerem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐		
	zjištěnou skutečností	☒		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
			Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:	
			Ing. Jaroslav Štráchal Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Štráchal Datum: 2025.09.10 14:35:16 +02'00'	
			Ing. Jaroslav Štráchal	
			Podpis zmocněnce GP, razítko:	