

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Všetaty – ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-672/25-D1
Číslo zakázky: 21100320 – Husova
21101224 - Žižkova
Číslo smlouvy u zhotovitele: 11/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Městys Všetaty požádal o posun termínu realizace rekonstrukce vodovodu z důvodu koordinace a plynulého navázání s rekonstrukcí povrchů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.08.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2026**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-672/25 (Všetaty – ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.08.2025 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-672/25 (Všetaty – ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.08.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-672/25 (Všetaty – ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.08.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **13. 10. 2025**

V Mělníku dne **13. 10. 2025**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti

