

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20250350

Číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0185/1847.5209847MFA

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: / tel.:

kontaktní doručovací adresa:

dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

akciová společnost

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka číslo 1561

45274924

CZ45274924

Komerční banka, a.s.

190580105/0100

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě čl. XIII., bod 13.3 dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20250350, Číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0185/1847.5209847MFA) uzavřené dne 23.06.2025:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla, a objednatelem výslovně vyžádaných prací nezbytných k řádnému provedení díla, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál tramvaje Poruba – Asfaltobetonová komunikace mezi halami**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 856.212,31 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 51.403,67 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2, Smlouvy o dílo.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Areál tramvaje Poruba – Asfaltobetonová komunikace mezi halami	1.872.998,40 Kč	51.403,67 Kč	856.212,31 Kč	2.677.807,04 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

V Ostravě dne

Za zhotovitele

V Ostravě dne

.....

.....