

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“ v Horažďovicích– II. - IV. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: S-pro servis, s.r.o.
se sídlem: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
registrován u: KS v Českých Budějovicích; spis C 26146
statutární zástupce: Ing. Oldřich Slováček, Ing. Matěj Slováček
IČO, DIČ: 06016910, CZ06016910
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě projednávání revize parkovacích míst u prodejny potravin, kdy konečný návrh vyžaduje i změnu územního rozhodnutí včetně přeložky plynovodu, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla a zvýšení ceny o 92.000 Kč bez DPH.

Objednatel akceptuje založení právnické osoby Ing. Oldřichem Slováčkem, která bez výhrad přebere všechny dosavadní závazky zhotovitele.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. I. se v celém rozsahu ruší identifikační údaje zhotovitele a nahrazují se novým zněním:

Zhotovitel: S-pro servis, s.r.o.
se sídlem: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
registrován u: KS v Českých Budějovicích; spis C 26146
statutární zástupce: Ing. Oldřich Slováček, Ing. Matěj Slováček
IČO, DIČ: 06016910, CZ06016910
Bankovní spojení: XX

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:

a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části		Smluvní cena
1.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	72.000
z toho pro:	SO 02 - komunikace	42.000
	SO 08 - přeložka plynovodu	30.000

2.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci – změna stavby před dokončením (doprava + vodohospodářské stavby)			194.200
	z toho pro:	SO	01 - stavební úpravy – dětská hřiště	16.500
		SO	02 - komunikace	82.500
		SO	03 - veřejné osvětlení	16.500
		SO	04 - terénní a sadové úpravy	16.500
		SO	06 - kanalizace	57.200
		SO	07 - vodovod	5.000
3.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			642.920
	z toho pro:	SO	01 - stavební úpravy – dětská hřiště	72.000
		SO	02 - komunikace	216.000
		SO	03 - veřejné osvětlení	90.000
		SO	04 - terénní a sadové úpravy	37.200
		SO	06 - kanalizace	138.480
		SO	07 - vodovod	69.240
		SO	08 - přeložka plynovodu	20.000
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				909.120

b)	za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:	
1.	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:	550 Kč/hod
2.	Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).	300 Kč/cestu
<p>Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 50 hod. a 10 cest.</p> <p>Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.</p>		

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla:

DUR + IČ UR: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	do 30.01.2018
DSP: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro stavební povolení	do 30.02.2018
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	do 120 kalendářních dnů ode dne odevzdání bezvadné dokumentace pro stavební povolení (DSP)
DPS a IČ PS: dopracování bezvadného projektu pro provádění stavby	do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby
Autorský dozor (dle etap)	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 04/2019 – 12/2021)

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu projektových prací, veškeré nezbytné úkony správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby a 40denní lhůty na zajištění vyjádření příslušných vlastníků stavbou dotčených nemovitostí včetně schválení projektu ob-

jednatelem. Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 27.03.2017.

V Horažďovicích, dne 04.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Oldřich Slováček
jednatel společnosti**