

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Západ, Suchdolská, P6, č. akce 700001/38	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6000/057 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07. 08. 2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna provádění podkladních vrstev

Popis změny:

Při kontrolním dnu stavby po odfrézování obrusné vrstvy byl zjištěn lepší stav ložné vrstvy než předpokládalo zadání a proto nedošlo k její kompletní výměně ale pouze lokálním opravám, z tohoto důvodu došlo k odečtení ložné vrstvy v ZBV 1 a doplnění nové vrstvy

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že se jednalo o trvale skrytou konstrukci, její stav a rozsah mohl být zjištěn pouze destruktivní metodou, která nebyla za provozu možná.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 50 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		312 477,38	312 477,38

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterému jsou
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osvědčení

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy) jméno

Zhotovitel jméno

