

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

VBÚ Západ, Suchdolská, P6, č. akce 700001/38

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo
ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6000/057 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07. 08. 2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Soupis prací

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Upřesnění výměr do RDS

Popis změny:

Změna vyplývá z upřesnění množství skutečně provedených prací na stavbě, které jsou doloženy geodetickými protokoly a jsou stvrzené TDI. Jedná se o doměření množství položek uvedených v smluvním soupisu prací a tyto změny nemají jinou příčinu.

Zdůvodnění:

Zadavatel si vyhradil změnu závazku pro jednotlivé položky ze smlouvy. Podmínky pro tuto změnu její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny jsou zařazeny podle § 100 ZZVZ – vyhrazené změny. Jedná se o změny, které byly zjištěny na základě měření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 198 612,60	209 437,50	-989 175,10

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury jméno

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, které jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby	
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno
Zhotovitel	jméno

