

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , č. účtu: 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Václav Oubrecht

Ing. Tomáš Havlík

Ing. Eva Machová

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Jeništa, DiS

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojř,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary“ ze dne 23.4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2024, takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/168/24, č. zhotovitele 14/2024/1004-24-000 ze dne 23. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16.096.429,27Kč
DPH 21 %:	3.380.250,14Kč
cena celkem s DPH:	19.476.679,41Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16.653.450,16Kč
DPH 21 %:	3.497.224,53Kč
cena celkem s DPH:	20.150.674,69Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/168/24, č. zhotovitele 14/2024/1004-24-000 ze dne 23. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 23. 10. 2025 usnesením číslo 1158/2025/RK-25.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č.2.

V Českých Budějovicích dne

V Sousedovicích, dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 23.10.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Bc. Václav Oubrecht
.....
Digitálně podepsal
Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2025.10.23
13:23:41 +02'00'

ZNAKON, a .s.

Ing.
Tomáš
š
Havlík
.....
Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Havlík
Datum:
2025.10.23
11:37:28 +02'00'

[illegible]

Stavba : Modernizace komunikací II/141 s III/14136, průtah Volary

ZMĚNOVÝ LIST č.2b

Poř.		Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.		položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2		3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE							
001	895941102R		Osazení vpustí: kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	KUS	0,000	2,000	2,000
	ZL2b		URS 2025				
002	592247010R		vpustí horská betonová prstienec 120x60x10	KUS	0,000	1,000	1,000
	ZL2b		URS 2025				
003	592247020R		vpustí horská betonová prstienec 120x60x20	KUS	0,000	1,000	1,000
	ZL2b		URS 2025				
			Vícepráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
MÉNĚPRÁCE							
			Měněpráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
Bilance (více a méněpráce)							
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2 a - b	
2a.1	Uvedené změny obsahují doměrky reflektující skutečný objem provedených prací na základě geodetického zaměření. Doměrky obsahují zejména skutečné výměry opravovaných ploch komunikace, včetně napojení na přílehlé místní komunikace pro zachování jejich funkčnosti. Dále jsou obsaženy práce s prodloužením betonových příkopových tvární, které vedou srážkovou vodu k horské vpusť a zlepšují tak odtokové poměry. Doměrky se týkají položek uvedených ve ZL č.2a pod čísly: 025, 042, 048, 070, 073, 074.
2a.2	V rozpočtu jsou obsaženy práce spojené s doplněním silničních obrubníků a uličních vpusť nad rámec PDPS. Potřeba doplnit silniční obruby vznikla kvůli nové výstavbě rodinných domů, v době přípravy PDPS se v této lokalitě nacházelo menší množství nemovitostí, srážková voda z povrchu komunikace měla být odváděna pomocí zkapacitněného silničního příkopu do vodoteče. Zástavba nových RD neumožnila vést plánovaný příkop v takové hloubce, aby bylo zajištěno efektivní odvodnění, bylo nutné zřítit linii ze silničních obrub a zahustit síť uličních vpusť, včetně vybudování nových přípojek těchto uličních vpusť a doplnění konstrukčních vrstev rekonstruované komunikace, tak aby nedocházelo k odvodnění komunikace na soukromé pozemky. V souvislosti s touto změnou došlo k upuštění od čištění příkopu a přílehlé krajnice, tato množství neprovedených prací se ve změnovém listu odečítají. Tato změna se dotýká položek uvedených v ZL č.2a.2 pod čísly: N001, 001, 002, 031, 033, 034, 035, 036, 041, 055, 056, 059, 061, 069 a v méněpracích v pol. č. 024 a 032.
2b	Jedná se náklady související s výškovou úpravou vtokové mříže horské vpusť. Vzhledem ke změnám v niveletě silničního příkopu a okolního terénu, které byly ovlivněny zejména stavební činností v bezprostřední blízkosti umístění horské vpusť, bylo nutné zmenšit hloubku dna silničního příkopu, a to včetně zvednutí vtokové mříže. PDPS nemohla se změnami nivelety počítat, veškeré úpravy proběhly v čase mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby. Pokud by nedošlo k výškové úpravě vtokové mříže, bylo by nutné přijmout nákladná bezpečnostní opatření v podobě dodatečné montáže silničních svodidel a ochranného zábradlí. Úprava horské vpusť se týká položek uvedených pod číslo 001, 002, 003, jejichž jednotkové ceny byly převzaty z ceníku ÚRS 2025.



