

CES :

ČÍSLO STAVBY: CV044012 Výsluní, ČSOV Výsluní – rekonstrukce stavební části

Dodatek č. 1

k CES2259/24/OLCE Smlouvě SCS_2024_00471 ze dne 21.10.2024

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Fakturační adresa: fakturace@svs.cz

(dále jako „objednatel.“ nebo „SVS“)

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová spol. s.r.o. paní [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“)

a

2. Zhotovitel :**Severočeská servisní a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupen: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ:

05175917

DIČ: 80-91

CZ 05175917

bankovní spojení:

Komerční banka .č. ú: 115-6676840277/0100

(dále také jako „SČS.“)

(společně také jako „smluvní strany“)

CES :

ČÍSLO STAVBY: CV044012 Výsluní, ČSOV Výsluní – rekonstrukce stavební části

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu SCS_2024_00471 ze dne 21.10.2024. (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním článku 8. odst.8.1 smlouvy, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. II.
Změnová ujednání**

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

8.1.	cena dle SOD	1 951 033,23 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	83 002,06 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.1	2 034 035,29 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: dle přílohy - změnový list č.1

**Čl. III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list

V Teplicích dne

V Teplicích dne 17-09-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo :01/2025	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 04.09.2025	
Název akce: <i>CV 044012 Výsluní, ČSov Výsluní - rekonstrukce stavební části.</i>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna likvidace dešťových vod ze střechy ČS – dešťové svody ze střechy ČS budou napojeny do stávající kanalizace, navržené vsakovací boxy nebudou realizovány – po prohlídce na místě bylo toto řešení shledáno jako vhodnější vzhledem k okolnímu terénu					
Stavební úprava stávající nátokové šachty SO02– stavební úprava výšky šachty, sanace vnitřních povrchů šachty a úprava dna, dodávka a montáž poklopu – nebylo součástí projektu					
Doplnění poklopu pro zakrytí prostoru nátoku do česlí – nebylo součástí projektu					
Montáž výhřevu česlí – nebylo součástí projektu					
Stavební úprava stávající podlahy uvnitř ČS – bude provedeno vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou – nebylo součástí projektu					
Zajištění vydání stanoviska TIČR – vyhrazené technické zařízení: elektrické					
Nebylo součástí rozpočtu a je na základě Protokolu o určení vnějších vlivů nezbytné.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO – zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 83 002,06 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD : 1.951 033,23 Kč bez DPH ZL č.1: 83 002,06 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): --- kalendářních dnů		
Celkem 2.034.035,29 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+ 83 002,06 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 4 listy

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....9.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování víceprací byly použity ceny položek z rozpočtu SOD a položky, které nejsou součástí rozpočtu odpovídají jednotkovým cenám dle ceníku URS 2025.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 4,25% z ceny díla dle SOD z ceny díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....1.9.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum15.9.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

datum:.....16.-09-2025

.....16.-09-2025
datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.