



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00113-2025-9-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

009/2025/050 ze dne 11. 8. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LZ Kladská, na základě pověření dle základní směrnice Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu: 9809391/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.

se sídlem Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 251 59 674

DIČ: CZ25159674

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých, oddíl C, vložka 6802

zastoupená Janem Kocourkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7570040217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 009/2025/050 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo **LC Svážnice Hrad**.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které nemohla při uzavírání smlouvy ani jedna ze smluvních stran předvídat. Ve staničení 0,275 – 0,365 dojde k rozrušení skalních bloků pikováním. St. 2,683 - původní propustek měl být dle PD pouze pročištěn, po započetí prací na čištění propustku bylo zjištěno zborcení betonové trubky - propustek prodloužen o 3 m. Ve st. 2,743 km dojde k prodloužení propustku jak na nátokové straně, tak i na výtoku. Tím dojde i k rozšíření LC nad propustkem. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:
Nové znění článku III. odst. 1, věta první, smlouvy:
4. „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 778 750,69,- Kč bez DPH (slovy: šest milionů sedm set sedmdesát osm tisíc sedm set padesát korun českých šedesát devět haléřů) bez DPH.*“ Z důvodu pozdního předání staveniště o 58 dní, se smluvní strany v souladu se smlouvou dohodly, že termín dokončení díla se posouvá do 31. 10. 2025.

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1, vč. jeho příloh
Příloha č. 2 - Záznam ze stavebního deníku

V Lázních Kynžvart, dne *dle el. podpisu*

V Ražicích, dne *dle el. podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Kocourek
jednatel
STAREKO CZ Písek s.r.o.

Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1, vč. jeho příloh

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1/2025	
		Datum změny: 11.9. 2025	
Název veř. zakázky: TZ LC Sv. Hrad			
Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o.			
Objednatel: LČR, s.p., LZ Kladská			
Název akce (majetku): LC Sv. Hrad	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Rozšíření LC a prodloužení 2 trubních propustků, skládaná čela z lom. kamene, rozrušení skalních bloků.			
Zdůvodnění změny: Ve staničení 0,275 – 0,365 dojde k rozrušení skalních bloků pikováním. St. 2,683 původní propustek měl být dle PD pouze pročištěn, - po započetí prací na čištění propustku bylo zjištěno zborcení betonové trubky, propustek prodloužen o 3 m, LC ve st. 2,743km dojde k prodloužení propustku jak na nátokové straně, - tak i na výtoku, tím dojde i k rozšíření LC nad propustkem. Investor společně s projektantem rozhodli na těchto vícepracích viz zápis ve SD..			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím se změnou a navýšením ceny		Datum: 11. 9. 2025	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 181.651,86 Kč N:	
Konečná celková cena akce po změně		6.778.750,69 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.778.750,69 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 10. 7. 2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 10. 7. 2025	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet			
Poznámka:			

Příloha č. 2 - Záznam ze stavebního deníku

List č. 4005563

Datum	Denní záznamy stavby	
	PRÁCE PROJEKOVÁNÍ DLE PD A VE VELMÍ DOBRÉ KVALITĚ.	
		PROJEKTANT
11.9.2025	ČTVRTEK	POČASÍ: JASNO TEPLOTA: 21°C
	Pracovní doba: 8:00-18:00	
	Pracovníci:	bagr CAT 316 VOLVO Laháč VOLVO 6x6
	Průběh práce:	
	rozvoz materiálu SĐ 0/125 a jeho rovinné vyjádření kvalitní vibračním válečkem - vyrovnaní podlaží - samostatné vyrovnaní cel z lomového kamene do betonu MC SĐ125 odpínání kolejí a vytlukání kamením 0/63 a 0/125 uprava na vysokou kvalitní propustku zakládání podlaží a zakládání spádů s korugovaného povrchu DN400 dle PD přebetonování a přebetonování s betonem C20/25	
12.9.2025	PÁTEK	POČASÍ: JALOJASNO TEPLOTA: 19°C
	Pracovní doba: 6:00-18:00	
	Pracovníci:	bagr CAT 316 VOLVO Laháč VOLVO 6x6
	Průběh práce:	
	rozvoz materiálu SĐ 0/125 a jeho rovinné vyjádření kvalitní vibračním válečkem - vyrovnaní podlaží - samostatné vyrovnaní cel z lomového kamene do betonu MC SĐ125 odpínání kolejí a vytlukání kamením 0/63 a 0/125 uprava na vysokou kvalitní propustku zakládání podlaží a zakládání spádů s korugovaného	

List č. 4005562

Datum	Denní záznamy stavby
11.9.2025	KONTROLNÍ DEN - ZÁPIS ZA ÚČASTÍ:
	1) STAVĚNÍ 0,275 - 0,365 KM VUTNĚ ODĚŽIT SKALNÍ ÚTVARY V POČTU 8 KS (ROZRUŠENÍ FIKOVÁNÍM) BUDE SOUČÁSTÍ VÍCEPRACÍ
	2) TRUB. PROPUSTEK VE STAVĚNÍ 2,883 KM PŘI PROVÁDĚNÍ BYLO EVIŠTĚNO, ŽE POTRUBÍ NA PRÁVĚ ST. LEVÉ STRANĚ BYLO POŠKOZENÉ. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BYLO ZARÍZENUTO A NOVĚ PRODLOUŽENO O 3M. POTRUBÍ BUDE OBŠYFANO JEMNOZRNÝM MATERIÁLEM A SPON MEZI STA. A NOVÝM POTRUBÍM OBŠETOMULOVÁN. ČELO PROVEDENO Z KAMEN. ZÁHOZU. BUDE SOUČÁSTÍ VÍCEPRACÍ, KTERÉ BUDE VYTVOŘENY DODAVATELEM
	3) STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK VE STAVĚNÍ 2,743 KM PŘI ČIŠTĚNÍ NÁTORU BYLA OBNAŽENA 1. DRUHÁ TRUBKA PROPUSTKU S VRAŽENÝM NÁVODNÍM HRDLEM. NA ZÁKLADĚ PŘEPŘETŽENÍ PROJEKTANT NAVRHL NEODSTRANĚNÉ PRODLOUŽENÍ O CCA 3M TOHOTO POTRUBÍ O DN 600. NA VÝTOROVÉ STRANĚ BUDE POKLOŽEN POD TRUBKY UPRAVENÝ TAK, ABY NEPOŠKO. K SESEDÁNÍ USTAVĚNÍM TRUB. V MÍSTĚ PROPUSTKU BUDE ROZŠÍŘENA KOMUNIKACE, ČELA BUDE ZEVNĚJŠNĚ KAMENNÝM ZÁHOZEM. INVESTOR POŽADUJE VYTVOŘENÍ A ODSOUHLAŠENÍ VŠECH TĚCHTO ÚČERKŮ PRO VYTVOŘENÍ DOKLATU K SOD PŘI KONTROLE STAVBY PRACÍ BYLA ZKONTROLOVÁNA CELÁ TRASA IČ. PRÁCE NA NAVAŽENÍ KONSTRUKCE IČ PROBÍHÁ. STEJNĚ TAK I DOČIŠTĚNÍ PLÁNE A TERÉNU ÚPRAV. DÁLE PROBÍHÁVÍ NA ZDĚNÍ CEL PROPUSTKŮ

www.optys.cz

OP 1268 VY 3/13 204604