

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *dodatek*)

Číslo smlouvy objednatele: 62/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060888LKE

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

2. **EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 0141360165/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], provozně-obchodní

náměstek, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], mobil: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], stavbyvedoucí, mobil: [REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí, mobil: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Dodatek č. 2 tohoto znění

Název akce: „Oprava vozovky silnice III/2236 Krásný Les - Osvinov“

Předmětem Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 62/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060888LKE je změna v článku IV. DOBA PLNĚNÍ a článku V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Důvodem Dodatku č. 2 je rozšíření nezpevněné krajnice.

V souladu s § 222 ods. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 2 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:

IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.1., se mění takto:

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 19. října 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 19. října 2025

Nové znění:

- 4.1. a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2025
 b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
 c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 15. listopadu 2025
 d) lhůta pro předání a převzetí díla: 15. listopadu 2025

a

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst.5.1., se mění takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

Původní znění:

cena celkem bez DPH	1 979 747,00 Kč
21 % DPH	415 746,87 Kč

Cena vč. DPH **2 395 493,87 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.1. Cena za provedení Díla dle tohoto dodatku č. 1 činí dle dohody smluvních stran:

Nové znění:

cena celkem bez DPH	2 179 247,00 Kč
21 % DPH	457 641,87 Kč

Cena vč. DPH **2 636 888,87 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.2 je ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Dodatek č. 2 bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.


V Sokolově

V Karlových Varech

17-10-2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace


Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.



F

Stavba:

SO

199 500,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC

[illegible]

