

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00592/2025**
č. smlouvy zhotovitele: -----
č. dodatku č. 1 objednatele: **01317/2025**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Václav Horák, investiční referent Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	WANDEL CZECH s.r.o.
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
Sídlo	Havlíčková 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený	Martínem Vavříčkou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Martin Vavříčka, jednatel
ve věcech technických	
IČO	28977955
DIČ	CZ28977955
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9c2e5hw
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	107-4144640267/1100
Hlavní stavbyvedoucí	

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2025
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00592/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Revitalizace vnitrobloku ZŠ Masarykova, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Změna obsahují vícepráce i méněpráce.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 1 098 998,11 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	7 649 204,88 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 606 333,03 Kč
cena celkem včetně DPH	9 255 537,91 Kč

Znění dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	8 748 202,99 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 837 122,63 Kč
cena celkem včetně DPH	10 585 325,62 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20. 10. 2025, usnesení č. 7093/116/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 22.10.2025 11:27:36 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Martin
Vavříčka

Digitálně podepsal
Martin Vavříčka
Datum: 2025.10.22
10:00:00 +02'00'

.....
za zhotovitele
Martin Vavříčka
jednatel

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Práce a dodávky PSV	01.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD	kpl	1	28 225,97 Kč	28 225,97 Kč
Práce a dodávky HSV	02.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ	kpl	1	714 651,97 Kč	714 651,97 Kč
Práce a dodávky PSV	03.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY	kpl	1	-15 360,47 Kč	-15 360,47 Kč
Práce a dodávky PSV	03.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY	kpl	1	81 136,50 Kč	81 136,50 Kč
Práce a dodávky HSV	04.05 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČIŠTĚ	kpl	1	-393 320,77 Kč	-393 320,77 Kč
Práce a dodávky HSV	04.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ	kpl	1	426 087,03 Kč	426 087,03 Kč
Práce a dodávky HSV	05.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ	kpl	1	484 698,83 Kč	484 698,83 Kč
Práce a dodávky HSV	06.04 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm	kpl	1	-975 892,76 Kč	-975 892,76 Kč
Práce a dodávky HSV	06.07 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm	kpl	1	382 099,25 Kč	382 099,25 Kč
Práce a dodávky HSV	07.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE	kpl	1	-143 809,94 Kč	-143 809,94 Kč

Práce a dodávky HSV	07.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE	kpl	1	570 884,25 Kč	570 884,25 Kč
Práce a dodávky HSV	08.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ	kpl	1	-137 576,88 Kč	-137 576,88 Kč
Práce a dodávky HSV	08.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ	kpl	1	99 410,92 Kč	99 410,92 Kč
Práce a dodávky HSV	09.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ	kpl	1	-34 400,00 Kč	-34 400,00 Kč
Práce a dodávky HSV	10.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY	kpl	1	-42 354,36 Kč	-42 354,36 Kč
Práce a dodávky HSV	10.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ÚPRAVY ÚZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	kpl	1	54 518,57 Kč	54 518,57 Kč
CENA CELKEM bez DPH					1 098 998,11 Kč

POPIS:	dle jednotlivých položek v příloze
---------------	------------------------------------


POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

vliv na termín dokončení:	01.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD		bez vlivu na konečný termín
	02.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ	10 dní	bez vlivu na konečný termín
	03.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY		bez vlivu na konečný termín
	03.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY		bez vlivu na konečný termín
	04.05 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČISTĚ		bez vlivu na konečný termín
	04.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ	+ 3 týdny	bez vlivu na konečný termín
	05.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ	5 dní	bez vlivu na konečný termín
	06.03 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm		bez vlivu na konečný termín
	06.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm		bez vlivu na konečný termín
	07.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE		bez vlivu na konečný termín
	07.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE	20 dní	bez vlivu na konečný termín
	08.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ		bez vlivu na konečný termín
	08.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ		bez vlivu na konečný termín
	09.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ		bez vlivu na konečný termín
	10.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY		bez vlivu na konečný termín
	10.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ÚPRAVY ÚZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE		bez vlivu na konečný termín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0688
Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 098 998,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 098 998,11	Výše daně 230 789,60
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 329 787,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 0688

Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 098 998,11	1 329 787,71
0688_2509 15_14_(1)	ZMĚNOVÉ LISTY (13)	1 098 998,11	1 329 787,71
01.02 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD	28 225,97	34 153,42
02.04 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ	714 651,97	864 728,88
03.01 MP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY	-15 360,47	-18 586,17
03.04 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY	81 136,50	98 175,17
04.05 MP	ZMĚNOVÝ LIST C. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČIŠTĚ	-393 320,77	-475 918,13
04.06 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ	426 087,03	515 565,31
05.04 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ	484 698,83	586 485,58
06.04 MP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm	-975 892,76	-1 180 830,24
06.07 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm	382 099,25	462 340,09
07.02 MP	ZMĚNOVÝ LIST C. 07 - BOURANI BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE	-143 809,94	-174 010,03
07.04 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURANI BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE	570 884,25	690 769,94
08.02 MP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ	-137 576,88	-166 468,02
08.02 VP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ	99 410,92	120 287,21
09.02 MP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ	-34 400,00	-41 624,00
10.01 MP	ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY	-42 354,36	-51 248,78
10.02 VP	ZMĚNOVÝ LIST C. 10 - UPRAVY UZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	54 518,57	65 967,47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
01.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			28 225,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 225,97	21,00%	5 927,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 153,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **01.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 225,97
PSV - Práce a dodávky PSV	26 173,11
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	26 173,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 052,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

01.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - KRČEK BLESKOSVOD

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 225,97

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 173,11

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

26 173,11

1	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	109,976	70,00	7 698,32
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	115,213	44,50	5 126,98
3	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	36,000	61,50	2 214,00
4	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg	24,596	212,00	5 214,35
5	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	12,000	55,00	660,00
6	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	23,000	176,00	4 048,00
7	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	24,000	17,30	415,20
8	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	11,000	25,80	283,80
9	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,146	3 510,00	512,46

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 052,86

10	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	256,607	5,00	1 283,04
11	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	256,607	2,00	513,21
12	K	VRN/003	Jiné VRN	%	256,607	1,00	256,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
02.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			714 651,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	714 651,97	21,00%	150 076,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	864 728,88

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

02.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

714 651,97

HSV - Práce a dodávky HSV

673 491,90

1 - Zemní práce

165 250,80

5 - Komunikace pozemní

231 000,00

998 - Přesun hmot

277 241,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 160,07

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

9 460,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

02.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 - ÚPRAVA PLÁNĚ

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDER CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

714 651,97

D HSV Práce a dodávky HSV 673 491,90

D 1 Zemní práce 165 250,80

1	K	132251104	Hloubení jam / rýh	m3	66,000	509,00	33 594,00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,000	47,80	3 154,80
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,000	302,00	19 932,00
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	660,000	22,50	14 850,00
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	66,000	250,00	16 500,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	118,800	650,00	77 220,00

D 5 Komunikace pozemní 231 000,00

7	K	564751103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	660,000	350,00	231 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 998 Přesun hmot 277 241,10

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	217,444	750,00	163 083,00
9	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	217,444	125,00	27 180,50
10	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	434,888	200,00	86 977,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 160,07

11	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	3 962,508	5,00	19 812,54
12	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	3 962,508	2,00	7 925,02
13	K	VRN/003	Jiné VRN	%	3 962,508	1,00	3 962,51

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 9 460,00

14	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	...	1,000	9 460,00	9 460,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

**03.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 360,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 360,47	21,00%	-3 225,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 586,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

**03.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDER CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 360,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 222,65

762 - Konstrukce tesařské

-14 222,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-1 137,82

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

**03.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 360,47

D PSV Práce a dodávky PSV -14 222,65

D 762 Konstrukce tesařské -14 222,65

1	K	762711931	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	-5,450	300,00	-1 635,00
2	K	762712943	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-5,450	601,00	-3 275,45
3	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-1,010	9 220,00	-9 312,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 137,82

4	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-142,227	5,00	-711,14
5	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-142,227	2,00	-284,45
6	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-142,227	1,00	-142,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
**03.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			81 136,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 136,50	21,00%	17 038,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			98 175,17
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **03.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 136,50

HSV - Práce a dodávky HSV	2 155,50
997 - Přesun sutě	2 155,50
PSV - Práce a dodávky PSV	73 141,88
762 - Konstrukce tesařské	56 670,66
765 - Krytina skládaná	10 713,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 757,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 839,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

**03.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - PŘÍSTŘEŠEK - TESAŘSKÉ KCE
VYŘEZÁNÍ - OBĚ STRANY**

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDER CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 136,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 155,50

D 997 Přesun sutě 2 155,50

1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,958	1 200,00	1 149,60
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,958	250,00	239,50
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	14,370	20,00	287,40
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,958	500,00	479,00

D PSV Práce a dodávky PSV 73 141,88

D 762 Konstrukce tesařské 56 670,66

5	K	762711931	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	56,860	300,00	17 058,00
6	K	762712943	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	56,860	601,00	34 172,86
7	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,590	9 220,00	5 439,80

D 765 Krytina skládaná 10 713,39

8	K	765151904	Vyspravení krytiny bitumenové ze šindelů přes 10 do 20 % opravované plochy	m2	30,360	98,00	2 975,28
9	M	62866502	šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka	m2	12,508	337,00	4 215,20
10	K	765151911	Příplatek k vyspravení krytiny bitumenové ze šindelů za sklon přes 30°	m2	30,360	111,00	3 369,96
11	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,115	1 330,00	152,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 757,83

12	K	783204100	Provedení základního jednonásobného nátěru tesařských konstrukcí	m2	20,970	105,00	2 201,85
13	M	24621810	hmota nátěrová syntetická základní na dřevo	kg	2,328	386,00	898,61
14	K	783207100	Provedení krycího jednonásobného nátěru tesařských konstrukcí	m2	20,970	98,90	2 073,93
15	M	24621670	hmota nátěrová vrchní	kg	2,244	260,00	583,44

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 839,12

16	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	729,889	5,00	3 649,45
17	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	729,889	2,00	1 459,78
18	K	VRN/003	Jiné VRN	%	729,889	1,00	729,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

04.05 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČIŠTĚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
WANDER CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-393 320,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-393 320,77	21,00%	-82 597,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-475 918,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

04.05 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČIŠTĚ

Místo:	Datum:	23. 6. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-393 320,77
HSV - Práce a dodávky HSV		-225 537,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-153 540,80
998 - Přesun hmot		-71 996,70
PSV - Práce a dodávky PSV		-155 500,00
767 - Konstrukce zámečnické		-155 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-12 283,27

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

04.05 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - HERNÍ PRVKY A DOSKOČIŠTĚ

Místo: Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -393 320,77

D HSV Práce a dodávky HSV -225 537,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -153 540,80

1	K	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní (u herního prvku)	m2	-70,560	1 680,00	-118 540,80
2	K	936009991R	Herní prvek - viz specifikace PD - dodávka a montáž, přísl.	soubor	-1,000	35 000,00	-35 000,00

D 998 Přesun hmot -71 996,70

3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-56,468	750,00	-42 351,00
4	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	-56,468	125,00	-7 058,50
5	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	-112,936	200,00	-22 587,20

D PSV Práce a dodávky PSV -155 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické -155 500,00

6	K	767648998R	Přístřešek pro kola, koloběžky, ocel. kce, zink. tahokov, integrované stojany na kola - dodávka a montáž, přísl.	soubor	-1,000	155 500,00	-155 500,00
---	---	------------	--	--------	--------	------------	-------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -12 283,27

7	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-1 535,408	5,00	-7 677,04
8	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-1 535,408	2,00	-3 070,82
9	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-1 535,408	1,00	-1 535,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
04.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			426 087,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	426 087,03	21,00%	89 478,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	515 565,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **04.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	426 087,03
HSV - Práce a dodávky HSV	299 500,00
1 - Zemní práce	11 273,52
2 - Zakládání	20 538,65
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	45 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 488,15
998 - Přesun hmot	14 199,68
PSV - Práce a dodávky PSV	69 938,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	69 938,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 649,03
VRN6 - Územní vlivy	25 300,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	8 525,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
 Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
 Soupis: **04.06 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 - MOBILIÁŘ**

Místo: Datum: 23. 6. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 426 087,03

D HSV Práce a dodávky HSV 299 500,00

D 1 Zemní práce 11 273,52

1	K	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	4,295	630,00	2 705,85
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,295	47,80	205,30
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,295	302,00	1 297,09
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,950	22,50	966,38
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	4,295	250,00	1 073,75
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,731	650,00	5 025,15

D 2 Zakládání 20 538,65

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,955	2 390,00	2 282,45
8	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,093	39 000,00	3 627,00
9	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,340	4 380,00	14 629,20

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 45 000,00

10	K	8/001	D+M napojení pítka na vodovod vč. uzavíracích a vypouštěcích armatur a vypouštěcí šachty	kpl	2,000	22 500,00	45 000,00
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 488,15

11	K	936104211.a	Montáž odpadkového koše A20-1211-012000 (SLU001)	kus	2,000	825,00	1 650,00
12	M	749101/002	koš odpadkový se stříškou, obklad Alucobond, na soklu, kotveno na dlažbu; 38 l, A20-1211-012000	kus	2,000	11 440,00	22 880,00
13	K	936124112.a	Montáž lavičky, U3-620-J02000 (SLU001)	kpl	3,000	1 540,00	4 620,00
14	M	749101/001	lavička bez opěradla, R 2 m, U3-620-J02000	kus	3,000	16 093,00	48 279,00
15	K	936174311.a	Montáž přístřešku pro kola se šikmou střechou (SLU001)	kus	1,000	13 273,00	13 273,00
16	M	749101/003	přístřešek pro kola se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla (X3-V311-SS-002500)	kus	1,000	97 991,50	97 991,50
17	K	936174311.b	Montáž stojanu na kola (SLU001)	kus	5,000	745,33	3 726,65
18	M	749101/004	stojan na kola, kotvení pod dlažbu (U33-100-002000)	kus	5,000	1 813,60	9 068,00
19	K	966072809R	Odstranění reklamní plochy, ocelová konstrukce dl. 5,5 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
20	K	966072810R	Přemístění pinpongového stolu	kus	2,000	2 000,00	4 000,00

D 998 Přesun hmot 14 199,68

21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,137	750,00	8 352,75
22	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	11,137	125,00	1 392,13
23	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	22,274	200,00	4 454,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							69 938,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							69 938,00
24	K	725931/001	Montáž pítka (SLU001)	kpl	2,000	1 980,00	3 960,00
25	M	55145813.a	pítka - Benito Fountain Inox (SLU998)	kus	2,000	32 989,00	65 978,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							56 649,03
26	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	2 853,003	5,00	14 265,02
27	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	2 853,003	2,00	5 706,01
28	K	VRN/003	Jiné VRN	%	2 853,003	1,00	2 853,00
D VRN6 Územní vlivy							25 300,00
29	K	065002000.a	Mimostaveništní doprava výrobků (SLU005)	...	1,000	25 300,00	25 300,00
D VRN8 Další náklady na pracovníky							8 525,00
30	K	081002000	Doprava zaměstnanců (SLU002)	...	1,000	8 525,00	8 525,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

05.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
WANDER CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			484 698,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	484 698,83	21,00%	101 786,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			586 485,58
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

05.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		484 698,83
HSV - Práce a dodávky HSV		464 857,92
1 - Zemní práce		18 987,80
5 - Komunikace pozemní		142 796,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 244,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		82 982,95
997 - Přesun sutě		37 640,25
998 - Přesun hmot		179 206,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		19 840,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
 Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
 Soupis:

05.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 - OBRUBY A OPLOCENÍ

Místo: Datum: 23. 6. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 484 698,83

D HSV Práce a dodávky HSV 464 857,92

D 1 Zemní práce 18 987,80

1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub	m	46,890	75,90	3 558,95
3	K	132251104	Hloubení jam / rýh	m3	5,683	509,00	2 892,65
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,683	47,80	271,65
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,683	302,00	1 716,27
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,830	22,50	1 278,68
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	5,683	250,00	1 420,75
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,229	650,00	6 648,85

D 5 Komunikace pozemní 142 796,57

9	K	564710000R	Podklad z kameniva vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	13,860	250,00	3 465,00
10	K	564751103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	13,860	350,00	4 851,00
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	13,860	650,00	9 009,00
12	K	596811312	Kladení betonové dlažby tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	13,860	542,00	7 512,12
13	M	59246096R	dlažba betonová tl 80mm - viz specifikace PD	m2	14,553	650,00	9 459,45
14	K	564751103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	310,000	350,00	108 500,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 244,00

15	K	622215132	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000	352,00	704,00
16	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,000	1 270,00	2 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 982,95

17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,900	500,00	4 950,00
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	10,098	233,00	2 352,83
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,470	392,00	3 320,24
20	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	8,639	279,00	2 410,28
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,300	334,00	27 822,20
22	M	59217016R	obrubník betonový chodníkový 500x80x250mm	m	57,559	200,00	11 511,80
23	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	27,407	102,00	2 795,51
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,360	4 220,00	14 179,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,450	4 330,00	1 948,50
26	K	962033121	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3	m3	2,599	3 610,00	9 382,39
27	K	966072810R	Demontáž oplocení	m	11,550	200,00	2 310,00
D 997 Přesun sutě							37 640,25
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	16,729	1 200,00	20 074,80
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,729	250,00	4 182,25
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	250,935	20,00	5 018,70
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,729	500,00	8 364,50
D 998 Přesun hmot							179 206,35
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	140,554	750,00	105 415,50
33	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	140,554	125,00	17 569,25
34	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	281,108	200,00	56 221,60
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 840,91
35	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	2 480,113	5,00	12 400,57
36	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	2 480,113	2,00	4 960,23
37	K	VRN/003	Jiné VRN	%	2 480,113	1,00	2 480,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

06.04 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
 WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-975 892,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-975 892,76	21,00%	-204 937,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 180 830,24
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

06.04 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-975 892,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-914 768,39

1 - Zemní práce

-343 083,21

5 - Komunikace pozemní

-420 971,25

998 - Přesun hmot

-150 713,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-61 124,37

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

06.04 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

Místo: Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -975 892,76

D HSV Práce a dodávky HSV -914 768,39

D 1 Zemní práce -343 083,21

1	K	132251104	Hloubení jam / rýh	m3	-137,025	509,00	-69 745,73
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-137,025	47,80	-6 549,80
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-137,025	302,00	-41 381,55
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 370,250	22,50	-30 830,63
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	-137,025	250,00	-34 256,25
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-246,645	650,00	-160 319,25

D 5 Komunikace pozemní -420 971,25

7	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-304,500	350,00	-106 575,00
8	K	564771116R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	-304,500	350,00	-106 575,00
9	M	59245310R	dlážba chodníková betonová tl 40mm - viz specifikace PD	m2	-319,725	650,00	-207 821,25

D 998 Přesun hmot -150 713,93

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-118,207	750,00	-88 655,25
11	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	-118,207	125,00	-14 775,88
12	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	-236,414	200,00	-47 282,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -61 124,37

13	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-7 640,545	5,00	-38 202,73
14	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-7 640,545	2,00	-15 281,09
15	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-7 640,545	1,00	-7 640,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

06.07 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			382 099,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	382 099,25	21,00%	80 240,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	462 340,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

06.07 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

382 099,25

HSV - Práce a dodávky HSV

345 422,08

1 - Zemní práce	53 473,68
5 - Komunikace pozemní	238 397,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 593,60
997 - Přesun sutě	2 227,50
998 - Přesun hmot	30 730,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 997,17
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
 Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
 Soupis:

06.07 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 - ZMĚNA DLAŽBY TL. 40 mm

Místo: Datum: 23. 6. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

382 099,25

D HSV Práce a dodávky HSV 345 422,08

D 1 Zemní práce 53 473,68

1	K	111251101.a	Odstranění pařeťu křovin, odstranění kořenů, urovnání terénu, likvidace odpadu strojně	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	3,000	939,00	2 817,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,344	47,80	159,84
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,344	302,00	1 009,89
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,440	22,50	752,40
6	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	3,344	250,00	836,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,019	650,00	3 912,35
8	K	183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	32,420	1 110,00	35 986,20

D 5 Komunikace pozemní 238 397,25

9	M	PSB.10630335.a	PRESBETON KATRINA (Tryskaný Šedá) 600x300x40	m2	261,975	910,00	238 397,25
---	---	----------------	--	----	---------	--------	------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 593,60

10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,000	199,00	597,00
11	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	141,000	90,60	12 774,60
12	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	23,000	314,00	7 222,00

D 997 Přesun sutě 2 227,50

13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,990	1 200,00	1 188,00
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,990	250,00	247,50
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14,850	20,00	297,00
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,990	500,00	495,00

D 998 Přesun hmot 30 730,05

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,102	750,00	18 076,50
18	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	24,102	125,00	3 012,75
19	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	48,204	200,00	9 640,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 680,00

20	K	HZS1412	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný	hod	8,000	460,00	3 680,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 997,17

21	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	3 124,645	5,00	15 623,23
22	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	3 124,645	2,00	6 249,29
23	K	VRN/003	Jiné VRN	%	3 124,645	1,00	3 124,65

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00

24	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	8,000	1 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
07.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-143 809,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-143 809,94	21,00%	-30 200,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-174 010,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

07.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-143 809,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-133 157,35

1 - Zemní práce

-133 157,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 652,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

07.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-143 809,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

-133 157,35

D 1

Zemní práce

-133 157,35

1	K	132251104	Hloubení jam / rýh	m3	-53,182	509,00	-27 069,64
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-53,182	47,80	-2 542,10
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-53,182	302,00	-16 060,96
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-531,820	22,50	-11 965,95
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	-53,182	250,00	-13 295,50
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-95,728	650,00	-62 223,20

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-10 652,59

7	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-1 331,574	5,00	-6 657,87
8	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-1 331,574	2,00	-2 663,15
9	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-1 331,574	1,00	-1 331,57



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
07.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		570 884,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	570 884,25	21,00%	119 885,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	690 769,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

07.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

570 884,25

HSV - Práce a dodávky HSV

561 046,52

1 - Zemní práce

122 971,52

997 - Přesun sutě

438 075,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 837,73

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis: **07.04 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 - BOURÁNÍ BETONU V POJEZDOVÉ PLOŠE**

Místo: Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 570 884,25

D HSV Práce a dodávky HSV 561 046,52

D 1 Zemní práce 122 971,52

1	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	31,660	939,00	29 728,74
2	K	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	558,340	167,00	93 242,78

D 997 Přesun sutě 438 075,00

3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	194,700	1 200,00	233 640,00
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	194,700	250,00	48 675,00
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 920,500	20,00	58 410,00
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	194,700	500,00	97 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 837,73

7	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	1 229,715	5,00	6 148,58
8	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	1 229,715	2,00	2 459,43
9	K	VRN/003	Jiné VRN	%	1 229,715	1,00	1 229,72



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
08.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-137 576,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-137 576,88	21,00%	-28 891,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-166 468,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **08.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-137 576,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-127 386,00
762 - Konstrukce tesařské	-94 350,00
767 - Konstrukce zámečnické	-33 036,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 190,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

08.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-137 576,88

D PSV Práce a dodávky PSV -127 386,00

D 762 Konstrukce tesařské -94 350,00

1	K	762341016R	Rošt dřevěný - dodávka a montáž, přísl.	m2	-111,000	850,00	-94 350,00
---	---	------------	---	----	----------	--------	------------

D 767 Konstrukce zámečnické -33 036,00

2	K	767648997R	Konstrukce zastřešení (krček), ocel. kce, žár. zinkováno - dodávka a montáž, přísl. - viz PD	t	-2,753	12 000,00	-33 036,00
---	---	------------	--	---	--------	-----------	------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -10 190,88

3	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-1 273,860	5,00	-6 369,30
4	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-1 273,860	2,00	-2 547,72
5	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-1 273,860	1,00	-1 273,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
08.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			99 410,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 410,92	21,00%	20 876,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 287,21

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **08.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ**

Místo: Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 410,92
PSV - Práce a dodávky PSV	92 047,15
787 - Dokončovací práce - zasklívání	92 047,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 363,77

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

08.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 - KRČEK ZASTŘEŠENÍ

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 410,92

D PSV Práce a dodávky PSV 92 047,15

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 92 047,15

1	K	784/001	Příplatek zastřešení ze skla bezpečnostního za kouřové sklo	m2	131,000	702,65	92 047,15
---	---	---------	---	----	---------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 363,77

2	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	920,472	5,00	4 602,36
3	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	920,472	2,00	1 840,94
4	K	VRN/003	Jiné VRN	%	920,472	1,00	920,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
09.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-34 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-34 400,00	21,00%	-7 224,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-41 624,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis: **09.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-34 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 400,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

09.02 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - OCHRANA SÍTÍ

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-34 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-30 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-30 000,00

1	K	941921003R	Ochrana stávající plynovodní přípojky	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00
3	K	941921005R	Ochrana vodovodu	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-4 400,00

4	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-550,000	5,00	-2 750,00
5	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-550,000	2,00	-1 100,00
6	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-550,000	1,00	-550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

10.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
 WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-42 354,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-42 354,36	21,00%	-8 894,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-51 248,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

10.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 354,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 642,00

1 - Zemní práce

-8 642,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 575,00

767 - Konstrukce zámečnické

-22 500,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-8 075,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 137,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:

10.01 MP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ZÁVĚREČNÉ ODPOČTY

Místo: Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -42 354,36

D HSV Práce a dodávky HSV -8 642,00

D 1 Zemní práce -8 642,00

1	K	184201111	Výsadba stromu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	142,00	-142,00
2	M	02650480R	Ořešák královský /Juglans regia 150-200cm	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV -30 575,00

D 767 Konstrukce zámečnické -22 500,00

3	K	767531212R	Čistící zóna - dodávka a montáž, přísl.	m2	-9,000	2 500,00	-22 500,00
---	---	------------	---	----	--------	----------	------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry -8 075,00

4	K	783906861	Očištění z betonových podlah otryskáním	m2	-25,000	323,00	-8 075,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -3 137,36

5	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	-392,170	5,00	-1 960,85
6	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	-392,170	2,00	-784,34
7	K	VRN/003	Jiné VRN	%	-392,170	1,00	-392,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kolín ZŠ vnitroblok
Objekt:
0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)
Soupis:
10.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ÚPRAVY ÚZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o.	DIČ: CZ28977955
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		54 518,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 518,57	21,00%	11 448,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	65 967,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt:

0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis:

10.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ÚPRAVY ÚZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 518,57

HSV - Práce a dodávky HSV

50 992,65

1 - Zemní práce

44 073,90

997 - Přesun sutě

6 918,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 525,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kolín ZŠ vnitroblok

Objekt: 0688_250915_14_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (13)

Soupis: **10.02 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - ÚPRAVY ÚZEMÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE**

Místo: Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDER CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 518,57

D HSV Práce a dodávky HSV 50 992,65

D 1 Zemní práce 44 073,90

1	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	627,00	2 508,00
2	K	113202111	Vytrhání ohrub	m	15,000	75,90	1 138,50
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000	47,80	334,60
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000	302,00	2 114,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,000	22,50	1 575,00
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	7,000	86,90	608,30
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	10,500	269,00	2 824,50
8	K	181911101	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhuťnění ručně	m2	15,000	27,00	405,00
9	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	48,20	964,00
10	M	1/001	kvetoucí keř	kus	20,000	240,00	4 800,00
11	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	90,000	49,80	4 482,00
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	9,000	2 480,00	22 320,00

D 997 Přesun sutě 6 918,75

13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,075	1 200,00	3 690,00
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,075	250,00	768,75
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	46,125	20,00	922,50
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,075	500,00	1 537,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 525,92

17	K	VRN/001	Zařízení staveniště	%	440,739	5,00	2 203,70
18	K	VRN/002	Provozní vlivy	%	440,739	2,00	881,48
19	K	VRN/003	Jiné VRN	%	440,739	1,00	440,74