

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: **04PU-002170** ze dne 12.09.2024,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV – BN AHV
10“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma:	státní podnik
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV JZ, BES – ASFALTELAST

se sídlem	Sukova 625, 256 01 Benešov
-----------	----------------------------

B E S s.r.o.

se sídlem:	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO:	43792553
DIČ:	CZ43792553
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupeno:	

jako účastník 1 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:	Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno
IČO:	47904615

DIČ: CZ47904615
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9072
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupeno:
jako účastník 2 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky, opravy nezpevněné krajnice a souvisejícího dopravě inženýrského opatření) způsobeného zjištěním rozdílného množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepšího stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem snížení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	38 360 200,53 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	- 13 214 154,03 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	25 146 046,50 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.15
09:48:27 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 5001160009, STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 - BN AHV 10 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BN AHV 10/Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: BN AHV 10 / 1	Číslo ZBV: 01
---	---	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: AHV JZ, BES - ASFALTELAST
Sukova 625, Benešov 256 01
IČ: 43792553

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-14 579 316,43	1 365 162,40	-13 214 154,03

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Pověřená osoba:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 5001160009, STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 - BN AHV 10 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BN AHV 10/Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: BN AHV 10 / 1	Číslo ZBV: 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.09.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: AHV JZ, BES - ASFALTELAST se sídlem Sukova 625, Benešov 256 01, IČ: 43792553			
Popis Změny: V rámci zadávací dokumentace pro provádění oprav na komunikaci I/18 uvažoval Zadavatel s metodou opravy na části úseku tzv. „fréza – přetah“ neboli také zfrézování pouze nejhodnotnější vrstvy obrusu (ACO). Na základě realizace a zachycení skutečného stavu došlo k upřesnění množství položek č. 11372E a 5774BE, kdy se ukázalo, že z důvodu dobrého stavu obrusné vrstvy (ACO) není zapotřebí této plošné opravy v tak velké části úseku, skutečná výměra odpovídá přibližně 1/2 předpokladu ze zadávací dokumentace. Současně došlo u pol.č. 16/5774BE <i>Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACO 11+, 11S Modifik</i> ke snížení výměry. K razantnímu snížení množství došlo proto, že v Zadávacím výkazu výměr, byla výměra u této položky 1.350,39m3. Tato výměra odpovídá příloze ZD – výkresy a příloze č. 1 <i>Tabulka postupu prací</i> , kde je uvedeno celkem 59 objektů s dílčí výměrou v m2 a návrhem opravy asfaltové vrstvy včetně její tloušťky. Zadavatel následně zveřejnil Vysvětlení dne 22.8.2024, ve kterém zveřejnil i nový Výkaz výměr, kde byla předmětná položka uvedena s výměrou 3.368,98m3. Současně byla zveřejněna příloha č. 1 <i>Tabulka postupu provádění prací</i> , u které byla provedena pouze oprava u položky. V objektu č. 54 bude odfrézována i ložní vrstva v celkové ploše 1900 m2. Ostatní výměry zůstaly beze změny. Zřejmě početní chybou, nebo přepisem došlo k úpravě předmětné položky ze správných 1.350,38m3 na 3.368,98m3. Zhotovitel následně realizoval dle Zadávací dokumentace práce na pokládce Asfaltové obrusné vrstvy a skutečnost na základě geodetických záměr doložil a vyčíslil, jak je uvedeno v tomto ZBV. Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nebezpečné krajnice pouze v případě, že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází k částečnému odpočtu položky č. 56960a. Zjištění skutečného stavu nebezpečné krajnice bylo předmětem zakázky, přičemž ve Smlouvě byl uveden pouze odhadovaný stav s tím, že řešení bude upřesněno podle skutečnosti. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke zmenšení napojení nových asfaltových konstrukcí na stávající silnici díky výše zmíněné skutečnosti u položek 11372E a 5774BE. Tím se zmenšil obvod drážek a došlo tak ke snížení množství u položek č. 113763, 931323. Provádění ve větších záběrech umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Množství napojení bylo v zadávací dokumentaci odhadováno, avšak skutečný stav nebylo možné předvídat v době zpracování ZDS. Stav vozovkových vrstev byl totiž zastižen v lepším stavu, než se předpokládalo. Zároveň kvůli změně napojení na nové asfaltové konstrukce dochází k zefektivnění prací a jejich následnému zrychlení, čímž dochází k upřesnění položek DIO číslo 02720.1 a 02720.4.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-14 579 316,43	1 365 162,40	-13 214 154,03	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

GEODETICKÝ PROTOKOL

AHV – Komunikace I/18, Sedlčany

Zhotovitel:



BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Dodavatel:



BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

Investor:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Charakteristika akce

Stavba : Komunikace I/18 – Sedlčany

Datum zaměření : březen – duben 2025

Konstrukční celek : odstranění původních vrstev

Konstrukční prvek : sanace povrchu

Specifikace měření : zaměření

Předmět měření : asphalt/povrch

Specifikace měření : zaměření

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Rozsah a popis měřických prací

Bylo provedeno zaměření původního stavu komunikace ve výše zmíněném úseku. Následně proběhlo zaměření vyfrézované vozovky pro podkladní vrstvu a poté porovnání se stavem před vyfrézováním vozovky a položením nového asfaltového povrchu komunikace.

Použité přístroje

SOUTH INNO7 + Doogee (model V30T), NIKON XF2

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti.

Přílohy

- 1) Tabulka výsledků
- 2) Situační náčrt (měřítko 1 : 1000)

Vyhotovitelé

Měřické práce :

Výpočetní práce :

Grafické práce :

Tabulka výsledků**Stavba :** Komunikace I/18 – Sedlčany**Datum zaměření :** březen – duben 2025**Komunikace I/18 – Sedlčany**

popis	plocha celkem (m ²)
plocha počátečního zaměření, odfrézovaného materiálu	35142,15
plocha podkladní vrstvy – ACL	7597,89
plocha ohrusné vrstvy – ACO	27544,26

popis	objem celkem (m ³)
objem vyfrézovaného materiálu	1788,10
objem podkladní vrstvy – ACL	399,27
objem ohrusné vrstvy – ACO	1388,83

Množství odfrézovaného materiálu je shodné s položeným množstvím asfaltové směsi.

LEGENDA :

-  vlastnická hranice
-  vlastnická hranice-vnitřní kresba
-  hranice katastrálního území
-  ACL – plocha podkladní vrstvy komunikace
-  ACO – plocha obrusné vrstvy komunikace

plocha podkladní vrstvy komunikace (ACL): 7597,89 m²

objem podkladní vrstvy komunikace (ACL): 399,27 m³

plocha obrusné vrstvy komunikace (ACO) : 27544,26 m²

objem obrusné vrstvy komunikace (ACO) : 1388,83 m³

S

Souřadnicový systém : S-JTSK

Měřické práce :		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce :	Grafické práce :	
Investor: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546,56, 140 00 Praha		Datum : březen – duben 2025
Objednatel : BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov		Měřítko : 1 : 1000
		Č.zakázky : 34/2025
Akce: AHV – Komunikace I/18, Sedlčany		

GEODETICKÝ PROTOKOL

AHV – Komunikace I/18, Sedlčany

Zhotovitel:



BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Dodavatel:



BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

Investor:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Charakteristika akce

Stavba : Komunikace I/18 – Sedlčany

Datum zaměření : listopad, prosinec 2024

Konstrukční celek : odstranění původních vrstev

Konstrukční prvek : sanace povrchu

Specifikace měření : zaměření

Předmět měření : asphalt/povrch

Specifikace měření : zaměření

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Rozsah a popis měřických prací

Bylo provedeno zaměření původního stavu komunikace ve výše zmíněném úseku. Následně proběhlo zaměření vyfrézované vozovky pro podkladní vrstvu a poté porovnání se stavem před vyfrézováním vozovky a položením nového asfaltového povrchu komunikace.

Použité přístroje

SOUTH INNO7 + Doogee (model V30T), NIKON XF2

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti.

Přílohy

- 1) Tabulka výsledků
- 2) Situační náčrt (měřítko 1 : 500, 1 : 1000)

Vyhotovitelé

Měřické práce :

Výpočetní práce :

Grafické práce :

Tabulka výsledků**Stavba :** Komunikace I/18 – Sedlčany**Datum zaměření :** listopad, prosinec 2024**Komunikace I/18 – Sedlčany (1.etapa)**

popis	plocha celkem (m ²)
plocha počátečního zaměření, odfrézovaného materiálu	7088,91
plocha odfrézovaného materiálu pro podkladní vrstvu – ACL	3271,36
plocha ohrusné vrstvy	3817,55

popis	objem celkem (m ³)
objem vyfrézovaného materiálu	354,448
objem podkladní vrstvy – ACL	163,568
objem ohrusné vrstvy	190,88

Komunikace I/18 – Sedlčany (2.etapa)

popis	plocha celkem (m ²)
plocha počátečního zaměření, odfrézovaného materiálu	5920,93
plocha odfrézovaného materiálu pro podkladní vrstvu – ACL	2233,07
plocha ohrusné vrstvy	3687,86

popis	objem celkem (m ³)
objem vyfrézovaného materiálu	308,944
objem podkladní vrstvy – ACL	111,644
objem ohrusné vrstvy	197,30

Komunikace I/18 – Sedlčany (U lomu Deštno)

popis	plocha celkem (m ²)
plocha počátečního zaměření, odfrézovaného materiálu, obrusné vrstvy	2449,02

popis	objem celkem (m ³)
objem vyfrézovaného materiálu, obrusné vrstvy	122,452

Množství odfrézovaného materiálu je shodné s položeným množstvím asfaltové směsi.

