



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč

č. zhotovitele: 17004232025/1

mezi:

Název:	Město Třebíč
Sídlo:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO:	00290629
DIČ:	CZ00290629
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mg. Pavel Pacal, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mg. Pavel Pacal, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lenka Kozůbková Ing. Stanislav Juránek

(„**Objednatel**“)

a

Název:	SOBOS CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Třebíč, Na Klinkách 414, PSČ 67401
IČO:	27725928
DIČ:	CZ27725928
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 54869
Zastoupení:	Vítězslav Sochor, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Vítězslav Sochor, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Radim Sochor

(„**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč“ („**Smlouva**“).
- 1.2 V souladu s odst. XIII.1 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany konstatují, že bylo zjištěno, že z důvodu ochrany kořenového systému stávajících lip musí dojít k úpravě řešení podélného parkoviště a tím i k opravě poloviny stávající asfaltové vozovky v ul. Sušilova. Dále z důvodu požadavku správce IT MěÚ Třebíč musí dojít k oddělení systému kamerového dohledu od parkovacího systému. Správci VO požadovali možnost zálohování napájení z různých RVO. Na základě skutečných výškových parametrů navazujícího terénu se muselo dojít ke změně technického řešení – záměna palisád za kamenné obrubníky. Všechny shora uvedené skutečnosti vedou k potřebě provedení dodatečných prací (víceprací) Zhotovitelem, které nejsou součástí předmětu Díla, a vypuštění některých prací z předmětu Díla (méněpráce), na základě požadavku Objednatele. Smluvní strany konstatují, že v souvislosti s provedením víceprací má Zhotovitel v souladu s odst. IV.4 Smlouvy nárok na změnu Ceny Díla, jelikož Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu Díla. V návaznosti na nezbytné vícepráce a s nimi spojené méněpráce související se změnami řešení podélného parkoviště, se změnami vyvolanými požadavky správců IT MěÚ Třebíč a správců VO Města Třebíč a se změnami spočívajícími v drobném upřesnění terénní modelace stavby na základě skutečných výškových parametrů navazujícího terénu dochází k navýšení smluvní ceny Díla o 447 092,69 Kč bez DPH.

- 2.1 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	667 826,71 Kč
DPH 21 %:	140 243,61 Kč
Cena víceprací celkem včetně DPH:	808 070,32 Kč

- 2.2 Hodnota neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena méněprací bez DPH:	220 734,02 Kč
DPH 21 %:	46 354,14 Kč
Cena méněprací celkem včetně DPH:	267 088,16 Kč

- 2.1. V důsledku této změny se odst. IV.1 Smlouvy upravuje následovně:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>10 708 072,69 Kč,</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21 %,</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>2 248 695,26 Kč,</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>12 956 767,95 Kč.</i>

3. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN PODLE § 222 ZZVZ

3.1. Změna dle změnového listu č. 1 je změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: 667 826,71 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 220 734,02 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč: 447 092,69 Kč bez DPH.

3.2. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

- a) Odůvodnění nutnosti provedení změn závazku je podrobně popsáno ve Změnovém listu č. 1 a souvisejícím změnovém rozpočtu. Změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace a z důvodu nových skutečností zjištěných až v průběhu provádění stavby a dále z důvodu nových či doplněných požadavků správců některých technických zařízení (VO a kamerového systému). Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností.
- b) Tato úprava představuje pouze dílčí technické upřesnění v rámci výstavby a nemění celkový charakter ani rozsah zakázky. Jedná se o technickou opravu nutnou k provedení původního plnění.

3.3. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

10 260 980,00 Kč bez DPH.

3.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací), tj. dle § 222 odst. 9 ZZVZ:

4,36 %.

3.5. Nová celková hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

10 708 072,69 Kč bez DPH.

3.6. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 4.4. Příloha:
 - a) Změnový list č. 1 a rozpočet změn
- 4.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 33/22/RM/2025 ze dne 22. 10. 2025.

V Třebíči (*dle el. podpisu*)

V Třebíči (*dle el. podpisu*)

Ing. Pavel Janata, místostarosta
Město Třebíč
Objednatel

Miroslav Sochor, jednatel
SOBOS CZ spol. s r.o.
Zhotovitel

Název akce:

Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), TřebíčCZ.06.04.04/00/23_082/0005771
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU**ZMĚNA****01**

SCHVÁLENO:

Úprava řešení podélného parkoviště, IT, VO*Změna byla provedena podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- § 222. odst. 4.***OBJEDNATEL: Město Třebíč**Se sídlem: Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupení: Mgr. Pavel Pacal, starosta obce
IČ: 00545651**ZHOTOVITEL: SOBOS CZ spol. s r.o.**Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupení: Miroslav Sochor
IČ: 27725928

1. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Z důvodu ochrany kořenového systému stávajících lip došlo k úpravě řešení podélného parkoviště a tím i k opravě poloviny stávající asfaltové vozovky v ul. Sušilova.

Správce IT požadoval oddělení systému kamerového dohledu od parkovacího systému. Bylo to z důvodu, že každý systém spravuje jiný subjekt.

Správci VO požadovali možnost zálohování napájení z různých RVO.

Na základě skutečných výškových parametrů navazujícího terénu se neosazovali palisády, ale kamenné obrubníky.

2. PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz. PD „Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč“ vypracovaná firmou DHVPRO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ: 09754083

3. NOVÉ ŘEŠENÍ

Viz bod 1 ZL veškeré tyto skutečnosti mají dopad do ceny díla ve výši 447 092,69 Kč a nemají vliv na termín ukončení akce.

4. CENOVÉ POROVNÁNÍ

Na základě výše uvedených skutečností bylo provedeno finanční porovnání s dopadem do ceny díla. Při vypracování rozpočtu bylo postupováno v souladu se smlouvou o dílo a jednotlivé ceny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu – viz. příloha č. 1 – položkové rozpočty.

Dopad do ceny díla - dojde k navýšení ceny díla ve výši 447 092,69 Kč.

Rekapitulace ceny stavebních prací:

	č. ZL	Méněpráce		Vícepráce		Dopad do ceny díla	
Zpevněné plochy	ZL1	-142 785,92	Kč	465 228,36	Kč	322 442,44	Kč
Veřejné osvětlení	ZL1	-1 891,00	Kč	61 801,35	Kč	59 910,35	Kč
Elektrozařízení	ZL1	-57 102,45	Kč	119 717,00	Kč	62 614,55	Kč
Dobíjecí stanice elktromobilů	ZL1	-6 054,65	Kč	7 250,00	Kč	1 195,35	Kč
Sadové úpravy	ZL1	-12 900,00	Kč	13 830,00	Kč	930,00	Kč
ZL 1 celkem		-220 734,02	Kč	667 826,71	Kč	447 092,69	Kč

5. ZÁVĚR

Realizací této změny bude dodržena potřebná kvalita díla a i přes větší náročnost provádění stavebních prací zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu dokončení díla a veškeré práce budou ukončeny v souladu se smluvními termíny pro dokončení díla. Změna má dopad do ceny díla a dojde k jejímu navýšení o 447 092,69 Kč.

Všechny změny vznikly v průběhu stavby a nebylo možné je předvídat.

Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

6. Schvalovací list

6.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Radim Sochor – zástupce pro věci technické

Datum:

Podpis:



6.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Albert Jurkovič

Datum:

Ing. Albert Jurkovič

Digitální podpis:
07.10.2025 09:59

Podpis:

6.3. Vyjádření objednatele

Změnu odsouhlasil: Ing. Lenka Kozůbková

Datum:

Podpis:

Ing. Lenka Kozůbková
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Kozůbková
Datum: 2025.10.07
08:52:07 +02'00'

Příloha č. 1 : položkové rozpočty

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24DB002_1v Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Helena Tomšíčková


Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	447 092,69 CZK
Základní DPH	21 %	93 889,46 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 540 982,15 czk

V Třebíči dne


SOBOS CZ spol. s r.o.
Na Klinkách 414, 67401 Třebíč
IČO: 2772516 DIČ: CZ2772516
tel: 536 512 070 fax: 536 512 072
info@soboscz.cz www.soboscz.cz

Za zhotovitele


Ing. Lenka Kozůbková
Digitálně podepsal Ing. Lenka Kozůbková
Datum: 2025.10.07 08:50:32 +02'00'

Za objednatele


Ing. Albert Jurkovič
Digitální podpis:
07.10.2025 09:59

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 2
---------	------------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		447 092,69	0,00	447 092,69
SO 101	Zpevněné plochy	322 442,44	0,00	322 442,44
01	Vícepráce - uznatelné	465 228,36	0,00	465 228,36
02	Méněpráce - změny- neuznatelné	-8 695,50	0,00	-8 695,50
03	Méněpráce - změny- uznatelné	-134 090,42	0,00	-134 090,42
SO 401	Veřejné osvětlení	59 910,35	0,00	59 910,35
SO 401_U-1	Vícepráce - Veřejné osvětlení	61 801,35	0,00	61 801,35
SO 401_U-2	Méněpráce - Veřejné osvětlení	-1 891,00	0,00	-1 891,00
SO 402	Elektrozařízení	62 614,55	0,00	62 614,55
SO 402_U-1	Vícepráce - Elektrozařízení	119 717,00	0,00	119 717,00
SO 402_U-2	Méněpráce - Elektrozařízení	-57 102,45	0,00	-57 102,45
SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů	1 195,35	0,00	1 195,35
SO 403_N - 1	Vícepráce - Dobíjecí stanice elektromobilů	7 250,00	0,00	7 250,00
SO 403_N - 2	Méněpráce - Dobíjecí stanice elektromobilů	-6 054,65	0,00	-6 054,65
SO 801	Sadové úpravy	930,00	0,00	930,00
01	Vícepráce - sadové úpravy	13 830,00	0,00	13 830,00
02	Méněpráce - sadové úpravy	-12 900,00	0,00	-12 900,00

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 3
---------	------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-1 217,35	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-3 095,20	-1,54728
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-69 009,40	-9,93760
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-12 900,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	-26 283,93	3,95581
5.02	Výškové napojení vozovky	HSV	408 316,52	123,05260
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	50 688,04	9,04150
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-6 694,44	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	1 605,75	-0,01525
M210	Materiál	MON	9 418,00	0,03847
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	1 666,00	0,00000
M221	Specifikace oboru M 22	MON	14 082,00	-0,02720
M46	Zemní práce při montážích	MON	-12 890,30	0,05113
M461	Materiál k oboru M46	MON	2 271,00	-0,01360
M99	Ostatní práce "M"	MON	91 136,00	0,00000
			447 092,69	124,59858

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 4
Objekt:	SO 101	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	01	Vícepráce - uznatelné	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 5 Komunikace

1	58380056R	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm	m2	10,37	600,00	6 223,80
---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

Celkem za:	5	Komunikace				6 223,80
------------	---	------------	--	--	--	----------

Díl: 5.02 Výškové napojení vozovky

2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,00	59,00	2 124,00
3	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	50,07	226,50	11 340,86
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	36,00	124,50	4 482,00
5	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm - NOVÁ POLOŽKA šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	36,00	67,66	2 435,76
6	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem - NOVÁ POLOŽKA	t	60,00	2 494,75	149 685,00
7	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 - NOVÁ POLOŽKA	m2	470,00	18,27	8 586,90
8	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm - NOVÁ POLOŽKA	m2	470,00	321,30	151 011,00
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00	373,00	13 428,00
10	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm - NOVÁ POLOŽKA	m	107,00	155,12	16 597,84
11	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže - NOVÁ POLOŽKA	kus	3,00	2 987,75	8 963,25
12	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm - NOVÁ POLOŽKA	m	18,00	262,22	4 719,96
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým - NOVÁ POLOŽKA	m2	36,00	59,67	2 148,12
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41	330,50	1 457,51
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,05	22,20	489,51
16	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	4,41	641,00	2 826,81
17	917862111Rx01	Osazení obrubníku kamenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m	18,00	390,00	7 020,00
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	21 000,00	21 000,00

Celkem za:	5.02	Výškové napojení vozovky				408 316,52
------------	------	--------------------------	--	--	--	------------

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

19	917862111Rx01	Osazení obrubníku kamenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m	27,82	390,00	10 849,80
20	58380343R	Obrubnik žulový přímý OP4, průřez 200 x 250 mm	m	27,82	1 432,00	39 838,24

Celkem za:	91	Doplňující práce na komunikaci				50 688,04
------------	----	--------------------------------	--	--	--	-----------

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 5
Objekt:	SO 101	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	02	Méněpráce - změny- neuznatelné	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5 Komunikace						
1	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	-46,75	186,00	-8 695,50
Celkem za:		5 Komunikace				-8 695,50

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 6			
Objekt:	SO 101	Zpevněné plochy				
Rozpočet:	03	Méněpráce - změny- uznatelné				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	-27,82	2 620,00	-72 888,40
2	59228412R	Palisáda přírodní	kus	-31,00	321,00	-9 951,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-82 839,40
Díl: 5		Komunikace				
3	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	-76,35	186,00	-14 201,10
4	591211211Rx01	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm, včetně dodávky lože	m2	-10,65	600,00	-6 390,00
5	58380129R	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	-5,52	4 340,00	-23 965,48
Celkem za: 5		Komunikace				-44 556,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-20,76	322,50	-6 694,44
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-6 694,44

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 7			
Objekt:	SO 401	Veřejné osvětlení				
Rozpočet:	SO 401_U-1	Vícepráce - Veřejné osvětlení				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5		Komunikace				
1	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	11,55	396,00	4 573,80
2	565181211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 15 cm	m2	6,00	1 124,00	6 744,00
3	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	11,55	621,00	7 172,55
4	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	14,00	161,00	2 254,00
Celkem za: 5		Komunikace				
						20 744,35
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	44,00	48,00	2 112,00
6	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00	696,00	696,00
7	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	43,00	43,00	1 849,00
8	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	43,00	40,00	1 720,00
9	210100151S00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	5,00	268,00	1 340,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				
						7 717,00
Díl: M210		Materiál				
10	31678611.9T	Svorkovnice stožárová zakrytovaná jednopojistková IP 54	kus	1,00	928,00	928,00
11	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	43,00	224,00	9 632,00
Celkem za: M210		Materiál				
						10 560,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
12	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	25,00	91,00	2 275,00
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích				
						2 275,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
13	R01	Pilíř SVO	ks	1,00	15 760,00	15 760,00
14	R03	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	18,00	115,00	2 070,00
15	222111201R00	Samostatný objekt do 100 p. osazení skříně	kus	1,00	2 675,00	2 675,00
Celkem za: M99		Ostatní práce "M"				
						20 505,00

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 8
Objekt:	SO 401	Veřejné osvětlení	
Rozpočet:	SO 401_U-2	Méněpráce - Veřejné osvětlení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 Elektromontáže						
1	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	-1,00	749,00	-749,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				-749,00

Díl: M210 Materiál						
2	357 78702T	Svorkovnice stožárová zakrytovaná dvoupojistková, krytí min. IP 54	ks	-1,00	1 142,00	-1 142,00
Celkem za: M210		Materiál				-1 142,00

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 9			
Objekt:	SO 402	Elektrozařízení				
Rozpočet:	SO 402_U-1	Vícepráce - Elektrozařízení				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
1	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	120,00	42,00	5 040,00
2	222111201R00	Samostatný objekt do 100 p. osazení skříně	kus	2,00	2 675,00	5 350,00
3	22284-1008T00	patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr	m	2,00	268,00	536,00
Celkem za: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	10 926,00			
Díl: M221 Specifikace oboru M 22						
4	34133303T	kabel Optický 12F	m	120,00	13,00	1 560,00
5	357954T	Pilířový plastový rozvaděč prázdný - provedení NKP7P-2-MD rozměr 930x640x250	ks	1,00	12 840,00	12 840,00
6	R01	ER212/NVP7P, 63A	ks	1,00	8 774,00	8 774,00
7	371841008T	patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr	ks	2,00	1 335,00	2 670,00
8	371841009T	výzbroj skříně KB včetně kabeláže a ochran	soubor	1,00	5 350,00	5 350,00
Celkem za: M221		Specifikace oboru M 22	31 194,00			
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
9	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	m	26,00	45,00	1 170,00
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích	1 170,00			
Díl: M461 Materiál k oboru M46						
10	266111101020T	Trubka HDPE 40/33 mm (návin 100m)	m	138,00	42,00	5 796,00
Celkem za: M461		Materiál k oboru M46	5 796,00			
Díl: M99 Ostatní práce "M"						
11	R02	Kabel CYKY -J 3x4, montáž	m	153,00	32,00	4 896,00
12	R03	CYKY -J 3x4	m	153,00	49,00	7 497,00
13	R04	MT 12/8 D+M	m	78,00	26,00	2 028,00
14	R05	Rypadlo + kladivo 1,2 t - startovací a cílová jáma provrtu	hod	6,00	1 500,00	9 000,00
15	R06	Provrt skály D160 vč. PE160	m	8,00	4 760,00	38 080,00
16	R07	Pigtail E2000/APC SM 2m	ks	10,00	334,00	3 340,00
17	R08	Svár optického vlákna vč. měření	ks	6,00	965,00	5 790,00
Celkem za: M99		Ostatní práce "M"	70 631,00			

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 10			
Objekt:	SO 402	Elektrozařízení				
Rozpočet:	SO 402_U-2	Méněpráce - Elektrozařízení				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,19	910,00	-174,72
Celkem za: 1		Zemní práce	-174,72			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-0,21	5 297,00	-1 118,73
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání	-1 118,73			
Díl: M21 Elektromontáže						
3	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	-136,00	30,00	-4 080,00
Celkem za: M21		Elektromontáže	-4 080,00			
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
4	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	-86,00	31,00	-2 666,00
5	222 80-1103T00	2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní černá uložený v dvouplášťové koruované chrániče DN40	m	-120,00	38,00	-4 560,00
6	22284-1003T00	Bezúdržbový záložní akumulátor - baterie VRLA - AGM 40Ah / 12V	ks	-2,00	1 017,00	-2 034,00
Celkem za: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	-9 260,00			
Díl: M221 Specifikace oboru M 22						
7	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	-136,00	27,00	-3 672,00
8	371601003T	2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní černá uložený v dvouplášťové koruované chrániče DN40	m	-120,00	31,00	-3 720,00
9	371601011T	FTP kabel venkovní	m	-86,00	16,00	-1 376,00
10	371841003T	Bezúdržbový záložní akumulátor - baterie VRLA - AGM 40Ah / 12V	ks	-2,00	4 172,00	-8 344,00
Celkem za: M221		Specifikace oboru M 22	-17 112,00			
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
11	00610T	Protlak neřízený DN 160 včetně chráničky	m	-8,00	2 729,00	-21 832,00
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích	-21 832,00			
Díl: M461 Materiál k oboru M46						
12	3457114700R	Trubka kabelová chránička, dvouplášťová, korugovaná, ohebná, červená, vnější průměr DN40	m	-61,00	21,00	-1 281,00
13	3457114702R	Trubka kabelová chránička, dvouplášťová, korugovaná, ohebná, červená, vnější průměr DN63	m	-51,00	44,00	-2 244,00
Celkem za: M461		Materiál k oboru M46	-3 525,00			

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 11			
Objekt:	SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů				
Rozpočet:	SO 403_N - 1	Vícepráce - Dobíjecí stanice elektromobilů				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
1	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	15,00	116,00	1 740,00
2	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	47,50	116,00	5 510,00
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích				
						7 250,00

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 12			
Objekt:	SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů				
Rozpočet:	SO 403_N - 2	Méněpráce - Dobíjecí stanice elektromobilů				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,41	482,00	-197,62
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-0,41	107,00	-43,87
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-0,41	32,00	-13,12
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	-0,41	321,00	-131,61
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,41	300,00	-123,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-15,58	21,00	-327,18
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-0,41	503,00	-206,23
Celkem za: 1		Zemní práce				-1 042,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,05	1 391,00	-69,55
9	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	-0,36	5 297,00	-1 906,92
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				-1 976,47
Díl: M21		Elektromontáže				
10	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	-15,25	49,00	-747,25
11	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	-1,00	535,00	-535,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				-1 282,25
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
12	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	-19,70	89,00	-1 753,30
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích				-1 753,30

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 13
Objekt:	SO 801	Sadové úpravy	
Rozpočet:	01	Vícepráce - sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	34894111xR00	Osazení desek na oplocení - monorock 2x	m2	10,00	150,00	1 500,00
2	R01	Monorock B1 12mm 2600x1250	ks	6,00	990,00	5 940,00
3	R02	Obsyp dřevěnou štěpkou	m3	6,00	100,00	600,00
4	10391100R	Dřevěná štěrka	m3	6,00	965,00	5 790,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 830,00

Stavba:	24DB002_1v	Třebíč, Sušilova - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	List č. 14
Objekt:	SO 801	Sadové úpravy	
Rozpočet:	02	Méněpráce - sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	466988111R00	D+M lískové hatě, v. 0.8 m, dub./akát. kůly dl. 1,3 m prům. 5-10 cm osová vzdálenost 0,5 m hatě lískovými pruhy prům. 2 cm, vč. pomocných prací, doplňků	m	-20,00	645,00	-12 900,00
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				-12 900,00