

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20870

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních
oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní
úpravy pavilonu „A“**

VZ P17V00000027

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:



a

Zhotovitel:

STAPO Ústí s.r.o.

Sídlo - adresa: **Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí**

Zastoupen: **Tomášem Jeřábkem** - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák

IČ: 64 79 28 97

DIČ: CZ 64 79 28 97

Bankovní spojení:



Spisová značka
rejstříkového soudu:

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 05. 05. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20870 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“, kterou následně upravily dodatky č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o provedení dalších stavebních prací, jejichž nezbytná potřeba vyšla najevo v průběhu provádění stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

7 072 075,76 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 485 135,91 Kč.

Sazba DPH je 21 %.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy vnitřních úprav interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“ Orlickoústecké nemocnice

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy vnitřních úpravách interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“ Orlickoústecké nemocnice

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/576/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **30. 08. 2017**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



STAPO Ústí s.r.o.
Tomáš Jeřábek
jednatel



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "A", "C" a "D" - MĚNĚPRÁCE

Stavební neurologie	-176 315,31
Stavební ORL	-19 684,82
VZT ORL	-9 945,00
Stavební intermediální pokoj	-81 854,30
VRN intermediální pokoj	-23 500,00

Celkem méněpráce:	-311 299,43
--------------------------	--------------------

Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "A", "C" a "D" - VÍCEPRÁCE

Vícepráce Neurologie + ORL	231 982,00
Vícepráce Neurologie + ORL II.	123 491,00
Vícepráce 1.NP neurologie	44 094,64
Vícepráce - PVC	59 476,00
Vícepráce Výtahy	5 801,61
Vícepráce - ÚT Intermediální pokoj	36 872,12
Vícepráce - Čistící místnost	3 760,50
Vícepráce ZTI 2.NP Neurologie	15 267,36

Celkem vícepráce:	520 745,22
--------------------------	-------------------

Celkem navýšení SOD:	209 445,79
-----------------------------	-------------------

Položkový rozpočet -stavební

S:	Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "C"a"D" - MĚNĚPRÁCE
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-15 809,04
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-15 526,80
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-22 614,91
	58 775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín	m	58,65000	-380,00	-22 287,00
	59 998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	254,19000	-1,29	-327,91
Díl:	776	Podlahy povlakové				-31 697,04
	71 776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	1 009,46000	-31,40	-31 697,04
Díl:	781	Obklady keramické				-80 667,52
	76 781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	201,66880	-400,00	-80 667,52
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-10 000,00
	89 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	-10 000,00	-10 000,00

26	-176 315,31
-----------	--------------------

Položkový rozpočet - stavební

S:	Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "A" - MĚNĚPRÁCE
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-4 290,00
	49771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	14,30000	-300,00	-4 290,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				-996,32
	59776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	31,73000	-31,40	-996,32
Díl:	781	Obklady keramické				-12 398,50
	63781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	49,59400	-250,00	-12 398,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-2 000,00
	75005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	-2 000,00	-2 000,00

26

-19 684,82

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET							
Číslo projektu: #N/A							
Název projektu: #N/A							
Pozice	Název, typ, rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ Dodávka	Cena celkem Dodávka	Cena/MJ Montáž	Cena celkem Montáž

Zařízení č. 1 - větrání - MĚNĚPRÁCE

1.1	Potrubní ventilátor JS 100m, V=200m ³ /hod, p _{ext} =150Pa, 230V/62W vč. tyristorového manuálního regulátoru, spojovací manžety	ks	-1	1 200,00	-1 200,00	500,00	-500,00
1.2	Samočinná přetlaková žaluzie JS 100m	ks	-1	300,00	-300,00	200,00	-200,00
1.3	Talířový ventil pro odvod vzduchu kovový JS 100mm vč. zděře	ks	-4	205,00	-820,00	100,00	-400,00
1.4	Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm	bm	-5	60,00	-300,00	50,00	-250,00
1.5	Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerální vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm	bm	-0,5	390,00	-195,00	100,00	-50,00
1.6	OS 45 100	ks	-2	190,00	-380,00	120,00	-240,00
1.7	OS 90 100	ks	-2	210,00	-420,00	120,00	-240,00
1.8	OBJ 90 100 100	ks	-3	250,00	-750,00	150,00	-450,00
1.9	Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 100mm/3m	ks	-1	1 000,00	-1 000,00	300,00	-300,00
1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	-30	35,00	-1 050,00	30,00	-900,00

Dodávka celkem

-6 415,00

Montáž celkem

-3 530,00

Stavba: stavební

Intermediální pokoj - MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-81 854,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 833,19
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-18 833,19
9	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	-39,200	19,20	-752,64
10	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	-1,000	1 410,00	-1 410,00
11	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	-60,000	276,00	-16 560,00
15	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	-1,500	73,70	-110,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-63 021,11
D	776		Podlahy povlakové				-49 075,78
51	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-39,200	9,92	-388,86
52	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-39,200	27,00	-1 058,40
53	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	-39,200	490,00	-19 208,00
54	K	776231111	Montáž podlahovin z vinyly lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-39,200	156,00	-6 115,20
55	M	284110500	antistatická homogenní vinylová podlahová krytina tl.2,0 mm se svodovou sítí a s reakcí na oheň Bfl-S1(např. FORBO Colorex SD)	m2	-43,120	487,00	-20 999,44
56	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-39,200	14,60	-572,32
57	M	611553510	podložka pěnová 3 mm	m2	-39,984	13,70	-547,78
58	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-488,900	0,38	-185,78
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				-6 896,28
59	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	-3,275	689,00	-2 256,48
60	M	597610810	obkládačky keramické MARAZZI, řada Cult, odstín Beige a odstín Brown, 60x30 cm	m2	-3,603	1 190,00	-4 287,57
61	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-3,275	38,90	-127,40
62	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-66,715	3,37	-224,83
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-7 049,05
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-85,000	12,70	-1 079,50
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,000	61,80	-5 253,00
65	K	784211151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-85,000	8,43	-716,55

Stavba: VRN

Intermediální pokoj - MĚNĚPRÁCE

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-23 500,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				-23 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,000	23 500,00	-23 500,00

Zakázka:

Nemocnice UO - neurologie - vícepráce

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Kuchyňka - otvor pro výtah	1 948	0,0	409	2 357
009: Ostatní konstrukce a práce	1 948	0,0	409	2 357
SO_03: Začištění omítek po uzemnění antistatik.	3 612	0,4	759	4 371
006: Úpravy povrchu	3 612	0,4	759	4 371
SO_04: Pomocné práce pro ZTI	78 120	22,0	16 405	94 525
003: Svislé konstrukce	42 000	18,0	8 820	50 820
006: Úpravy povrchu	36 120	4,1	7 585	43 705
SO_05: Pomocné práce pro elektro	34 875	9,8	7 324	42 199
003: Svislé konstrukce	18 750	8,0	3 938	22 688
006: Úpravy povrchu	16 125	1,8	3 386	19 511
SO_06: Vícepráce pro ZTI	8 627		1 812	10 439
722: Vnitřní vodovod	8 627		1 812	10 439
SO_07: Otlučení soklu	12 110		2 543	14 653
009: Ostatní konstrukce a práce	12 110		2 543	14 653
SO_08: Stavební úpravy - 1.N.P. - sklad+nevyuž.místnost	27 831	1,0	5 845	33 676
003: Svislé konstrukce	2 269	0,6	476	2 745
006: Úpravy povrchu	6 508	0,4	1 367	7 874
009: Ostatní konstrukce a práce	2 230		468	2 698
781: Obklady keramické	16 825	0,0	3 533	20 359
SO_09: Demontáž posuvných dveří - vstup	4 000		840	4 840
766: Konstrukce truhlářské	4 000		840	4 840
SO_10: Úprava úklidové místnosti	47 338		9 941	57 279
009: Ostatní konstrukce a práce	3 297		692	3 989
781: Obklady keramické	43 374		9 109	52 483
784: Malby	667		140	807
SO_11: Přesun hmot a suti	13 520		2 839	16 360
009: Ostatní konstrukce a práce	5 188		1 089	6 277
099: Přesun hmot HSV	8 333		1 750	10 083
Celkem (bez DPH)	231 982			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Kuchyňka - otvor pro výtah										1 948
009: Ostatní konstrukce a práce										1 948
1.	SP	972054611		Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,051	–	0,051	5 240,00	268
2.	SP	977211111		Řezání ŽB kcí hl do 200 mm do průměru výztuže 16 mm	m	3,2	–	3,2	525,00	1 680
SO_03: Začištění omítek po uzemnění antistatik.										3 612
006: Úpravy povrchu										3 612
3.	SP	612423531		Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	7,0	–	7,0	516,00	3 612
SO_04: Pomocné práce pro ZTI										78 120
003: Svislé konstrukce										42 000
23.	H	340238212RT2		Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	70,0	–	70,0	600,00	42 000
006: Úpravy povrchu										36 120
3.	SP	612423531		Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	70,0	–	70,0	516,00	36 120
SO_05: Pomocné práce pro elektro										34 875
003: Svislé konstrukce										18 750
23.	H	340238212RT2		Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	31,25	–	31,25	600,00	18 750
006: Úpravy povrchu										16 125
3.	SP	612423531		Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	31,25	–	31,25	516,00	16 125
SO_06: Vícepráce pro ZTI										8 627
722: Vnitřní vodovod										8 627
35.	H	722001		Vícepráce k ZTI dle přílohy	kpl	1,0	–	1,0	8 627,36	8 627
SO_07: Otlučení soklu										12 110
009: Ostatní konstrukce a práce										12 110
8.	SP	965081611		Odsekání nebo odstranění soklíků rovných	m	328,18	–	328,18	36,90	12 110

SO_08: Stavební úpravy - 1.N.P. - sklad+nevyuž.místnost

27 831

003: Svislé konstrukce

2 269

4.	SP	340238211	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	5,18	–	5,18	438,00	2 269
----	----	-----------	--	----	------	---	------	--------	-------

006: Úpravy povrchu

6 508

24.	SP	612323131	Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanášená ručně	m2	82,835	–	82,835	69,90	5 790
25.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	15,3	–	15,3	30,40	465
26.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	15,3	5,0	16,065	15,70	252

009: Ostatní konstrukce a práce

2 230

8.	SP	965081611	Odsekání nebo odstranění soklíků rovných	m	11,77	–	11,77	24,10	284
9.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,0	–	15,0	96,40	1 446
28.	H	009001	Demontáž vzduchotechniky	hod	2,0	–	2,0	250,00	500

781: Obklady keramické

16 825

15.	H	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	84,635	–	84,635	179,00	15 150
17.	H	781101121R00	provedení penetrace podkladu - práce	m2	1,8	–	1,8	27,00	49
18.	H	781415016RU1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2	1,8	–	1,8	300,00	540
19.	H	7810001	Obkladačky 20x20 cm - dle výběru investora	m2	1,8	5,0	1,89	300,00	567
27.	SP	781411911	Oprava obkladu z obkládaček porovinových do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	9,0	–	9,0	57,80	520

SO_09: Demontáž posuvných dveří - vstup

4 000

766: Konstrukce truhlářské

4 000

22.	H	766001	Demontáž posuvných dveří	kpl	1,0	–	1,0	4 000,00	4 000
-----	---	--------	--------------------------	-----	-----	---	-----	----------	-------

SO_10: Úprava úklidové místnosti

47 338

009: Ostatní konstrukce a práce

3 297

9.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	34,2	–	34,2	96,40	3 297
----	----	-----------	--	----	------	---	------	-------	-------

781: Obklady keramické

43 374

15.	H	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	34,2	–	34,2	179,00	6 122
16.	H	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	34,2	–	34,2	400,00	13 680
17.	H	781101121R00	provedení penetrace podkladu - práce	m2	34,2	–	34,2	27,00	923

18.	H	781415016RU1		Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2	34,2	-	34,2	300,00	10 260
19.	H	7810001		Obkladačky 20x20 cm - dle výběru investora	m2	34,2	5,0	35,91	300,00	10 773
20.	SP	998781204		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,87	-	3,87	417,58	1 616

784: Malby

21.	H	784441010R00		Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v.do 3,8m	m2	17,1	-	17,1	39,00	667
-----	---	--------------	--	---	----	------	---	------	-------	-----

SO_11: Přesun hmot a suti

13 520

009: Ostatní konstrukce a práce

5 188

31.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,6	-	6,6	352,00	2 323
32.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,0	-	66,0	13,40	884
34.	H	979999999R00		Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	6,6	-	6,6	300,00	1 980

099: Přesun hmot HSV

8 333

33.	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	33,331	-	33,331	250,00	8 333
-----	----	-----------	--	--	---	--------	---	--------	--------	-------

Zakázka:

Nemocnice UO - ORL - vícepráce

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: ORL - opravy soklů	7 433	0,5	1 561	8 994
006: Úpravy povrchu	2 962	0,5	622	3 584
009: Ostatní konstrukce a práce	2 110		443	2 553
099: Přesun hmot HSV	114		24	138
776: Podlahy povlakové	2 247		472	2 719
SO_02: ORL - úpravy úklid.míst.	41 707	0,2	8 758	50 465
006: Úpravy povrchu	4 118	0,2	865	4 983
009: Ostatní konstrukce a práce	4 154		872	5 026
099: Přesun hmot HSV	58		12	70
776: Podlahy povlakové	15 698		3 297	18 995
781: Obklady keramické	17 123	0,0	3 596	20 719
784: Malby	556		117	672
SO_03: ORL- oprava stoupaček	13 746	3,8	2 887	16 633
003: Svislé konstrukce	10 050	3,8	2 111	12 161
006: Úpravy povrchu	2 745		576	3 321
099: Přesun hmot HSV	951		200	1 151
SO_04: ORL - oprava stoupaček	38 484	8,5	8 082	46 566
003: Svislé konstrukce	13 200	5,7	2 772	15 972
006: Úpravy povrchu	25 284	2,8	5 310	30 594
SO_06: ORL - SDK konstrukce	12 209	0,4	2 564	14 773
009: Ostatní konstrukce a práce	343	0,0	72	415
763: Konstrukce montované	10 863	0,4	2 281	13 144
784: Malby	1 003		211	1 214
SO_08: ORL - otlučení obkladů	5 446		1 144	6 590
009: Ostatní konstrukce a práce	5 446		1 144	6 590
SO_09: ORL - Bourání příčky	4 466	0,1	938	5 404
009: Ostatní konstrukce a práce	1 279		269	1 547
761: Konstrukce sklobetonové	3 187	0,1	669	3 856
Celkem (bez DPH)	123 491			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: ORL - opravy soklů										7 433
006: Úpravy povrchu										2 962
8.	SP	612421331		Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	27,943	-	27,943	106,00	2 962
009: Ostatní konstrukce a práce										2 110
24.	SP	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,661	-	0,661	352,00	233
25.	SP	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,61	-	6,61	13,40	89
26.	H	979999999		Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	0,661	-	0,661	300,00	198
27.	SP	965081611		Odsekání soklíků rovných	m	66,01	-	66,01	24,10	1 591
099: Přesun hmot HSV										114
29.	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,457	-	0,457	250,00	114
776: Podlahy povlakové										2 247
28.	SP	776410811		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	222,46	-	222,46	10,10	2 247
SO_02: ORL - úpravy úklid.míst.										41 707
006: Úpravy povrchu										4 118
8.	SP	612421331		Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	14,25	-	14,25	106,00	1 511
9.	H	612473182		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	14,25	-	14,25	183,00	2 608
009: Ostatní konstrukce a práce										4 154
1.	SP	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	27,72	-	27,72	96,40	2 672
24.	SP	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,885	-	1,885	352,00	664
25.	SP	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,85	-	18,85	13,40	253
26.	H	979999999		Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	1,885	-	1,885	300,00	566
099: Přesun hmot HSV										58
23.	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,233	-	0,233	250,00	58
776: Podlahy povlakové										15 698
11.	SP	998776203		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	156,36	63
12.	H	776101121		Provedení penetrace podkladu	m2	11,97	-	11,97	27,00	323
13.	H	776101115		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	11,97	-	11,97	187,00	2 238
14.	H	776521100		Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	11,97	-	11,97	86,80	1 039

15.	H	7760001		Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová, krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů	m2	11,97	5,0	12,569	689,00	8 660
16.	H	776421100		Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	15,5	–	15,5	19,10	296
17.	H	776410001		Lišta speciální soklová PVC 10340 20x100 mm, role 50 m	m	15,5	5,0	16,275	150,00	2 441
18.	H	776996110		Napuštění povlakových podlah pastou	m2	11,97	–	11,97	31,40	376
19.	H	7769941111		Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	5,985	–	5,985	43,80	262

781: Obklady keramické

17 123

2.	H	78110111		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	13,47	–	13,47	179,00	2 411
3.	H	781101142		Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	13,47	–	13,47	400,00	5 388
4.	H	781101121		Provedení penetrace podkladu - práce	m2	13,47	–	13,47	27,00	364
5.	H	781415016		Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2	13,47	–	13,47	300,00	4 041
6.	H	7810001		Obkladačky 20x20 cm - dle výběru investora	m2	13,47	–	13,47	300,00	4 041
7.	SP	998781204		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,87	–	3,87	164,85	638
20.	SP	781493111		Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	2,0	–	2,0	120,00	240

784: Malby

556

10.	H	784441010		Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	14,25	–	14,25	39,00	556
-----	---	-----------	--	---	----	-------	---	-------	-------	-----

SO_03: ORL- oprava stoupaček

13 746

003: Svislé konstrukce

10 050

21.	SP	340238212		Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	15,0	–	15,0	670,00	10 050
-----	----	-----------	--	---	----	------	---	------	--------	--------

006: Úpravy povrchu

2 745

9.	H	612473182		Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	15,0	–	15,0	183,00	2 745
----	---	-----------	--	--	----	------	---	------	--------	-------

099: Přesun hmot HSV

951

22.	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,805	–	3,805	250,00	951
-----	----	-----------	--	--	---	-------	---	-------	--------	-----

SO_04: ORL - oprava stoupaček

38 484

003: Svislé konstrukce

13 200

23.	H	340238212RT2		Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	22,0	–	22,0	600,00	13 200
-----	---	--------------	--	---	----	------	---	------	--------	--------

006: Úpravy povrchu

25 284

3.	SP	612423531		Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	49,0	–	49,0	516,00	25 284
----	----	-----------	--	--	----	------	---	------	--------	--------

SO_06: ORL - SDK konstrukce

12 209

009: Ostatní konstrukce a práce

343

34.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,47	–	8,47	40,50	343
-----	----	-----------	---	----	------	---	------	-------	-----

763: Konstrukce montované

10 863

30.	SP	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	m2	9,288	–	9,288	813,00	7 551
31.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	25,726	–	25,726	42,70	1 099
33.	SP	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	3,575	–	3,575	619,00	2 213

784: Malby

1 003

10.	H	784441010	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	25,726	–	25,726	39,00	1 003
-----	---	-----------	---	----	--------	---	--------	-------	-------

SO_08: ORL - otlučení obkladů

5 446

009: Ostatní konstrukce a práce

5 446

1.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	23,19	–	23,19	96,40	2 236
24.	SP	979081111	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,577	–	1,577	352,00	555
25.	SP	979081121	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,77	–	15,77	13,40	211
26.	H	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,577	–	1,577	300,00	473
35.	H	978059591	Příplatek k odsekání obkladů za soudržnost	m2	23,19	–	23,19	85,00	1 971

SO_09: ORL - Bourání příčky

4 466

009: Ostatní konstrukce a práce

1 279

24.	SP	979081111	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,927	–	0,927	352,00	326
25.	SP	979081121	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,27	–	9,27	13,40	124
26.	H	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,927	–	0,927	300,00	278
36.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,08	–	7,08	77,70	550

761: Konstrukce sklobetonové

3 187

37.	SP	761114111	Stěna zděná ze skleněných tvámic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	0,563	–	0,563	5 450,00	3 066
38.	SP	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	3,96	–	3,96	30,66	121

Vícepráce 1. NP Neurologie

číslo položky	text	jedn. množ.	množství	cena jednotka	částka Kč
	Navýšení ceny za vybrané obklady a dlažby				12 376,28
	Neurologie				
	Dlažba – béžová mat	m2	14,00	99,00	1 386,00
	Dlažba – protiskuzná	m2	8,19	133,00	1 089,27
	Obklady – žlutá, červená	m2	11,99	99,00	1 187,01
	Obklady – sv.béžová	m2	39,00	46,00	1 794,00
	Obklady – sv.béžová	m2	20,00	346,00	6 920,00
	Bourání a zazdívky stoupaček				13 668,46
971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2	m2	11,30	142,00	1 605,17
340238212	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	11,30	800,00	9 043,20
	(0,7+0,45)*1,3	1,495			
	(0,15+0,38)*2,9	1,537			
	(0,4+0,1)*1,1	0,55			
	(0,3+0,4)*2,9	2,03			
	0,35*2,9	1,015			
	0,35*1,4	0,49			
	0,3*0,6	0,18			
	(0,15+0,38)*2,9	1,537			
	0,35*1,4	0,49			
	3,7*0,3+0,3*2,9	1,98			
612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	11,30	183,00	2 067,90
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18700	352,00	65,82
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,87000	13,40	25,06
979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,18700	300,00	56,10
998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,22085	250,00	805,21
	Zapravení špalety pokoj č.10 – intermediální				2 619,00
Pácha	Deska DTD javor 375, hrana ABS, pěna+lepidlo	kpl	1,00	2619,00	2 619,00
	SDK konstrukce				7 600,00
glembeck	SDK opláštění stoupačky repce	kpl	1,00	2600,00	2 600,00
glembeck	SDK opláštění průvlaku recepce	kpl	1,00	2600,00	2 600,00
glembeck	SDK opláštění průvlaku – proskl.stěna	kpl	1,00	2400,00	2 400,00
	Zdravotní technika				7 830,90
1.	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST				
	Demontáž výlevky	ks	1,00	97,90	97,90
	Demontáž nástěnné naterie	ks	1,00	55,00	55,00
	Demontáž splach.nádržky	ks	1,00	55,00	55,00
	Demontáž roh.ventilu	ks	1,00	22,00	22,00
	Montáž potrubí PPR 20	m	3,00	198,00	594,00
	Montáž izolace	m	3,00	22,00	66,00

	Nástěnka K 247	ks	3,00	88,00	264,00
	Odzkoušení a proplach	m	3,00	11,00	33,00
Přemístění	Montáž splachovací nádržky AP 112	ks	1,00	165,00	165,00
Přemístění	Montáž rohov.ventilu + hadičky	ks	1,00	165,00	165,00
Přemístění	Montáž nástěnné baterie s dl.ramínkem	ks	1,00	275,00	275,00
Přemístění	Montáž keramické výlevky s plast. mřížkou	ks	1,00	550,00	550,00
	Potrubí HT připojovací 50	m	1,00	253,00	253,00
2.	STACIONÁŘ vedle LSSP				
	Montáž potrubí PPR 20	m	3,00	198,00	594,00
	Montáž izolace	m	3,00	22,00	66,00
	Nástěnka K 247	ks	2,00	88,00	176,00
	Odzkoušení + proplach	m	3,00	11,00	33,00
	Montáž nástěnné baterie	ks	1,00	1375,00	1 375,00
	Zápachová uzávěrka pro dřez	ks	1,00	374,00	374,00
3.	STACIONÁŘ				
	Montáž potrubí PPR 20	m	3,00	198,00	594,00
	Montáž izolace	m	3,00	22,00	66,00
	Nástěnka K 247	ks	2,00	88,00	176,00
	Odzkoušení+proplach	m	3,00	11,00	33,00
	Montáž nové nástěnné baterie	ks	1,00	1375,00	1 375,00
	Zápachová uzávěrka pro dřez	ks	1,00	374,00	374,00
Celkem bez DPH					44 094,64

Fakturoval:

Razítko a podpis fakturujícího místa

Zakázka:

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Úprava špalety dveří výtahu	914	0,0	192	1 106
006: Úpravy povrchu	914	0,0	192	1 106
SO_02: Kuchyňka - otvor pro výtah	388	0,0	81	469
763: Konstrukce montované	388	0,0	81	469
SO_03: Rozvaděče	4 500		945	5 445
021: Silnoproud	4 500		945	5 445
Celkem (bez DPH)	5 802			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Úprava špalety dveří výtahu										914
006: Úpravy povrchu										914
1.	SP	622212051		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,2	-	4,2	198,00	832
2.	H	28375931		Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	1,26	-	1,26	65,30	82
SO_02: Kuchyňka - otvor pro výtah										388
763: Konstrukce montované										388
3.	SP	763131411		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,64	-	0,64	561,00	359
4.	SP	998763201		Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	-	7,99	3,59	29
SO_03: Rozvaděče										4 500
021: Silnoproud										4 500
5.	MP	210190022		Montáž rozvaděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 200 kg	kus	3,0	-	3,0	1 500,00	4 500

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	0,0		-		192	1 106	
	0,0		-		192	1 106	
0,00331	0,0		-	21	175	1 006	
0,00051	0,0		-	21	17	100	
	0,0		-		81	469	
	0,0		-		81	469	
0,01223	0,0		-	21	75	434	
	-		-	21	6	35	
	-		-		945	5 445	
	-		-		945	5 445	
	-		-	21	945	5 445	

Vícepráce ÚT, intermediální pokoj

CENOVÁ NABÍDKA		ODBĚRATEL - PŘESNÁ ADRESA			
NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ NEUROLOGIE-POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ					
číslo položky	text	jedmnož.	množství	cena jednotka	částka celkem
	Jedná se o výměnu dvou stávajících litinových radiátorů za desková tělesa hygienická určená do zdravotnických zařízení.				
	Vypuštění vody z cel. systému UT -neurologie	soub	1	747,50	748
	Demontáž radiátorů článkových litinových	m2	15	29,90	449
	Odřezání konzol a držáků	ks	10	57,50	575
	Přesun demont. hmot	tuna	0,38	1104,00	420
	Zvýšený přesun hmot - patro	tuna	0,4	1104,00	442
	Úprava přípojek - zkrácení, vyřezání závitů	ks	4	517,00	2 068
	Montáž radiátorů deskových	ks	2	345,00	690
	Přípojky z Cu trubek - příplatek	ks	4	402,00	1 608
	Trubky Cu 18	metr	4	402,00	1 608
	Kohout radiátor. Heimeier-osový 1/2"	ks	2	402,00	804
	Šroubení uzavírací-Regulus 1/2"	ks	2	287,00	574
	Napuštění systému a tlaková zkouška	soub	1	1150,00	1 150
	Radiátor deskový KORADO Typ Hygiene 30-603/1600	ks	2	12869,00	25 738
	Celkem bez DPH				36 872
Vypracoval				Razítko a podpis	

VÍCEPRÁCE 2 – ZTI
ODBĚRATEL - PŘESNÁ ADRESA
Investor:
Místo: Neurologie 2 N.P.

Objekt: Čistící místnost

Dokončení:
**Orlickoústecká nemocnice
NEUROLOGIE**

číslo položky	text	jedn. množ.	množství	cena jednotka	částka Kč
1.	Čistící místnost ,Neurologie 2 N.P.				
	Zpětná montáž výlevky keramické	ks	1,00	287,50	287,50
	Zpětná montáž baterie	ks	2,00	230,00	460,00
	Připojení stávající myčky na odpad a vodu	ks	1,00	575,00	575,00
	Montáž nové splach.nádržky AP 112	ks	1,00	1380,00	1 380,00
	Montáž nového roh.ventilu + hadičky	ks	1,00	322,00	322,00
	Zpětná montáž kohoutů AP 1/2-3/4	ks	2,00	57,50	115,00
	Konzole na keramický dřez	ks	2,00	166,75	333,50
	Zpětná montáž keram. dřezu	ks	1,00	287,50	287,50
	Částka bez DPH				3 760,50
	Celkem bez DPH				3760,50

Fakturoval:

Razítko a podpis fakturujícího místa

Vícepráce ZII

číslo položky	text	jedn. množ.	množství	cena jednotka	částka Kč
1.	<u>NEUROLOGIE 2 N.P.</u> úklidová místnost				
725330820	Demontáž keramické výlevky	ks	1,00	164,00	164,00
	Demontáž myčky	ks	1,00	165,00	165,00
725820801	Demontáž nástěnné baterie	ks	1,00	34,00	34,00
	Demontáž splachové nádržky	ks	1,00	110,00	110,00
	Demontáž rohového ventilu	ks	1,00	55,00	55,00
2.	<u>NEUROLOGIE 1 N.P.jiný přívod oproti plánu</u> Ambulance/ve dveřích přemostění				
722172331	Montáž potrubí PPR 20 teplá	m	6,00	130,39	782,34
722172311	Montáž potrubí PPR 20 studená	m	6,00	130,39	782,34
	Montáž izolace vč.dodávky	m	12,00	59,00	708,00
721290111	Zkouška potrubí	m	12,00	9,78	117,36
722290234	Proplach potrubí	m	12,00	32,70	392,40
721171808	Demontáž potrubí	m	10,00	12,98	129,80
3.	19.-20.5.,2017 , tři stoupačky <u>Zakrytí folií</u>				
763111914	Zhotovení otvoru vel.do 1m2 z SDK	kus	1,00	4150,00	4150,00
4.					
722232044	Kohout kulový 3/4	ks	8,00	399,00	3192,00
722239102	Montáž vodovodních armatúr	ks	8,00	41,89	335,12
5.	25.-28.5.,2017				
763111914	Zhotovení otvoru vel.do 1m2 z SDK	kus	1,00	4150,00	4150,00
LSSP Stacionář Vyšetřovna Ordinace	Částka bez DPH Zaokr.				15267,36
Celkem bez DPH					15267,360
Faktoval:		Razítko a podpis fakturujícího místa			