

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		
Název stavby: Čáslav – parkoviště v ul. Za Rybníkem		
Pořadové číslo návrhu změny stavby:		2
Změna:		D - dokumentace P - příprava R - realizace
Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Parkoviště
Popis změny: 1) Sanace plochy parkoviště 2) Záměna povrchu plochy autobusového zálivu 3) Mobiliář 4) Zeleň		
Odůvodnění změny: 1) Na základě výsledků statických zkoušek bylo dohodnuto, že dojde k sanování podloží plochy parkoviště. Pro zajištění požadované pevnosti podloží dojde k odstranění podloží a doplnění vozovkové vrstvy šterkem. Následně budou provedeny následující hutní statické zkoušky (jedná se o vícepráce). 2) Původní návrh PD navrhuje provedení autobusového zálivu z asfaltového povrchu. Na KD bylo dohodnuto, že tento záliv bude proveden ze žulového povrchu. Z tohoto důvodu dojde k ponížení asfaltového povrchu (jedná se o vícepráce a méněpráce). 3) Návrh PD řeší dodání 2ks autobusových zastávek. Na KD bylo dohodnuto, že dojde k dodání pouze 1 ks (jedná se o méněpráce). 4) Původní návrh navrhoval mezi podélným a šikmým stáním zpevněnou plochu. Na KD bylo dohodnuto, že místo zpevněné plochy bude vybudován pruh zeleně (jedná se o méněpráce a vícepráce).		
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: bude Do časového plánu stavby: nebude Do ceny stavby: vícepráce 727 001,00 Kč bez DPH méněpráce 233 623,00 Kč bez DPH		
Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad Ing. Jaromír Strnad Digitálně podepsal Ing. Jaromír Strnad Datum: 2025.10.27 08:17:08 +01'00'		Za zhotovitele Stavitelství - Mutl, s.r.o.: Roman Mutl Roman Mutl Digitálně podepsal Roman Mutl Datum: 2025.10.24 12:26:23 +02'00'
Za TDS:		Za AD: 