



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Obec Hobšovice
Sídlo: Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice
IČO: 00663948
Bankovní spojení: 25221141/0100
Zastoupený: Jitkou Jeřábkovou, DiS., starostkou obce
Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních:

Jméno: Jitka Jeřábková DiS., tel.: 724181808 e-mail:
obechobsovice@centrum.cz

Ve věcech technických a realizace díla:

Jméno: Milan Ezr, tel.: 606864951 e-mail: obechobsovice@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Slánská stavební spol. s r.o.
Sídlo: Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6
IČO: 28179650
DIČ: CZ28179650
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., číslo účtu: 185396186/0600
Zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 130998
Zastoupený: Davidem Rosenkranzem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: David Rosenkranz
Telefonní spojení: +420 721770230
E-mail: rosenkranz@slanskastavebni.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „**Smluvní strany**“) uzavírají následující DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO („**Dodatek**“)



SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Smluvními stranami dne 4.7.2024, jejímž předmětem je revitalizace veřejného prostranství kolem koloniálu v obci Hobšovice, a to dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, zpracované společností mh architects atelier s.r.o., Ing. arch. Michaelou Horákovou, se sídlem: Slezská 874/36, 120 00 Praha 2, IČO: 08609608, rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb. („Smlouva“), se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2. Předmět Díla se rozšiřuje o práce uvedené ve změnových listech:
 - 2.1. Změnový list č.1 - Oplocení a doopláštění koloniálu
 - 2.2. Změnový list č.2 - Střecha a schodiště koloniálu
 - 2.3. Změnový list č.3 - Ocelové obrubníky u žulové dlažby
 - 2.4. Změnový list č.4 - Dodatečné úpravy osvětlení koloniálu
 - 2.5. Změnový list č.5 - Změna typu pásovin na "schodech" v mlatových plochách
 - 2.6. Změnový list č.6 - Změna zámečnických prvků a mobiliáře
 - 2.7. Změnový list č.7 - Změna kamenného obkladu opěrné zdi
 - 2.8. Změnový list č.8 - Betonové obruby kolem komunikace
 - 2.9. Změnový list č.9 - Provedení prkenného podhledu střechy nad nákladovou rampou

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

3. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;
Termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;
Termín dokončení a předání Díla: do 30.9.2025.

VII. CENA DÍLA

1. Původní cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí:

Cena celkem bez DPH	5 391 505,99	Kč
Cena DPH	1 132 217,00	Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 523 722,99	Kč



Celková cena více a méně prací (změnových listů č.1 – č.9) je stanovena na základě postupného odsouhlasení jednotlivých změnových listů objednatelem a činí:

Cena celkem bez DPH	598 729,04	Kč
Cena DPH	125 733,10	Kč
Cena díla celkem včetně DPH	724 462,14	Kč

Nová cena Díla včetně více a méně prací činí:

Cena celkem bez DPH	5 990 235,03	Kč
Cena DPH	1 257 950,10	Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7 248 185,13	Kč

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodavatel podpisem tohoto Dodatku:
 - 2.1. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,
 - 2.2. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,
 - 2.3. prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,
 - 2.4. prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle tohoto Dodatku nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,
 - 2.5. se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré poddodávky, které budou součástí plnění dle tohoto Dodatku i všichni poddodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.
3. Všechny spory vznikající z Dodatku a v souvislosti s ním budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
4. Dodatek lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Dodatku učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
5. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, platí i pro tento Dodatek.
7. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatel upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Dodatku.

Přílohy

1. Příloha č. 1: Sumarizace změnových listů
2. Příloha č. 2: Změnové listy č.1 - č.9

V Hobšovicích dne

V Praze dne 9.9.2025


Objednatel

Jitka Jeřábková, DiS., starostka obce

OBEC HOBŠOVICE
273 21 Hobšovice čp.38
IČ:00663948
tel. 312 591 229



Slánská stavební s.r.o.

Podbabská 81/17

160 00 Praha 6



IČ: 281 79 650, DIČ: CZ 281 79 650

Zhotovitel

David Rosenkranz, jednatel společnosti

Rekapitulace změnových listů

zl.č.	Popis - název	Existující	Vystaveno	Schváleno	Částka bez DPH	FAKTUROVANO	Poznámky
1	Oplocení a dooplocení koloniálu koloniálu	ANO	16.06.2025	18.06.2025	39 059,00	ANO - 07/2025	
2	Střeška a schodiště koloniálu	ANO	16.06.2025	18.06.2025	206 701,00	ANO - 06/2025	
3	Ocelové obrubníky u žulové dlažby	ANO	16.06.2025	18.06.2025	115 739,00	ANO - 06/2025	
4	Dodatečné úpravy osvětlení koloniálu	ANO	16.06.2025	18.06.2025	34 232,00	ANO - 06/2025	
5	Změna typu pásovin na "schodech" v mlatových plochách	ANO	07.07.2025	18.07.2025	32 372,68	ANO - 07/2025	
6	Změna zámečnických prvků a mobiliáře	ANO	07.07.2025	04.08.2025	103 977,72	NE	
7	Změna kamenného obkladu opěrné zdi	ANO	24.07.2025	25.07.2025	106 666,00	ANO - 07/2025	
8	Betonové obruby kolem komunikace	ANO	22.07.2025	25.07.2025	14 840,00	ANO - 07/2025	
9	Provedení prkeného podhledu střechy nad nakladovou rampou	ANO	25.07.2025	04.08.2025	12 026,88	NE	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Součet

665 614,29



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Oplocení a doopláštění koloniálu koloniálu

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	OPLOCENÍ, ZAMEČNÍKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ, KOLONIÁL

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka mj.	Zhotovitel	Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8	9
Hobšovice						39 059	
1		Oplocení				-91 891	
2		Doopláštění fasády koloniálu				130 950	
1		Oplocení					
01 003	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-7,282	585,00	-4 260	
01 003	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-7,282	54,00	-393	
01 003	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-7,282	322,00	-2 345	
01 003	171102105R0	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhuštěných na 103 % PS	m3	-7,282	155,00	-1 129	
01 003	274313821R0	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	-7,282	3 915,00	-28 509	
01 003	331231114RT	Zdivo pilířů z cihel palených plyných - délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	-15,000	9 030,00	-135 450	
01 003	348924231R0	Strážka plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnice hladkých, přírodních	m	-41,000	705,00	-28 905	
01 003	627452111R0	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	-53,799	402,00	-21 627	
		Nové pletivové oplocení ve stejném rozsahu jako plot zděný, barva přírodní pozink, výška pletiva 180 cm	mb	41,000	1 630,00	66 830	
		Nové pletivové oplocení - doplnění místo zbourané stodoly, barva přírodní pozink, výška pletiva 180 cm	mb	35,000	1 630,00	57 050	Dodatečný požadavek investora
		Doprava a režie	%	12,000	57 050,00	6 846	Pouze k položce "Doplnění místo zbourané stodoly"
						0	
		Oplocení - CELKEM				-91 891	
2		Doopláštění fasády koloniálu					
01 004	622422521R0	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	-135,000	425,00	-57 375	
		Doopláštění fasády koloniálu - OSB deska tl. 25 mm + spojovací mat + 30 mm KZS se zařícovaným lepidlem	m2	135,000	1 395,00	188 325	
						0	
						0	
		Doopláštění fasády koloniálu - CELKEM				130 950	

Popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Střecha a schodiště koloniálu

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIALU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	KOLONIÁL, ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka m.j.	Zhotovitel	Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8	9
Hobšovice							206 701
1		Přípočty - schodiště				170 867	
2		Přípočty - střecha				96 425	
3		Odpočty - schodiště				-60 591	
1		Přípočty - schodiště					
01 002		SCHODY - Dodávka a strojní ukládka betonových stupňů BEST Faldo povrch METROPOL v počtu 60 ks, lože ze zavlně cementové směsi	kpl	1,000	152 560,00	152 560	
01 002		SCHODY - doprava a režie	%	12,000	152 560,00	18 307	
		Přípočty - schodiště - CELKEM				170 867	
2		Přípočty - střecha					
01 004		STŘECHA - fošny na krokve, kontralatě, prkna, podstřešní fólie a tesařské práce	kpl	1,000	86 094,00	86 094	
01 004		STŘECHA - doprava a režie	%	12,000	86 094,00	10 331	
		Přípočty - střecha - CELKEM				96 425	
3		Odpočty - schodiště					
01 002	18	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm.	m2	-12,933	661,00	-8 549	
01 002	20	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	-12,933	548,00	-7 087	
01 002	25	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-47,900	370,00	-17 723	
01 002	26	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	m	-52,000	160,00	-8 320	
01 001	9	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	-8,500	2 225,00	-18 913	
		Odpočty - schodiště - CELKEM				-60 591	

Popis změny:

1.Schodiště ke koloniálu (schodišťové stupně):

Původní řešení spočívalo v provedení schodišťových stupňů z kombinace betonových obrubníků tl. 5 cm, které měly tvořit hranu (podstupnici) schodu a žulových kostek 6x8 cm, které měly tvořit nášlapnou část schodu. Jelikož ale nelze technicky provést hranu schodu z obrubníků (nebyla by zde dostatečná boční opora a hrozilo by „vyvalení“ obrubníků), došlo ke změně projekčního zadání na betonové schodové tvarovky BEST Faldo povrch Metropol rozměru 1000x150x350mm a váze 120kg v celkovém počtu 60ks.

koloniálu:

2. Střecha
Původní zadání spočívalo v demontáži stávající plechové krytiny a montáži nové falcované plechové krytiny a zpětné montáži stávajících žlabů a svodů. Žlaby a svody však byly v nefunkčním stavu, části i chyběly, ale především konstrukce střechy je tvořena ocelovými vaznicemi v rozteči 1750mm lehce zavětřované ocelovými plnostěnnými kulatinami viz foto. Aby bylo možné provést novou střešní krytinu, bylo nutné provést dřevěné krokve s fošen, na tyto krokve položit podstřešní fólii s kontralatěmi a následně prkenné laťování v rozteči 250mm viz foto.



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdlív 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Ocelové obrubníky u žulové dlažby

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka		Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
			mj.	Zhotovitel			
1	2	3	4	6	7	8	9
		VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH				115 739	
1		Ocelové obrubníky u žulové dlažby				115 739	
1		Ocelové obrubníky u žulové dlažby					
		Ocelová pásovina 80/5 s ocelovými trny délky 40 cm, to vše opatřeno 1x základní barvou + 2x černou syntetickou barvou včetně ohýbání rádiusů a usazení a obetonování trnů	m	90	1148,2	103 338	
		Doprava a režie	%	12	103 338	12 401	
		Ocelové obrubníky u žulové dlažby - CELKEM				115 739	



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Dodatečné úpravy osvětlení koloniálu

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka		Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
			mj.	Zhotovitel			
1	2	3	4	6	7	8	9
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH						34 232	
1		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				10 543	
2		Zapřavování rýh po kabelážích ve fasádě				23 689	
1	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					
01 002	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	ks	-1	244	-244	původní zadání
01 002	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	ks	3	244	732	dodatečné zadání
01 002	M65	Rozvody, kabeláže, chráničky, úprava zapojení a připojení prvků dle dodavatele	soubor	1	12000	12 000	
01 002	M65950001	Revize	h	1	798	798	
01 002	MS02	Montáž bodového svítidla v dalžbě	ks	1	276	276	
01 002	MS04	Montáž podsvíceného nápisu koloniál	ks	-1	1613	-1 613	
01 002	S02	Prvek S02 dle návrhu dodavatele	ks	1	1789	1 789	
01 002	S03	Prvek S03 dle návrhu dodavatele	ks	-1	1310	-1 310	
01 002	S04	Prvek S04 - světelný nápis „KOLONIÁL“ dle výběru dodavatele	ks	-1	5815	-5 815	
01 002		Prvek S04 - nástěnné venkovní svítidlo 2	ks	3	1310	3 930	
01 002		Doprava a režie	%	12	10 543	1 265	
Elektroinstalace a veřejné osvětlení - CELKEM						10 543	
2		Zapřavování rýh po kabelážích ve fasádě					
Zapřavení samotných rýh PU pěnou, aplikace sklovláknité tkaniny vtlačené do cementového tmelu s přesahem 100mm na každou stranu, opětovné zafilcování celých ploch, aby nebyla oprava vidět, penetrace fasádní barvou			m2	104	228	23 689	
Doprava a režie			%	12	23 689	2 843	
Zapřavování rýh po kabelážích ve fasádě - CELKEM						23 689	



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.5 - Změna typu pásovin na "schodech" v mlatových plochách

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDĚL:	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka mj.	Zhotovitel	Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8	9
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH						32 373	
1		Konstrukce zámečnické				32 373	
1	767	Konstrukce zámečnické					
01 002	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelové pažici pásnice - 137,1 bm 137,1*0,1*48 rozor kotvení á 500 mm 137/2*0,3*0,89	kg	-676,3695 658,08000 18,28950	67	-45 317	původní zadání
01 002	OCELO03	Pásnice ocel S235JH a kotvici žebírková tyč Odkaz na mn. položky pořadí 28 676,37273*0,0011	t	-0,74401 0,74401	49420	-36 769	původní zadání
01 002	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,77783	1567	-1 219	původní zadání
01 002	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelové pažici pásnice - 141,7 bm 141,7*0,1*53 rozor kotvení á 500 mm 141,7/2*0,3*0,89	kg	911,627 892,71000 18,91700	67	61 079	nové zadání
01 002	OCELO03	Pásnice ocel S235JH a kotvici žebírková tyč Odkaz na mn. položky pořadí 28 911,627*0,0011	t	1,0028 0,74401	49420	49 558	nové zadání
01 002	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,0028	1567	1 571	nové zadání
01 002		Doprava a režie	%	12	28 904	3 469	
Konstrukce zámečnické - CELKEM						32 373	



STAVEBNÍ OBJEKT:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONÁLU V HOBSOVIČICH
MÍSTO:	Obec Hobsovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁR

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka		Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
			mj.	Zhotovitel			
1	2	3	4	6	7	8	9
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH						37 092	
Kompletní konstrukce						-11 499	
1		Konstrukce truhlářské				-37 014	
2		Konstrukce zámečnické				91 900	
3		Nátěry				-6 295	
4							
1	38	Kompletní konstrukce					
01 003	380316142RT4	Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	-4,23444	6460	-27 354	
01 003	380316142RT4	Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	2,45437	6460	15 855	
Kompletní konstrukce - CELKEM						-11 499	
2	766	Konstrukce truhlářské					
01 003	766M0	Montáž prvku M01-M04 včetně úpravy ložné spáry	kus	-4	1200	-4 800	
01 003	M01	SPEC M01 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU 3700x550x400 mm masiv do venkovního prostředí	kus	-1	10989	-10 989	
01 003	M02	SPEC M02 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU 2800x550x400 mm masiv do venkovního prostředí	kus	-1	7722	-7 722	
01 003	M03	SPEC M03 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU d=1400mm, h=600 mm masiv do venkovního prostředí	kus	-1	12463	-12 463	
01 003	M04	SPEC M04 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU d=1100mm, h=450 mm masiv do venkovního prostředí	kus	-2	5770	-11 540	
01 003	M01	SPEC M01 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU 3000x550x400 mm masiv do venkovního prostředí	kus	1	10500	10 500	
Konstrukce truhlářské - CELKEM						-37 014	
3	767	Konstrukce zámečnické					
01 003		ZP02 - Vstupní zábradlí - zaměření, dodávka a provedení nerezového výpletu	kpl	1	0	0	Bez provedení nerezového výpletu
01 003		ZP03 - Zábradlí rampy - zaměření, dodávka a provedení nerezového výpletu	kpl	1	0	0	
01 003	SPEC_PRRST04	SPEC Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 900x1000 24,32 kg/kus, žárově zinkovaný	ks	-16	2238	-35 808	Změna zadání
01 003	SPEC_PRRST04	SPEC Pororošty SP-66x65 - ocel-zinkovaná - 900x1000 24,32 kg/kus, žárově zinkovaný	ks	16	3357	53 712	Změna zadání
01 003		Provedení plechového obkladu vč. podkladní kce a 2 dvoukřídlých dveří - bok hlavního schodiště	kpl	1	64150	64 150	Změna zadání
01 003		Doprava a režie	%	12	82 054	9 846	
Konstrukce zámečnické - CELKEM						91 900	
4	783	Nátěry					
01 003	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení	m2	-36,6153	193	-7 067	
01 003	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení	m2	4	193	772	Plechový obklad boku schodiště v RAL 1000
Nátěry - CELKEM						-6 295	



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.7 - Změna zkamenného obkladu opěrné zdi

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	OPLOČENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka		Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
			mj.	Zhotovitel			
1	2	3	4	6	7	8	9
VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH						106 666	
1		Konstrukce z přírodního kamene				106 666	
1	782	Konstrukce z přírodního kamene					
01 003	782131150RT1	Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm svislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s licem rovným	m2	-52.3	2205	-115 322	
		kamenný obklad - 52.3 m2 52.3		52.30000			
01 003	58380758R	Prvek zdíci z přírodního kamene kyklopské	t	-7.19125	29310	-210 776	
		kamenný obklad - 52.3 m2 52.3*0.05*2.5*1.1		7.19125			
01 003	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-8.94539	786	-7 031	
01 003	782131150RT1	Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm svislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s licem rovným	m2	66	2505	165 330	Skutečná výměra dle skutečnosti vycházející z projektu + přesah zdi ke stávající kamenné opěrné zdi (1,5mb) a jednotková cena navýšená z důvodu výrobcem požadovaných vyšších prořezů a jiného lepidla a impregnace
		kamenný obklad - 66 m2 66		66.00000			
01 003	58380758R	Prvek zdíci z přírodního kamene kyklopské	t	9.075	28010	254 191	
		kamenný obklad - 66 m2 66*0.05*2.5*1.1		9.07500			
01 003	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	11.253	786	8 845	
01 003		Doprava a reže	%	12	95 237	11 428	
Konstrukce z přírodního kamene - CELKEM						106 666	



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - Betonové obruby kolem komunikace

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVIČÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka		Jed. Cena	Cena celkem	Poznámka
			mj.	Zhotovitel	Kč bez DPH	Kč bez DPH	
1	2	3	4	6	7	8	9
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVIČÍCH						14 840	
1		Doplňující práce na komunikaci				14 840	
1	91	Doplňující práce na komunikaci					
01 002	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25	370	9 250	
		Betonový obrubník pod autobusovou zastávkou - 25 m		25.00000			
01 002	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	25.00000	160	4 000	
01 002		Doprava a režie	%	12	13 250	1 590	
Doplňující práce na komunikaci - CELKEM						14 840	



Slánská stavební, s.r.o.
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha
Provozovna: Hrdlív 3, 273 06 Libušín
www.slanskastavebni.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.9 - Provedení prkeného podhledu střechy nad nákladovou rampou

STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
MÍSTO:	Obec Hobšovice
STAVEBNÍ ODDÍL:	KOLONIÁL

Položka č.	Díl: smlouva	Název	Jednotka mj.	Zhotovitel	Jed. Cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8	9
		VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH				12 027	
1		Dřevěný prkený podhled				12 027	
1		Dřevěný prkený podhled					
01 004		Provedení prkeného podhledu včetně dodávky a nátěrů nad nákladovou rampou	m2	13,61	789	10 738	
01 004		Doprava a režie	%	12	10 738	1 289	
		Dřevěný prkený podhled - CELKEM				12 027	