

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Naprogramování a nasazení RPA na procesy ve veřejné správě

Dnešního dne měsíce a roku

Karlovarský kraj

Se sídlem: Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 7882138002/5500
Zastoupený: Mgr. Daniel Tovth, z pověření Rady Karlovarského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

Ernst & Young, s.r.o.

Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 26705338
DIČ: CZ26705338
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217680713/0300
Zastoupená: Petrem Čivrným, prokuristou

(dále jen „zhotovitel“)

(spolu dále také „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Naprogramování a nasazení RPA na procesy ve veřejné správě

Č. KK03209/2024 uzavřené smluvními stranami dne 31. 10. 2024

(dále jen „smlouva a dodatek ke smlouvě“)

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1) Čl. III Termín a místo plnění odst. 1 se nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechna dílčí plnění z etap, uvedených v čl. II odst. 8 této smlouvy (jejichž přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy) a předat jejich finální podobu objednateli nejpozději do 14 měsíců od účinnosti smlouvy. Prodloužení doby realizace nastalo v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvody prodloužení doby spočívají na straně objednatele a spočívají zejména v:

- Časově náročné součinnosti na straně objednatele (zejm. fáze mapování a validace mapováním získaných dat) z důvodu velmi složitého procesu č. 5 (fáze 3)
- Prodloužení testování procesů 3 a 4 (fáze 2) z důvodu absence relevantních ostrých dat potřebných pro testování.
- Nutnosti rozšíření HW potřebného pro RPA.
- Nutnosti optimalizace SW při souběhu jednotlivých RPA.
- Vyřešení technických požadavků souvisejících s aplikacemi třetích stran (zejm. přístupy a nefunkčnost při RPA).
- Rozsáhlé aktualizaci elektronické spisové služby zasahující do oblastí řešených RPA.

2) Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zaslání dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku ke smlouvě bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku ke smlouvě obdrží obě smluvní strany zároveň).

4) Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že se s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě seznámili a prohlašují, že tato byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců.

Petr Čivrný, prokurista
Ernst & Young, s.r.o.

Mgr. Daniel Tovth
z pověření Rady Karlovarského kraje