

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č.05/2024

„Zpracování projektové dokumentace – Oprava střešní krytiny včetně zateplení střešní konstrukce na Gymnáziu a Střední odborné školy pedagogické v Liberci“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace**

se sídlem Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec

IČO: 46748075

DIČ: CZ46748075

zastoupený Mgr. Jaroslavem Šťasným, ředitelem školy

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 259987609/0300

kontaktní osoby:

- Mgr. Jaroslav Šťasný, e-mail: jaroslav.stastny@jergym.cz, tel: 724 834 645
- Mgr. Leoš Bím, e-mail: leos.bim@jergym.cz, tel.: 732 111 446

dále jen „objednatel“

a

Ing.Richard Dlouhý

se sídlem Americká 685/68, 460 07 Liberec 3

IČO: 640 38 483

DIČ: CZ6902242589

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing.Richard Dlouhý

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2108444868/2700

evidence: registrace v Živnostenském rejstříku - projektová činnost ve výstavbě

kontaktní osoby:

- Ing.Richard Dlouhý e-mail: info@rip-projekty.cz , tel: 777 072 076
- Ing.Petr Trávníček e-mail: info@rip-projekty.cz , tel: 776 688 031

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2024 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č.05/2024 „Zpracování projektové dokumentace – Oprava střešní krytiny včetně zateplení střešní konstrukce na Gymnáziu a Střední odborné školy pedagogické v Liberci“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvod pro uzavření tohoto dodatku je následující:
V průběhu vytváření projektové dokumentace se objevily další nepředvídatelné náklady, vzniklé požadavky dotčených institucí. V tomto případě se jedná o KHS a požadavku na výpočty osvětlení a s tím spojené další projektové práce. Obsahem doplnění bude
 - a) Návrh výpočet nového elektrického osvětlení
 - b) Elektroinstalace – úprava instalace osvětlení, výměna svítidel
 - c) Chlazení – doplnění instalace chlazení jednoho podstřešního kabinetu učitelů v 5.NP
 - d) Architektonicko-stavební řešení – zpracování vynucených úprav do projektové dokumentace
 - e) Úprava a doplnění oceněného rozpočtu – včetně výkazu výměr pro výběr dodavatele
 - f) Koordinace profesních částí, tisk, kompletace
 - g) Inženýrská činnost - zajištění souhlasu orgánů státní správy
3. Z výše uvedených důvodů je potřeba doplnit projektovou dokumentaci.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti tak, jak vyplývá z úvodního ustanovení odst. 2 a 3. Zhotovitel doplní projektovou dokumentaci.
3. Zhotovitel bude provádět plnění podle tohoto dodatku.
4. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za dílo takto:

Cena **za nové plnění** podle tohoto dodatku za doplnění projektové dokumentace (dle přílohy) činí **197.000 Kč**, bez DPH, tj. **238.370 Kč** včetně DPH.

5. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	2.330.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Bez DPH podle tohoto dodatku	197.000 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	2.527.000 Kč
DPH	530.670 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	3.057.670 Kč

6. Zhotovitel se zavazuje provést novou část plnění dle tohoto dodatku a zpracované doplnění projektové dokumentace předat objednateli **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel zpracovanou doplněnou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za tuto část plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doplněnou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v této podobě: v digitální podobě ve formátu PDF, DWG, DOC a v tištěné podobě 6x v rozsahu shodném s plněním uzavřené smlouvy o Dílo.
8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracovanou doplněnou projektovou dokumentaci po jejím předání za předpokladu, že doplnění projektové dokumentace bude objednatelem akceptováno bez výhrad.
9. Ostatní termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění v původně stanovených termínech.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. Obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.

V Liberci dne 23. 10. 2025

V ...Liberci.... dne 23. 10. 2025

Mgr. Jaroslav Šťastný

ředitel školy

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 46748075

(1)

Ing. RICHARD DLOUHÝ
Americká 685/68
460 10 LIBEREC 3
IČO 640 38 483

ing. Richard Dlouhý