

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 181289

uzavřené dne 24. 4. 2025 (ID č. 177245) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

**„Domov pro seniory Mitrov - Výměna dveří na chodbách v prostoru
DS Mitrov“**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o.
se sídlem:	Nové město 378, 374 01 Trhové Sviny
zastoupený:	Tomášem Taubrem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Tomáš Taubr, jednatel
zástupce pro věci technické:	Jiří Všeťečka
osoba pověřená vedením stavby:	Roman Kučera
tel./email:	+420775260893 / vsetecka@fenza.cz
IČO:	261 09 654
DIČ:	CZ26109654
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	51-9132370207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14539

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 4. 2025 ID č. 177245 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	2 492 317,31 Kč
DPH 12 %:	299 078,07 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 791 395,38 Kč

slovy: dva miliony sedm set devadesát jedna tisíc tři sta devadesát pět korun českých, 38 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla celkem bez DPH činí:	2 276 178,00 Kč
DPH 12 %:	273 141,36 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 549 319,36 Kč

vícepráce bez DPH	270 998,40 Kč
méněpráce bez DPH	- 54 859,09 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	216 139,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Změnové listy
Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Tomáš Taubr
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 1

Domov pro seniory Mitrov – Výměna dveří na chodbách v prostoru DS Mitrov

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o., Nové město 378, 374 01 Trhové Sviny , IČ:26109654

Smlouva o dílo ID: 177245 ze dne 24.4.2025

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb. §222
1	Dveře 1.01, oprava omítek, elektroinstalace	270 998,40 Kč	-54 859,09 Kč	216 139,31 Kč	Odstavec 4

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222			
odstavec č. 4	270 998,40 Kč	-54 859,09 Kč	216 139,31 Kč
odstavec č. 5			
odstavec č. 6			
Rekapitulace ceny změnových listů celkem	270 998,40 Kč	-54 859,09 Kč	216 139,31 Kč

Za objednatele: Ing. Pavel Novotný

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

fenza PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉMY s.r.o.
Chelčického 11a, 370 01 Č. Budějovice
Tel./ fax: 387 434 455 (1)
IČO: 261 09 654, DIČ: CZ26109654
Zápis OR KS Č.B., odd. C, vložka 14538

Za zhotovitele: Jiří Všečka

Za TDS: Ing. Petr Severa

Za projektanta: Ing. Lukáš Hrubý

Ing. Lukáš Hrubý
Poštovní 1834/20
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 74090216

ředitel domova
Mgr. Josef Myšák

Domov pro seniory Mitrov,
příspěvková organizace
Mitrov 1, 592 53 Strážek
Č. 71184449 DIČ: CZ71184449

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Domov pro seniory Mitrov – Výměna dveří na chodbách v prostoru DS Mitrov“	Číslo změny stavby: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	1
ZL č.1 - Dveře 1.01, oprava omítek, elektroinstalace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o., IČ:26109654

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Méněpráce:

Dveře u šicí dílny ozn. 1.01: při provádění bylo zjištěno, že původní dveře jsou protipožární, není třeba měnit.

Zrušeno původní řešení: vedení elektrorozvodů pomocí elektrolišť, z důvodu technologie provádění a na požadavek uživatele.

Vícepráce:

K původním dveřím u šicí dílny doplněn nový práh.

(pol. 86,87)

Doplněna mřížka ve dveřích skladu prádelny jako náhrada za větrací otvory ve zdivu, které byly zazděny z důvodu PO.

(pol. 73, 84, 85)

Z důvodu možnosti osazení pohonu u dveří 3.09 mezi chodbou a chodba-zámek je nutné dočasné odstranění části podhledu, po montáži bude podhled zpětně namontován:

(pol. 74, 77, 97)

Okno mezi schodištěm a skladem bylo nad rámec projektu vybouráno, z provozních důvodů:

(pol. 98)

Montáž podhledu ve vstupní chodbě do CHÚC si vyžádala demontáž, zpětnou montáž sekčních vrat, včetně úpravy výšky vrat:

(pol.88).

Při vybourání kovových stěn bylo zjištěno osazení (zazdění) jejich rámu hlouběji v konstrukcích, než se předpokládalo, což si vyžádalo nutnost dobetonování rýh v podlahách a vyrovnání přilehlé omítky.

(pol. 30,31, 78, 80, 81).

Na základě požadavku uživatele z provozních důvodů bylo upřesněno umístění kovových stěn v ubytovací části, která si vyžádala demontáž a zpětnou montáž madel na stěnách, včetně jejich úpravy

(pol.82, 83).

Na základě požadavku uživatele bylo provedena úprava podlahy a obklad soklíků navazujících konstrukci u dveří 1.02 do šicí dílny

(pol. 89, 90, 91, 92, 93,94).

Rozvody elektroinstalace od ústředny EPS ovládající elektrické zařízení u hliníkových dveří (pohony, magnety) bylo nutno provést v protipožárním provedení za použití protipožárních kabelů vedených pod omítkou jak ve stávajících zatrubněných trasách, tak zasekané pod omítkou. V rámci vedení nových rozvodů byly rušeny stávající nefunkční rozvody (telefon sestra - klient) umístěné v zatrubněných trasách: (pol. 42,43, 48,49,50,52,75, 76, 79, 99, 100).

Na základě požadavku uživatele z provozních důvodů byly u všech hliníkových dveře na chodbách doplněny tlačítka otevřeno/zavřeno:

(pol. 44, 47.

Změna vedení rozvodů pod omítkou prováděna za provozu domova vedla ke zvýšeným požadavkům na úklid:

(pol. 32, 95).

Doplnění reflexních prvků, z důvodu bezpečnosti neuvedených v PD.

(pol. 96).


Související náklady s výše uvedenými vícepracemi (a přesuny hmot a sutí):

(pol. 40, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72).




Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-54 859,09 Kč	270 998,40 Kč	216 139,31 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Petr Severa	Datum	Podpis 
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Lukáš Hrubý	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Josef Myslivec	datum	podpis 
Zhotovitel	Jiří Všečetka	datum	podpis 

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Domov pro seniory Mitrov – Výměna dveří na chodbách v prostoru DS Mitrov

Objednatel:

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
58601 Jihlava**

IČO: 70890749

DIČ:

Zhotovitel:

**fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Nové město 378
374 01 Trhové Sviny**

IČO: 26109654

DIČ: CZ26109654

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 728,52
PSV			181 410,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			216 139,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	216 139,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem bez DPH

216 139,00 CZK

fenza PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉMY s.r.o.
Chelčického 11a, 370 01 Č. Budějovice
Tel./ fax: 387 434 455 (1)
IČO: 261 09 654, DIČ: CZ26109654
Zápis OR KS Č.B., odd. C, vložka 14539

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Domov pro seniory Mitrov – Výměna dveří na chodbách v	0,00	216 139,31		216 139,31	100
1	Dveře 1.01, oprava omítek, elektroinstalace	0,00	270 998,40		270 998,40	125
1a	Dveře 1.01, elektroinstalace - neprováděné práce	0,00	-54 859,09		-54 859,09	-25
Celkem za stavbu					216 139,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Méněpráce	Vícepráce	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		4 337,84	4 337,84	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV		436,80	436,80	0,2
6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	HSV	-1 526,80	31 480,68	29 953,88	13,9
70	Dveře interiérové	PSV	-18 000,00		-18 000,00	-8,3
76	Konstrukce zámečnické	PSV		36 622,30	36 622,30	16,9
77	Podlahy	PSV		1 385,16	1 385,16	0,6
78	Dokončovací práce	PSV	-1 076,00	12 914,00	11 838,00	5,5
9	Dokončovací práce, demolice	PSV	-34 256,29	183 821,62	149 565,33	69,2
Cena celkem			-54 859,09	270 998,40	216 139,31	100,0

Stavební rozpočet - MĚNĚPRÁCE

Název stavby:	Domov pro seniory Mířov - Výměna dveří na chodbách v prostoru D5 Mířov	Doba výstavby:	Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	Domov pro seniory	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Lukáš Hrubý
Lokalita:	Mířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Irena PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o
JKSO:	801911	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Jiří Všeboška

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	Cenová soustava
		81	Měnapráce					-54 869,09	-4,13	
			Výměna dveří za požární uzávěry					-1 528,90	-0,01	
			Úprava povrchů vnitřní							
8	SO 01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	-(2*2,24+0,9) 1.NP	-5,38	250,00	-1 345,00	-0,01	SOD
9	SO 01	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	-(2*(0,9*2,02)) 1.NP	-3,64	50,00	-181,80	0,00	SOD
		7021	Dveře interierové					-18 000,00	-0,03	
14	SO 01	01021.INT01	Dveře vnitřní protipožární - dodávka a montáž vč. příslušenství, die výpisu 800/1970 mm	kus	-1 1,01	-1,00	18 000,00	-18 000,00	-0,03	SOD
		784	Malby					-1 076,00	0,00	
30	SO 01	784452931R00	Oprava směs tekut 2c, 1bar+strop, ohrus míst. 3,8m	m2	-(2*2,24+0,9) 1.NP	-5,38	200,00	-363,60	0,00	SOD
		85	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					-18,09	0,00	
32	SO 01	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-(2*(0,9*2,02) 1.NP (1,01)	-3,64	100,00	-363,60	0,00	SOD
		H99	Ostatní přesuny hmot					-18,09	0,00	
40	SO 01	999291149R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nolením	t	-(0,1314-0,0912)	-0,04	450,00	-18,09	0,00	SOD
		99	Bouření konstrukcí					-854,90	-0,09	
33	SO 01	968061125R00	Vybavení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-1 1.NP (1,01)	-1,00	200,00	-200,00	0,00	SOD
36	SO 01	968072455R00	Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-0,6*1,97 1.NP (1,01)	-1,18	300,00	-354,60	-0,09	SOD
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					-33 320,00	0,00	
51	SO 01	222_11	Instalační láta/trubka pevná bezhalogenová 25 mm LV / 4025HF FA, KOPOS, dodávka a montáž	m	-240	-240,00	87,00	-20 880,00	0,00	SOD
53	SO 01	222_13	Trasa s funkční integritou při požáru P30-R, (pro 1 kabel) -6706_PO+SB 6.3x35, KOPOS, dodávka a montáž	ks	-52	-52,00	70,00	-3 640,00	0,00	SOD
54	SO 01	222_14	Požární ucpávky včetně štitků, dodávka a montáž	kpl	-1	-1,00	8 800,00	-8 800,00	0,00	SOD
Celkem:								-54 869,09		

Stavební rozpočet - VÍCEPRÁCE

Název stavby:	Domov pro seniory Mitrov - Výměna dveří na chodbách v prostoru DS Mitrov		Doba výstavby:		Objednatel:	Kraj Vysočina				
Druh stavby:	Domov pro seniory		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Lukáš Hrubý				
Lokalita:	Mitrov		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Irenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o				
JKSO:	801911		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jiří Všecká				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	Cenová soustava
			Vícepráce					270 998,40	1,22	
		31	Výměna dveří za požární uzavěře					270 998,40	1,22	
73	SO 01	310271437R00	Zdi podpěrné a volné					1 882,00	0,11	
		34	Zastávka otvoru do 0,25 m ² , pórobet tvar. II 37,5cm	kus	2	2,00	941,00	1 882,00	0,11	RTS II / 2025
			Stěny a příčky					2 458,84	0,03	
74	SO 01	342264051RT1	Podhled sádkoakrylový na zavěšenou ocel. konstr.	m ²	2,1*0,5	1,05	1 132,00	1 188,60	0,01	RTS II / 2025
75	SO 01	347013111R00	Přístěna SDK II 35mm, tvar kce CD, 1xRB 12,5mm, izol	m ²	(1,75+2,65+0,8)*0,2	1,04	986,00	1 035,84	0,01	RTS II / 2025
76	SO 01	347091081R00	Příplatek k předsěně sádkoakr. za plochu do 2 m ²	m ²	(1,75+2,65+0,8)*0,2	1,04	222,50	231,40	0,00	RTS II / 2025
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					436,80	0,00	
77	SO 01	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkoakr. za plochu do 2 m ²	m ²	2,1*0,5	1,05	416,00	436,80	0,00	RTS II / 2025
		61	Úprava povrchů vnitřní					25 835,48	0,67	
78	SO 01	612421131RT2	Oprava vápen omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m ²	2*31,26+2,73+(8,5+8+5,6+2,1)*2,73	236,75	96,70	23 366,79	0,45	RTS II / 2025
79	SO 01	612403380R00	Hrubá výpr. nýh ve stěnách do 3x3 cm malbou ze SMS	m	(0,6+1,6)+(2,4+6,8+0,5+2+0,6+4,9+0,6+7,8+1+0,5) 2.NP+3.NP +(0,8+0,6+1+2,4+5+2,0+0,55+0,7+1+10*2*1,5+2,65+0,8+1,5) 3.NP (zámek, k tlačítkům)	77,10	83,90	6 468,69	0,12	RTS II / 2025
		83	Podlahy a podlahové konstrukce					1 848,20	0,20	
80	SO 01	631312141R00	Doplňení rýh betonem v dosavadních mazaninách	m ³	4*2*0,1*0,1	0,08	8 065,00	650,00	0,20	RTS II / 2025
81	SO 01	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m ³	4*2*0,1*0,1	0,08	14 500,00	1 160,00	0,00	RTS II / 2025
		768	Konstrukce truhlářské					1 862,30	0,00	
82	SO 01	768.X1	Demontáž mader dřevěných dílů	m	8*0,5	4,00	50,00	200,00	0,00	Vlastní
83	SO 01	768211100R00	Montáž mader schodišťových dřevěných dílů	m	8*0,5	4,00	109,50	438,00	0,00	RTS II / 2025
84	SO 01	769964911R00	Výřezání otvoru v dřevěných křídlech kompletizovan.	kus	1	1,00	363,50	363,50	0,00	RTS II / 2025
85	SO 01	429500210	Větrací mřížka	kus	1	1,00	460,00	460,00	0,00	Vlastní
86	SO 01	768695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlých š. do 10 cm	kus	1 (1,01)	1,00	176,00	176,00	0,00	RTS II / 2025
87	SO 01	611871025R	Prah dubový š. 100 mm	m	0,8 (1,01)	0,80	281,00	224,80	0,00	RTS II / 2025
		777	Konstrukce doplňkové stavební (zámožnické)					34 760,00	0,00	
88	SO 01	767.X3	Demontáž, úprava a zpětná montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 9 m ²	kus	1	1,00	34 760,00	34 760,00	0,00	Vlastní
		771	Podlahy z dlaždic					1 385,16	0,01	
89	SO 01	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m ²	0,4*0,8	0,32	61,80	19,76	0,00	RTS II / 2025
90	SO 01	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m ²	0,4*0,8	0,32	815,00	260,80	0,00	RTS II / 2025
91	SO 01	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m ²	0,4*0,8	0,32	119,00	38,08	0,00	RTS II / 2025
92	SO 01	771101310R00	Výčistění keramické dlažby	m ²	0,4*0,8	0,32	88,70	28,38	0,00	RTS II / 2025
93	SO 01	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	0,6+0,35+2*0,4*0,4 (1,02)	1,27	186,00	236,22	0,00	RTS II / 2025
94	SO 01	597642415.R	Sokl keramický	kus	11	11,00	72,90	801,90	0,00	RTS II / 2025
		764	Malby					12 814,80	0,01	
30	SO 01	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+stop, obrus míst. 3,8m	m ²	72,75*0,8 dlažky	58,20	200,00	11 640,00	0,01	SOD
31	SO 01	784442021RT2	Malba disperzní interier, výška do 3,8m	m ²	1,04 předsěna SDK 2,6 Podhled SDK	3,64	350,00	1 274,00	0,00	SOD
		35	Různé robotizované konstrukce a práce na pozemních stavbách					2,80		
32	SO 01	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	80	80,00	10,00	11 485,00	0,00	
95	SO 01	952902110R00	Čištění zmrzlých v místnostech a chodbách	m ²	(20+95)*10 (1 np +2 np-10np)	1 150,00	7,90	9 085,00	0,00	SOD
96	SO 01	R1.X4	Lepení reflexních prvků	m	1+4*2+3,3+1,2*2+1,4	16,10	100,00	1 610,00	0,00	Vlastní
		H89	Ostatní přesuny hmot					420,82	0,00	
40	SO 01	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,2197*0,2850	0,93	450,00	420,62	0,00	SOD
		96	Bourání konstrukcí					11 059,51	0,29	
97	SO 01	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce, 1xoplast 12,5 mm	m ²	2,1*0,5	1,05	209,50	219,98	0,01	RTS II / 2025
98	SO 01	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m ²	m ²	1,5*1,49	2,24	329,50	736,43	0,08	RTS II / 2025
99	SO 01	974031221R00	Vyskládky rýh zed. číselu u stropu 3 x 3 cm	m	(0,6+1,6)+(2,4+6,8+0,5+2+0,6+4,9+0,6+7,8+1+0,5) 2.NP+3.NP +(0,8+0,6+1+2,4+5+2,0+0,55+0,7+1+10*2*1,5+2,65+0,8+1,5) 3.NP (zámek, k tlačítkům)	77,10	131,00	10 100,10	0,19	RTS II / 2025
		M22	Montáže edlovací a zabezpečovací techniky					156 080,00	0,00	
42	SO 01	222_02	Nizkoodběrové relé 24V/2P na DIN lištu, Finder řada 44.52.9.024.xx, dodávka a montáž	kus	20	20,00	1 050,00	21 000,00	0,00	SOD
43	SO 01	222_03	ochranný modul, Finder (modul s dodací), dodávka a montáž	kus	23	23,00	370,00	8 510,00	0,00	SOD
44	SO 01	222_04	Instalace tlačítka KO 100, dodávka a montáž	kus	30	30,00	345,00	10 385,00	0,00	SOD
47	SO 01	222_07	rozpínací tlačítko (TANGO, VARIANT, ...), spínací 6/0 tlačítko přepínací, dodávka a montáž	kus	12	12,00	650,00	7 800,00	0,00	SOD
48	SO 01	222_08	Řádové svorky RSA (modrá/červená barva), RSA 2,5, dodávka a montáž	kus	10	10,00	41,00	410,00	0,00	SOD
49	SO 01	222_09	kabeláž linka žideli 1x2x0,8, JiSiY 1x2x0,8, dodávka a montáž	m	106	106,00	95,50	10 123,00	0,00	SOD
50	SO 01	222_10	kabeláž linky výstupu z EPS (funkčnost při požáru), PraFlaGuard 1x2x0,8, dodávka a montáž	m	8	8,00	112,50	900,00	0,00	SOD
52	SO 01	222_12	Instalační trubka ohebná bezhalogenová 25 mm - 2325/LPE-1 F1 DU, KOPOS, dodávka a montáž	m	15	15,00	84,00	960,00	0,00	SOD
100	SO 01	947R00	H2S třída 7 - Vytěžení stávající sítí rozvodu odpojení, uvolnění, úprava kabelových tras, úprava tlačítek, úprava PD	t	115*22	137,00	701,00	96 037,00	0,00	RTS II / 2025
		5	Přesuny sítí					4 755,80	0,00	
64	SO 01	979990163R00	Poplatek za skládku sítí - plast+sklo	t	0,2850	0,29	500,00	142,50	0,00	SOD
66	SO 01	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,285	0,29	500,00	142,50	0,00	SOD
67	SO 01	979081111R00	Odvoz sítí a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	0,285	0,29	500,00	142,50	0,00	SOD
68	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,285*24	6,84	500,00	3 420,00	0,00	SOD
69	SO 01	979011121R00	Svítilná doprava sítí a výbor. hmot za 2.NP nošením	t	0,285	0,29	400,00	114,00	0,00	SOD
70	SO 01	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sítí do 10 m	t	0,285	0,29	400,00	114,00	0,00	SOD
71	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sítí za dalších 5 m	t	0,285*5	1,43	400,00	570,00	0,00	SOD
72	SO 01	979063111R00	Uložení sítí na skládku bez zhuštění	t	0,285	0,29	400,00	114,00	0,00	SOD
Celkem:								270 998,40		